

| Position | Beschreibung | Angebot | | | Rechnung | | | Differenz | Kommentar Klax |
|----------|--|---------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Anzahl | Preis | Summe | Anzahl | Preis | Summe | | |
| 1.0009 | Rasenfläche herstellen | | | | 17 | 2,20 € | 37,40 € | 37,40 € | |
| 2 | Außengelände Kita und Krippe | | | | | | | | |
| 2.0001 | Nestschaukel montieren | 1 | 740,00 € | 740,00 € | 1 | 740,00 € | 740,00 € | - € | |
| 2.0002 | Doppelschaukel montieren | 1 | 740,00 € | 740,00 € | 1 | 740,00 € | 740,00 € | - € | |
| 2.0003 | Klettergerüst "Der Knirps" montieren | 1 | 2.035,00 € | 2.035,00 € | 1 | 2.035,00 € | 2.035,00 € | - € | |
| 2.0004 | Spielhäuschen ausbauen und neu montieren | 1 | 730,00 € | 730,00 € | 1 | 730,00 € | 730,00 € | - € | |
| 2.0005 | Rutsche montieren | 1 | 925,00 € | 925,00 € | 1 | 925,00 € | 925,00 € | - € | |
| 2.0006 | Spielplatzpumpe montieren | 1 | 480,00 € | 480,00 € | 1 | 480,00 € | 480,00 € | - € | |
| 2.0007 | Doppelreck montieren | 1 | 555,00 € | 555,00 € | 1 | 555,00 € | 555,00 € | - € | |
| 2.0008 | Rutsche montieren | 1 | 925,00 € | 925,00 € | 1 | 925,00 € | 925,00 € | - € | |
| 2.0009 | Doppelschaukel montieren | 1 | 740,00 € | 740,00 € | 1 | 740,00 € | 740,00 € | - € | |
| 2.0010 | Nestschaukel montieren | 1 | 740,00 € | 740,00 € | 1 | 740,00 € | 740,00 € | - € | |
| 2.0011 | Spielhäuschen ausbauen und neu montieren | 1 | 730,00 € | 730,00 € | 1 | 730,00 € | 730,00 € | - € | |
| 2.0012 | Kletteranlage "Panther" montieren | 1 | 4.255,00 € | 4.255,00 € | 1 | 4.255,00 € | 4.255,00 € | - € | |
| 2.0013 | Spielplatzpumpe montieren | 1 | 480,00 € | 480,00 € | 1 | 480,00 € | 480,00 € | - € | |
| 2.0014 | Findlinge, Baumstämme aus- und einbauen | 1 | 3.840,00 € | 3.840,00 € | 1 | 3.840,00 € | 3.840,00 € | - € | |
| 2.0015 | Carpinus Betulus | 165 | 26,57 € | 4.384,05 € | 170,2 | 26,57 € | 4.522,21 € | 138,16 € | |
| 2.0016 | Fertigrasen | 925 | 14,50 € | 13.412,50 € | 757,53 | 14,50 € | 10.984,19 € | 2.428,32 € | Abweichung durch geringere Rasenfläche aufgrund größerer Fallschutzflächen |
| 2.0017 | Pflasterbelag Castello Riemchen herstellen | 200 | 120,00 € | 24.000,00 € | 234,08 | 120,00 € | 28.089,60 € | 4.089,60 € | Pflasterung des Weges - Fläche konnte nicht exakt geschätzt werden |
| 2.0018 | Spielsand | 69,12 | 27,70 € | 1.914,62 € | 135,2 | 27,70 € | 3.745,04 € | 1.830,42 € | Flächen etwas größer als geschätzt, somit Mehrverbrauch |
| 2.0019 | Öcicolor, Natur Fallschutzmaterial | 126 | 88,71 € | 11.177,46 € | 155 | 88,71 € | 13.750,05 € | 2.572,59 € | Fallschutzbereiche größer, mehr Material erforderlich. Dafür weniger Rasen |
| 2.0020 | Sonnenschirmständer bauseits einbauen | 3 | 450,00 € | 1.350,00 € | 3 | 450,00 € | 1.350,00 € | - € | |
| 2.0021 | Palisaden SCHÄTZPREIS | 181 | 105,00 € | 19.005,00 € | 146,95 | 134,00 € | 19.691,30 € | 686,30 € | Preissteigerung nach Angebotserstellung. War als Schätzpreis im Angebot genannt |
| 2.0022 | Geländemodellierung mit vorh. Boden, pausch. | 1 | 3.680,00 € | 3.680,00 € | 1 | 3.680,00 € | 3.680,00 € | - € | |
| 2.0023 | Fladafi Container SCHÄTZPREIS | 1 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1 | 4.340,00 € | 4.340,00 € | 340,00 € | |
| 2.0024 | Spielhäuschen bauseits neu montieren | | | | 1 | 925,00 € | 925,00 € | 925,00 € | wurde im Angebot vergessen |
| 2.0025 | Kletter-Iglo ausbauen und neu montieren | | | | 2 | 730,00 € | 1.460,00 € | 1.460,00 € | nachträgliche Entscheidung, diese beiden Spielgeräte vom Altgelände mitzunehmen |
| 2.0026 | Oberboden aufnehmen und abtransportieren | | | | 43 | 306,50 € | 13.179,50 € | 13.179,50 € | Nicht im Angebot enthalten, Klax nicht zuständig, nicht durch Klax zu zahlen! |
| 4.0001 | Fallschutzbelag | | | | 16,998 | 90,70 € | 1.541,72 € | 1.541,72 € | wurde im Angebot vergessen, erforderlich für Hügel mit zwei Rutschen |
| 4.0002 | Granitpflasterfläche herstellen | | | | 3,292 | 85,00 € | 279,82 € | 279,82 € | wurde im Angebot vergessen, Wasserentnahmestelle Krippenspielplatz |
| | Titelzusammenstellung Summe | | | 100.838,63 € | | | 125.490,83 € | 24.652,19 € | |
| | zuzüglich Mehrwertsteuer 19% | | | 19.159,34 € | | | 23.843,26 € | | |
| | Summe brutto | | | 119.997,97 € | | | 149.334,08 € | 29.336,11 € | |
| | Mehrkosten ohne durch "Oberboden abfahren" : | | | | | | 13.652,51 € | | |
| | | | | | | | 111.838,32 € | | |
| | | | | | | | 133.087,60 € | | |