


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Verwaltungsmitteilung</b>              |  |
|   | <b>Vorlagen-Nr.:</b><br>VM/0141/2021-2026 | <b>Vorlagenbearbeitung:</b><br>Marco Grein |
| <b>Aktenzeichen:</b>  | <b>Federführung:</b><br>Fachbereich III   | <b>Datum:</b><br>06.04.2023                |

### Sachstand Projekte FB III

|   |   |
|---|---|
| <b>Beratungsfolge</b><br>Gemeindevorstand<br>Gemeindevertretung | <b>Behandlung</b><br>nicht öffentlich<br>öffentlich |
|---|---|

#### **Bezug:**

div. Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### **Mitteilung:**

##### **Umgestaltung Bahnhofsumfeld**

Die EU-weite Ausschreibung der Ingenieurleistungen läuft. Die Vergabe ist geplant für Anfang Juli 2023.

##### **Ersatzneubau Sportheim Niederseelbach**

Die nationale Ausschreibung der Architekten- und Fachingenieurleistungen läuft. Die Vergabe ist geplant für August 2023

##### **Ausschreibung Wartung/Instandhaltung Straßenbeleuchtung mit LED-Umstellung**

Nachdem nunmehr der Förderbescheid des Bundes vorliegt, wird die EU-weite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Vergabe ist geplant für Oktober 2023.

##### **Sanierung des Rathauses**

Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt inzwischen vor. Mitte April werden die Ausschreibungen für die Gewerke Elektroarbeiten und Fenster auf den Markt gehen. Der Baubeginn ist für Mitte Juli 2023 geplant.

##### **Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach**

Das Planungsteam hat die Bestandsaufnahmen weitestgehend abgeschlossen und erste Planungsüberlegungen zu Papier gebracht, die mit den Hauptnutzern sowie der Feuerwehr abgestimmt wurden. In den nächsten Monaten wird nun die Entwurfsplanung mit genauer Kostenberechnung erstellt und der Gemeindevertretung zum Fassen des Baubeschlusses vorgelegt.

Grein  
Fachbereichsleitung III

**Anlagen:** keine