

	ANFRAGE Gemeindevertretung	
	Anfragen-Nr.: AF/0081/2021-2026	Anfragenbearbeitung: Petra Porto
Aktenzeichen: FD I/1 020/70-7	Anfragedatum: 24.02.2024	Eingang am: 24.02.2024

Anfrage der WGN-Fraktion: PV-Freiflächenanlagen auf Flächen und Gebäuden der Wasserversorgung in Niedernhausen

Anfragensteller:

Frage:

Bezugnehmend auf den WGN-Antrag (AT0040/2021-2026) und unsere Anfrage AF/0066/2021-2026 vom 05.05.2023 ist die Überprüfung der Liegenschaften der Gemeindewerke und des WBV erfolgt. Nach der Ausschlussprüfung verblieben fünf Liegenschaften s. Anlage 2 zur Anfrage.

Dazu folgende Fragen:

1. Wann wird mit der Installation der PV-Anlage in der Aufbereitung Oberjosbach (höchste Priorität) begonnen?
2. Wann werden bei drei weiteren Liegenschaften weitere Prüfungen unternommen?
3. Wurde mit der Stadt Idstein bzgl. des Wasserbehälters Oberseelbach Kontakt aufgenommen, weil der Strom von Idstein bezahlt wird?

Antwort:

1. Wann wird mit der Installation der PV-Anlage in der Aufbereitung Oberjosbach (höchste Priorität) begonnen?

Im Zusammenhang mit der Installation der PV Anlage ist auch eine Erneuerung des Daches geplant. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad der PV- Anlage zu erreichen, ist vorgesehen, das derzeitige Satteldach in ein Pultdach umzugestalten. Die notwendigen Planungsarbeiten samt statischer Nachweise werden derzeit erbracht. Beide Planungen – Dachumgestaltung und Installation der PV-Anlage werden eng abgestimmt. Darüber hinaus ist eine Erneuerung der Entsäuerungsanlage vorgesehen. Aufgrund der voraussichtlichen Größe der neuen Anlage ist eine Integration des Anlagenaustauschs während der Projektphase ohne Dachstuhl vorgesehen. Neben den o.g. Planungsschritten erfolgt derzeit die Bearbeitung von Fördermittelanträgen.

Die derzeitige Planung sieht vor, die Bau- und Austauscharbeiten der Entsäuerungsanlage und des Daches in den Sommermonaten 2024 auszuführen und unmittelbar danach die Photovoltaikanlage zu installieren, dies wird aller Voraussicht nach im III. Quartal 2024 erfolgen.

2. Wann werden bei drei weiteren Liegenschaften weitere Prüfungen unternommen?

Derzeit liegt der Bearbeitungsschwerpunkt auf der Realisierung der PV-Anlage für die Aufbereitungsanlage Oberjosbach. Die bereits beschriebene weitere Prüfung auf Basis der durchgeführten Rahmenprüfung erfolgt im Laufe des Jahres 2024, so dass die Ergebnisse im IV. Quartal 2024 vorliegen.

3. Wurde mit der Stadt Idstein bzgl. des Wasserbehälters Oberseelbach Kontakt aufgenommen, weil der Strom von Idstein bezahlt wird?

Das Ergebnis der ersten und zweiten Prüfungsstufe hat ergeben, dass eine technische Realisierung grundsätzlich möglich ist, aber wirtschaftlich grenzwertig. Die Ergebnisse werden nochmals verifiziert.

Aufgrund der o.g. Prüfungsergebnisse wurde bislang noch kein Kontakt zur Stadt Idstein aufgenommen. Falls der Sachverhalt nach der ergänzenden Prüfung neu bewertet wird erfolgt nach Abstimmung die notwendige Kontaktaufnahme zur Stadt Idstein.

Niedernhausen, den 04. März 2024

Ströher
Technische Leitung