



Federführung: Fachbereich Bauverwaltung, Tiefbau und Umwelt

Beteiligte/r: Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement
Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Fachbereich Innere Verwaltung
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Auskunft erteilt: Frau Janz

Telefon: 02521 29-310

2012/0041
öffentlich

Sachstandsbericht zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes

Beratungsfolge:

07.03.2012 Ausschuss für Stadtentwicklung, Demografie,
Umwelt- und Klimaschutz

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der Sachstandsbericht zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Die einzelnen Bausteine und Projekte unterliegen dem Finanz- und Sachvorbehalt und werden vor Entscheidung in den zuständigen Gremien behandelt. Die anteiligen Personalkosten sind dem laufenden Verwaltungsbetrieb zugeordnet.

Finanzierung

Die zur Umsetzung des Konzeptes in 2012 erforderlichen Haushaltsmittel sind in den Etatentwurf eingestellt worden.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Klimaschutz wird im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung betrieben.

Erläuterungen

Der Rat hat am 13.07.2010 das Integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Beckum und dessen Umsetzung im Rahmen des Maßnahmenprogramms Klima 2020 mit insgesamt 52 Projekten und sieben Leitprojekten beschlossen und die Verwaltung beauftragt, das Maßnahmenprogramm Klima 2020 sukzessive abzuarbeiten.

Der bereits im Vorfeld dieses Beschlusses gebildete verwaltungsinterne Arbeitskreis Klima hat daraufhin im Juni 2010 die Aufgaben spezifiziert und mit den Verantwortlichen das weitere Vorgehen abgestimmt. Der Arbeitskreis Klima hat jetzt im Januar und Februar 2012 den Stand der Umsetzung der einzelnen Projekte zusammengestellt.

Der Sachstand ist in den Anlagen 1 (Maßnahmenplan Klima 2020) und 2 (Projektliste) mit Stand 13.02.2012 dargestellt.

Die Projekte „Initiierung einer Bürgerenergiegenossenschaft“, „Bildung Arbeitskreis Klima“ und „Besetzung der Stelle Energiemanagement“ sowie „Einsatz von Leichtlaufreifen / -ölen“ sind bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Eine Vielzahl weiterer Projekte sind in Planung oder Durchführung und auf einem guten Weg (z.B. „Energiespar-Contracting“, „Energieautarker Baubetriebshof“, „Masterplan Erneuerbare Energien“). Zusätzlich wurde für die Öffentlichkeitsarbeit das Logo „Klima

BEwusst“ entwickelt (Anlage 3). Einige Projekte mussten verschoben werden, andere werden noch begonnen. Weitere Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen. Ausführliche Erläuterungen dazu können in der Sitzung mündlich vorgetragen werden.

Anlage/n:

1. Maßnahmenprogramm Klima 2020
2. Projektliste
3. Logo Klima BEwusst