

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER



Anlage 1 zur Vorlage 2020/0143

Kostenzusammenstellung

"öffentlich"

Neue Grundschule Mitte, Kettelerstraße 30, 59269 Beckum

Umbau ehemaliges Hauptschulgebäude der Kettelerschule zur Neuen Grundschule Mitte

Gewerk	Kostenschätzung 1	Kostenschätzung 2	Kostenschätzung 3	Kostenberechnung	Kostenanschlag
	20.11.2019	12.12.2019	19.03.2020	Leistungsverzeichnis	Angebot/Auftrag
1	2	3	4	5	6
Abbrucharbeiten	62.000,00 €	212.000,00 €	28.991,86 €	36.425,90 €	28.991,86 €
Rohbauarbeiten			177.445,35 €	141.300,60 €	177.445,35 €
Dachdecker+Gerüst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufzug	50.000,00 €	50.000,00 €	45.553,21 €	49.195,00 €	45.553,21 €
Schrägaufzug				10.700,00 €	10.997,34 €
Heizung Sanitär	40.000,00 €	80.000,00 €	43.041,63 €	63.651,91 €	43.014,63 €
Elektro	84.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	193.500,00 €
Brandmeldeanlage	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Metallbauarbeiten	85.000,00 €	90.000,00 €	108.290,00 €	95.200,00 €	85.313,48 €
Innentüren	- €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Trockenbauarbeiten	159.000,00 €	153.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
WC-Trennwände	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.567,20 €	10.567,20 €
Fliesenarbeiten	33.000,00 €	33.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Malerarbeiten	65.000,00 €	77.000,00 €	69.974,28 €	108.075,80 €	69.974,28 €
Bodenbeläge	31.000,00 €	72.000,00 €	71.239,95 €	94.613,33 €	71.239,95 €
Bauendreinigung	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Ingenieure	- €	- €	50.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
(Statik, Prüfstatik, Brandschutz, Elektro, Brandmeldeanlage)					

Gesamtkosten	639.000,00 €	991.000,00 €	1.181.536,28 €	1.276.729,74 €	1.209.597,30 €
Inv. Nr. 00130100			aus Angebot/Auftrag	aus Kostenschätzung 3	aus Kostenberechnung
030200.785100					Aus Angebot E-Ing.

nachrichtlich:	Sanierung Schüler(innen)-Außen WC (Gebäudeunterhaltung Gute Schule 2020)				83.500,00 €
011301.5241350					