

Termine für den Bauablauf für Freizeithaus Neubeckum

Stand: 17.10.2025

FZH Jugendteil		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	06.01.2025	18.03.2025
Rohbau/Abbruch	24.03.2025	30.05.2025
Entwässerung	19.03.2025	13.06.2025
Dachdecker	24.03.2025	16.05.2025
Photovoltaik	07.04.2025	16.05.2025
Maler außen	19.05.2025	30.05.2025
Gerüst	19.03.2025	02.06.2025
Fassadenverschattung	12.05.2025	30.05.2025
Trockenbau Wände	14.04.2025	25.04.2025
Sanitär & Heizung	28.04.2025	30.05.2025
Elektro	28.04.2025	30.05.2025
Trockenbau Decke	12.05.2025	30.06.2025
Fenster	02.06.2025	13.06.2025
RS-Türen	02.06.2025	13.06.2025
Aufzug	10.06.2025	25.06.2025
Innenputz	16.06.2025	27.06.2025
Estrich	16.06.2025	20.06.2025
Fliesen	23.06.2025	18.07.2025
Maler	23.06.2025	18.07.2025
Sanitär fein	30.06.2025	01.08.2025
Oberböden	01.07.2025	01.08.2025
Grundreinigung	01.08.2025	15.08.2025

Bücherei		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	24.03.2025	30.05.2024
Rohbau/Abbruch	05.06.2025	17.07.2025
Sanitär & Heizung	09.06.2025	17.07.2025
Elektro	30.06.2025	01.08.2025
Trockenbau Decke	15.07.2025	13.08.2025
RS-Türen	04.08.2025	18.08.2025
Aufzug	04.08.2025	19.08.2025
Innenputz	18.08.2025	27.08.2025
Estrich	28.08.2025	02.09.2025
Fliesen	03.09.2025	30.09.2025
Maler	03.09.2025	07.10.2025
Sanitär fein	15.09.2025	16.10.2025
Oberböden	15.09.2025	16.10.2025
Grundreinigung	20.10.2025	03.11.2025

weitere Termine

Spatenstich 10.03.2025

Sommerferien 17.07.2025-26.08.2025

Ausräumung Bücherei bis 14.03.2025

Übergabe 22.12.2025

Seniorenteil		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	09.06.2025	15.08.2025
Sanitär & Heizung	18.08.2025	26.09.2025
Elektro	10.09.2025	10.10.2025
Trockenbau Decke	23.09.2025	22.10.2025
Aufzug	13.10.2025	28.10.2025
Estrich	28.10.2025	03.11.2025
Fliesen	03.11.2025	28.11.2025
Maler	03.11.2025	05.12.2025
Sanitär fein	12.11.2025	15.12.2025
Oberböden	12.11.2025	15.12.2025
Grundreinigung	15.12.2025	29.12.2025

Außenanlagen		
Gewerk	Beginn	Ende
Rampe	05.05.2025	30.05.2025
Terrassen	05.05.2025	30.05.2025
Außentreppen	05.05.2025	30.05.2025
Außenbeleuchtung	02.06.2025	13.06.2025
Grundreinigung	16.06.2025	30.06.2025