

Stand der Ausbauplanungen Kindertagesbetreuung



Strategische Planungsziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem 1. vollendeten Lebensjahr in allen Stadtteilen
- Planungsreserven für unvorhergesehene Bedarfe
- Möglichkeit der Gruppenstärkenabsenkung für Gruppen mit Kindern mit besonderem Förderbedarf (Stand 31.07.2024: 104 Kinder)
- Verbesserung des Raumprogrammes/Anpassung an neue Anforderungen

Einflussfaktoren



Maßnahmen

- Neubau Marienkindergarten
- Neubau Kita Auf dem Jakob
- Erweiterung Kita St. Stephanus
- Neubau Kita Steinbruchallee
- Neue Kita im Stadtteil Neubeckum (Ersatz für Kita Arche Noah)
- Neubau Kita Don Bosco
- Erweiterung Kita St. Michael
- Neubau Kita St. Pankratius

Neubau Marienkindergarten

- Standort: Obere Wilhelmstraße 107, 59269 Beckum
- Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Stephanus
- Investor: August Gründker Bauunternehmen & Bedachungen GmbH
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2026

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	Gesamt
Bestand	2	0	1	3
Zukünftig	2	1	2	5
Veränderung	0	+1	+1	+2

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	12	53	65
Zukünftig	5	15	80	100
Veränderung	+5	+3	+ 27	+35

Neubau Kita Auf dem Jakob

- Standort: Sonnenstraße 1, 59269 Beckum
- Träger: Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH
- Investor: Arning Bauunternehmung GmbH
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2026

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	1	0	1,6	0	2,6
Zukünftig	2	2	2	0	6
Veränderung	+1	+2	+0,4	0	+3,4

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	5	56	61
Zukünftig	10	20	80	110
Veränderung	+10	+15	+24	+49

Erweiterung Kita St. Stephanus

- Standort: Clemens-August-Straße 15, 59269 Beckum
- Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Stephanus
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2028

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	2	0	1	0	3
Zukünftig	1	1	2	0	4
Veränderung	-1	+1	+1	0	+1

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	12	53	65
Zukünftig	5	10	60	75
Veränderung	+5	-2	+7	+10

Übergangslösung Kita Rappelkiste

- Standort: Alter Hammweg 36, 59269 Beckum
- Träger: Stadt Beckum
- Nutzungszeitraum: 01.08.2026-31.07.2028

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	0	0	1	0	1
Zukünftig	1	0	1	0	2
Veränderung	1	0	0	0	+1

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	0	25	25
Zukünftig	0	5	40	45
Veränderung	0	+5	+15	+20

Neubau Kita Steinbruchallee

- Standort: Neubaugebiet Steinbruchallee
- Träger/Investor: noch offen
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2028

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	1	0,5	2,2	0	3,7
Zukünftig	1	1	1	1	4
Veränderung	0	+0,5	-1,2	+1	+0,3

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	3	8	70	81
Zukünftig	5	10	60	75
Veränderung	+2	+2	-10	-6

Übersicht Stadtteil Beckum

	Plätze			
Bestand am	ab 1 Jahr	ab 2 Jahre	ab 3 Jahre	Gesamt
01.08.2025	35	144	673	852
01.08.2029	57	167	736	960
Veränderung	22	23	63	108

Kita-Standorte in Beckum

2024




2029



Veränderung der Kitalandschaft Beckum



Einzugsbereiche Beckum



Neubau Kita Neubeckum (Ersatz Kita Arche Noah)

- Standort: noch offen
- Träger: noch offen
- Investor: noch offen
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2026

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	2	0	1	0	3
Zukünftig	2	1	1	0	4
Veränderung	0	+1	0	+0	+1

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	12	53	65
Zukünftig	5	15	55	75
Veränderung	+5	+3	+2	+10

Neubau Kita Don Bosco

- Neuer Standort: Im Südfelde, 59269 Beckum
- Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus
- Investor: Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Geplante Fertigstellung: 01.08.2026

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	GF III c	Gesamt
Bestand	2	0	1	0	3
Zukünftig	1	1	1	1	4
Veränderung	-1	+1	0	+1	+1

Plätze


Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	12	53	65
Zukünftig	5	10	60	75
Veränderung	+5	-2	+7	+10

Übersicht Stadtteil Neubeckum


	Plätze			
Bestand am	ab 1 Jahr	ab 2 Jahre	ab 3 Jahre	Gesamt
01.08.2025	17	77	322	416
01.08.2029	27	78	331	436
Veränderung	+10	+1	+9	+20

Kita-Standorte in Neubeckum


2024




2029



Veränderung der Kitalandschaft Neubeckum



Einzugsbereiche Neubeckum



Erweiterung Kita St. Michael

- Standort: Zoppoter Straße 29, 59269 Beckum
- Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus
- Geplante Fertigstellung: spätere Jahre

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	Gesamt
Bestand	1	0	1	2
Zukünftig	1	1	1	3
Veränderung	0	+1	0	+1

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	6	39	45
Zukünftig	5	10	40	55
Veränderung	+5	+4	+1	+10

Neubau Kita St. Pankratius

- Standort: Dorfstraße 33, 59269 Beckum
- Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus
- Investor: noch offen
- Geplante Fertigstellung: spätere Jahre

Gruppen

Gruppenform	GF I	GF II	GF III a/b	Gesamt
Bestand	2	0	1	2
Zukünftig	1	1	1	3
Veränderung	-1	+1	+1	+1

Plätze

Altersgruppe	1-<2	2-<3	>=3	Gesamt
Bestand	0	5	37	42
Zukünftig	5	10	40	55
Veränderung	+5	+5	+3	+13

Zusammenfassung

	Plätze			
Bestand am	ab 1 Jahr	ab 2 Jahre	ab 3 Jahre	Gesamt
01.08.2025	52	232	1.071	1.355
01.08.2029	94	265	1.147	1.506
Veränderung	+42	+33	+76	+151

Versorgungsquoten (mögliches Szenario):

Stadtteil	U2	U3	U3 gesamt	Ab 3	Gesamt
Beckum	71,78	98,56	85,40	111,52	101,49
Neubeckum	52,68	86,24	69,23	106,77	91,15
Roland	100,00	166,67	136,36	173,91	161,76
Vellern	100,00	142,86	125,00	166,67	152,78
Gesamt	66,05	96,68	81,53	112,78	100,54

Zusammenfassung

Quantitativ

Möglichkeit der proaktiven Steuerung:

- Gruppenstärkenabsenkung für Kinder mit Behinderung
- Gruppenumstrukturierungen
- Auffangen eines möglichen Rückganges an Kindertagespflegeplätzen
- Bei massivem Rückgang der Kinderzahlen zur Not „alte“ Kitas beschränken oder aufgeben

Qualitativ

Bessere Betreuung von Kindern ohne und mit Behinderung:

- durch kleinere Settings
- bessere, bzw. mehr Räumlichkeiten (Auflösung aller Provisorien, Differenzierungsräume, Kinderrestaurant...)