L2308 Dbl

IBeschlussvorlage

O nichtoffentlich offentlich O

Fachbereich/Sg.: |Az.: Datum: Vorlage Nr.
2.3 01.09.2016 20160197/2.3
Beratungsfolgen TOP Termin Zustandigkeit | Abstimmung
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BETREFF

Ausbau Gerberstralie
hier: Vorstellung der Planung

Beschlussvorschlag:

Der Vorsitzende des Bau- und Entwicklungsausschuss wird ermachtigt, die Bauleistungen fir die
Umgestaltung der Gerberstrale zu vergeben, um die folgende Zeitschiene einhalten zu kénnen:

01.09.2016
02.09.2016
07.09.2016
13.09.2016
29.09.2016
06.10.2016
17.10.2016

BEA Planvorstellung und vorzeitige Vergabeermachtigung
Veroffentlichung der Ausschreibung
Bilrgerinformationsveranstaltung

Versand der Ausschreibungsunterlagen

Submission

Auftragsvergabe

Baubeginn

Blirgermeister/Dezernent:




Begriindung:

Im Bau- und Entwicklungsausschuss am 04.02.2016 wurde die Idee zur Umgestaltung der
Gerberstralle vorgestellt, sowie am 10.03.2016 die Auftragsvergabe der Planungsphasen 1-7
beschlossen.

Die Planung wurde an das Planungsbiro L.A.U.B. GmbH aus Kaiserslautern vergeben.
Die Planung wird am 01.09.16 dem Bau- und Entwicklungsausschuss vorgestellt.

Am 07.09.2016 werden die Anwohner und Grundstlickseigentiimer in einer
Blrgerinformationsveranstaltung Gber den aktuellen Planungsstand informiert.

Damit die Umgestaltung der Gerberstralte in 2016 beginnen kann und noch Mittel abgerufen
werden konnen, ist folgende Zeitschiene einzuhalten:

01.09.2016  BEA Planvorstellung und Vergabeerméachtigung
02.09.2016  Veroffentlichung der Ausschreibung
07.09.2016  Burgerinformationsveranstaltung

13.09.2016  Versand der Ausschreibungsunterlagen
29.09.2016  Submission

06.10.2016  Auftragsvergabe

17.10.2016  Baubeginn

Es wird vorgeschlagen, den Vorsitzenden des Bau- und Entwicklungsausschusses flr die
Auftragsvergabe zur Umgestaltung der Gerberstralle zu ermachtigen, damit der zeitliche
Ablaufplan eingehalten werden kann. Die nachste Sitzung des Bau- und Entwicklungsausschusses
findet erst wieder am 27.10.2016 statt.
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