Kostenschatzung Therme Planungsstand Juni 2018 fiir Stadtratssitzung am 19.06.2018

Grundpaket

Stand Juni 2018

netto inkl. 18,8 % Puffer

Therme und Sauna 25.900.000 € Kostenschatzung 4a Architekten: Therme, Saunabereich, Gastro, 30.769.200 €

Wellnessbereich, Thermen-/Saunagarten, 2 Rutschen, neuer

Eingangsbereich, Umkleiden, Verwaltungsraume und UG mit

samtlicher Technik
kiithles AuBenbecken Saunagarten 370.000 € 439.560 €
Neue Gastro Freizeitbad 650.000 € 772.200 €
EnEV, ggf. einfache Sonnenterrasse 350.000 € 415.800 €
Gesamt 27.270.000 €
Kostensteigerung Annahme 8 % 2.181.600 €
Gesamt mit Kostensteigerung 29.451.600 €
Unvorhergesehenes Annahme 10 % 2.945.160 € d.h. Puffer gesamt: 5.126.760 €
Gesamt inkl. Puffer 32.396.760 €

mit Bau Therme

inkl. 18,8 % Puffer

Fitnessstudio

1.500.000 € Stadtwerke, Entscheidung im Aufsichtsrat

Nur wenn sich Invest und Betrieb selbst finanziert, Projekt der

1.782.000 €

im Grundpaket oder mit Neubau Freibad

inkl. 18,8 % Puffer

|WarmauBenbecken 600.000 € 712.800 €
ca. 2023: Bandbreite
|Sanierung Technik Salinarium 3.700.000 € abhangig von Ergebnis Betonuntersuchung: +/- 50 % 2-5Mio€

evtl. ca. 2026: inkl. 30% Puffer
Panoramasauna 2.0G 1.250.000 € mit Ruhebereich und Saunabar 1.625.000 €
Saunaauflenbecken Dach 2.0G 400.000 € Infinity-Becken 520.000 €
evtl. ca. 2030: inkl. 30% Puffer
Neubau Freibad 3.500.000 € 4.550.000 €
Fitnessbecken 1.700.000 € 2.210.000 €




