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Kostenubersicht Therme

« STADTWERKE
Bad Durkheim GmbH

Gewerke SR 14. Dez. 2021 anﬁ:f&i’;'en SR 8. Feb. 2022
Entsorgung Aushub 390.000 € 390.000 €
Baustelleneinrichtung, +50 T€ Verlin . ..
- gerung Miete Larmschutz 6 Monate

Paket1 |Abbruch, Spezialtiefbau, 6.630.000 € |, 10 T€ Verbindung UG Bestand wg. Entfall Keller 6.690.000 €
Rohbau, Stahlbau
Metallbau/Verglasung, .. .

Paket? |Gerdste, Dach 4:125.000 € |* 0 T¢ EMohung Terrasse Gastronomie um 1m 4180.000 €
Estrich
Badewassertechnik,

Paket3 |Heizung, Liiftung, Sanitér, 9.115.000 € 9.115.000 €
Elektro, Beleuchtung
Fassade

Paket4 |Decken 3.900.000 € 3.900.000 €
Innenausbau
Saunen

Paket5 |Rutschen 1.680.000 € 1.680.000 €
Mébilierung, Spinde
Steuerungstechnik

Paket6 |Kassensystem 860.000 € 860.000 €
Kiiche

Paket7 |AuRenanlagen 730.000 € 730.000 €
Kunst am Bau 190.000 € 190.000 €
Baukosten Gesamt 27.620.000 € 27.735.000 €
Nebenkosten 7.130.000 € 7.130.000 €
Kosten Gesamt 34.750.000 € 115.000 € 34.865.000 €

8. Februar 2022

Stadtwerke Bad Durkheim GmbH
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