
Zeitplan Spiel- und Freizeitflächenplanung Bad Dürkheim

bis Juli 2021

bis August 2021

bis August 2021

bis September 2021

Oktober 2021 bis November 2022

November bis Dezember 2022

bis Dezember 2022

bis Februar 2023 Dokumentation und Fertigstellung der 
Spiel- und Freizeitflächenplanung

Analyse der Spielflächen nach Spielbezirken

Bildung von Spielbezirken

Öffentlichkeitsbeteiligung

Bestandsplan (Finalisierung)

Festlegung von Handlungsempfehlungen

Gesamtstädtische Analyse

Bestandsaufnahme  
der Spiel- und Freizeitflächen


