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Kostenubersicht Therme @TADTWERKE
Bad Diirkheim GmbH
Gewerke SR 13. Dez. 2022 énzgf:?]’;'en SR 28. Mérz 2023
Entsorgung Aushub 390.000 € 390.000 €
Baustelleneinrichtung,
Paket1 |Abbruch, Spezialtiefbau, 6.780.000 € 6.780.000 €
Rohbau, Stahlbau
Metallbau/Verglasung,
Paket2 |Geriiste, Dach 4.240.000 € 4.240.000 €
Estrich
Badewassertechnik,
Paket3 |Heizung, Liiftung, Sanitér, 9.115.000 € 9.115.000 €
Elektro, Beleuchtung
Fassade .
+ 130 T€ Ausschreibung Schwarzstahl
Paket4 |Decken 4.210.000€ |, 145 T€ Ausschreibung Glasgelander 4.485.000 €
Innenausbau
Saunen
Paket5 |Rutschen 1.780.000 € 1.780.000 €
Mébilierung, Spinde
Steuerungstechnik
Paket6 |Kassensystem 860.000 € 860.000 €
Kiiche
Paket7 |AuRenanlagen 730.000 € 730.000 €
Kunst am Bau 250.000 € 250.000 €
Materialpreissteigerungen 430.000 € 430.000 €
Baukosten Gesamt 28.785.000 € 29.060.000 €
Aktueller
Nebenkosten 7.180.000 € 7.180.000 € .
Ausgabenstand:
Kosten Gesamt 35.965.000 € 275.000 € 36.240.000€ | 15.760.000 €
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