
127. August 2024 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Sachstand Therme

TOP 11



227. August 2024 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

StadtratKostenübersicht Therme

Aktueller 

Ausgabenstand:

27.400.000 €

Gewerke SR 14.05.2024
Kosten-

änderungen
SR 27.08.2024

potenzielle 

Mehrkosten
Gesamtkosten

Paket 1

Baustelleneinrichtung, 

Abbruch, Spezialtiefbau,

Rohbau, Stahlbau

          8.730.000 €           8.730.000 € + 100 T€          8.830.000 € 

Paket 2

Metallbau/Verglasung,

Gerüste, Dach

Estrich

          4.910.000 € + 290 T€           5.200.000 € + 200 T€          5.400.000 € 

Paket 3

Badewassertechnik,

Heizung, Lüftung, Sanitär, 

Elektro, Beleuchtung

        10.365.000 €         10.365.000 € + 550 T€        10.915.000 € 

Paket 4

Fassade

Decken

Innenausbau

          5.115.000 € + 125 T€           5.240.000 € + 200 T€          5.440.000 € 

Paket 5

Saunen

Rutschen

Möbilierung, Spinde

          1.780.000 €           1.780.000 € + 100 T€          1.880.000 € 

Paket 6

Steuerungstechnik

Kassensystem

Küche

          1.255.000 € + 210 T€           1.465.000 € + 100 T€          1.565.000 € 

Paket 7 Außenanlagen              965.000 €              965.000 € + 100 T€          1.065.000 € 

Kunst am Bau              250.000 €              250.000 €              250.000 € 

Baukosten Gesamt         33.370.000 €         33.995.000 €        35.345.000 € 

Nebenkosten           7.620.000 €           7.620.000 €  + 410 T€          8.030.000 € 

Kosten Gesamt         40.990.000 €          625.000 €         41.615.000 €          1.760.000 €        43.375.000 € 




















































