
125. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Baukosten Therme

TOP 1



225. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Baukostenindex

► Anstieg Baukostenindex zwischen 2020 und 2024: 45,5 %

► Tatsächlicher Kostenanstieg Therme: 38,0 %



325. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Baukostenindex

17 %

45 %

48,3 Mio €
6,9 Mio €

Unvorhergesehenes

Auftragserweiterung

Planungsergänzung
6,4 Mio €

35 Mio €

Bauzeitverlängerung

Ausschreibungen



425. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Mehrkosten nach Kostengruppe



525. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Mehrkosten nach Ursache



625. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Zusätzliche Baumaßnahmen

in Thermenbudget 2020 ursprünglich nicht enthalten
PV Anlage Dach 70.000 € 
PV Anlage Rutschenturm 25.000 € 
Planung PV Anlagen 30.000 € 
Verwaltung ehem. Sauna 250.000 € 
Gebäudeleittechnik Bestand 150.000 € 
BHKW 750.000 € 
Lärmschutz 500.000 € 
Eingangshalle (hälftig mit Stadtwerke) 140.000 € 

Summe 1.915.000 € 



725. März 2025 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Stadtrat

Mehrverluste Salinarium

► durch Corona, Einschränkung Baustelle und verzögerte 

Eröffnung

► 2012-2019: durchschnittlicher Verlust = 750 T€/a

► 2020-2024: Mehrverluste 6,4 Mio €, über 3,75 Mio € hinaus

► Ausgleichsleistungen Stadt 2020-2022: 2,7 Mio €

► Mehrverluste 3,7 Mio € von Stadtwerken getragen


