
Seite 1 von 2 

Mitteilung 5077/2018 
 

AWB 
Herr Stoll 

Vorbereitende Tätigkeiten zur Einführung der wiederkehrenden 
Beiträge für die Abwasserbeseitigung und die Verkehrsanlagen  
Sachstandsbericht zum 05.02.2018 

Folgenden Gremien zur Kenntnis: 

Haupt- und Finanzausschuss 

 
Information: 
 
 

1) Sachstand der Grundstücksdatenbank 

 

Datenbestand:  

Der Datenbestand umfasst zurzeit insgesamt 9.917 Flurstücke. Aufgrund der Bildung 

von wirtschaftlichen Einheiten verteilen sich die Flurstücke auf 7.965 Grundstücke. 

Nach der Übertragung jener Grundstücke in die Grundstückdatenbank zu Beginn des 

Jahres 2015 sind 7.965 Grundstücke überprüft worden (Stand 05. Februar 2018). 

Dies entspricht einem 100%-igen Abgleich der Mayener Grundstücke. 

 

Bebauungspläne: 

Bis zum heutigen Tag wurden die Sachinformationen (u.a. Maßstabsdaten, 

Gebietsart) von 58 Bebauungsplänen in die Grundstücksdatenbank übertragen.  

 

Stadtteile: 

Das Anlegen der Grundstücke der Mayener Stadtteile ist abgeschlossen. Die 

Maßstabsdaten im Stadtteil Hausen wurden vollständig überprüft. 

 

Erhebungsbögen: 

Die Übertragung der befestigten und einleitenden Flächen aus den Erhebungsbögen 

in die Grundstücksdatenbank ist abgeschlossen. Nunmehr werden die Daten der 

aktuellen Erhebungsbögen zum Zweck der Datenpflege übertragen. 

 

Vor-Ort-Besichtigung: 

Bei 3.766 Grundstücken wurden die Vollgeschossigkeit und ein Gewerbezuschlag 

ermittelt. Bei ca. 2.000 Grundstücken wurde auf die zulässige Vollgeschossigkeit 

zurückgegriffen, da hier die Maßstabsdaten des Bebauungsplans maßgeblich bei der 

Veranlagung sind. 

 

2) Ausstehende Arbeiten beim Aufbau der Grundstücksdatenbank 

Im Fokus des Aufbaus der Grundstücksdatenbank steht nunmehr die Vor-Ort-

Überprüfung (Ortsbesichtigungen). Hierbei wird bei den ausstehenden 4.199 

Grundstücken die tatsächliche Vollgeschossigkeit der Gebäude überprüft und die 

gewerbliche Nutzung ermittelt. 
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Dem Schema (3. Ausstehende Bearbeitung) ist zu entnehmen, dass die 

ausstehenden Besichtigungen noch 91 Arbeitstage andauern werden. Der 

Bearbeitungsstand „Aufbau der Grundstücksdatenbank“ bezieht sich auch auf die 

Straßenausbaubeiträge.  

 

 
 
 

 
Anlagen: 
 
Übersicht  
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