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Mitteilung 5811/2019 
 

AWB 
Herr Stoll 

Kanalerweiterung Justus-von-Liebig-Str. - Mehrkosten 

Folgenden Gremien zur Kenntnis: 

Werksausschuss AWB 

 
Information: 
 
Die Kanalerweiterung Justus-von-Liebig-Straße wird zurzeit auftragsgemäß von der Fa. 
Horst Schulz, Koblenz ausgeführt.  
Während den Arbeiten wurde festgestellt, dass Boden der Bodenklasse 6 (leicht lösbarer 
Fels) ansteht. Vor Ausschreibung war dies nicht ersichtlich und wurde während der 
Bauausführung durch ein Bodengutachter attestiert. 
Eine Position zum Lösen, Laden und Abfahren dieser Bodenart war nicht Bestandteil des 
Leistungsverzeichnises.  
Die Fa. Schulz hat diesbezüglich ein Nachtragsangebot eingereicht, das mit 25.295,83 € 
brutto abschließt. Die Auftragssumme (127.020,99 € brutto) erhöht sich auf 152.316,82 € 
brutto.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mayen war im Verfahren eingebunden.   
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