Ablaufplan Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Hausen

Mittelfreigabe durch HFA

Wirtschaftlichkeitstiberprifung durch Ingenieurbiro

Ausschreibungsbeschluss Bauausschuss

Ausschreibung

Angebotsauswertung

Forderantragstellung

Beauftragung

Ausfihrung + Inbetriebnahme

Erhalt Forderbescheid




