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Mitteilung 6567/2021 
 

Fachbereich 1 
Herr Hoffmann 

Generalsanierung Genovevaburg; Sachstandsmitteilung 

Folgenden Gremien zur Kenntnis: 

Bauausschuss 
Ausschuss für Kultur und Tourismus 

 
Information: 
Im Rahmen der laufenden Berichterstattung wurden der Ausschuss für Kultur und Tourismus 
am 14.09.2021 und der Bauausschuss am 08.09.2021 letztmalig im 3. Sitzungslauf des 
Jahres 2021 mit Mitteilungsvorlage 6504/2021 informiert. Gemäß getroffener Festlegung der 
Verwaltungsspitze hat eine regelmäßige Berichterstattung zur Generalsanierung 
Genovevaburg im Ausschuss für Kultur und Tourismus sowie im Bauausschuss zu erfolgen, 
dem die Verwaltung hiermit nachkommt. 
 
Wie bereits mit Sitzungsvorlage 6504/2021 mitgeteilt, wurden die Aufträge zur Durchführung 
der Architektenleistungen an die Fa. BERDI, Bernkastel-Kues sowie der 
Fachingenieurleistungen an die Fa. IFH, Mayen, aufgrund der Beschlussfassungen im 
Rahmen der Sitzung des Bauausschusses vom 14.07.2021 sowie der vorherigen 
Abstimmung mit den Zuschussgebern von Bund und Land am 03.08.2021 erteilt. Ein Kick-
Off-Termin zur Maßnahme mit den Beteiligten hat unter Federführung der Verwaltung am 
19.08.2021 stattgefunden. Hierbei wurde u.a. vereinbart regelmäßige Jour-Fixe-Termine (1x 
pro Monat), erstmalig am 14.09.2021, durchzuführen. Im Bedarfsfall hat die Verwaltung 
weitere Unterstützung zugesagt. Die Betreuung im Rahmen der Architektenleistungen wird 
durch die Architekten der Verwaltung übernommen.  
 
Des Weiteren haben zwischen dem Architektenbüro BERDI, dem Statiker, dem Bundesamt 
für Kultur und Medien sowie der Prüfstelle ZBau bereits Gespräche zur Maßnahme 
stattgefunden. Auch ist eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit dem zurückliegend beauftragten 
Architektenbüro Schulte; Neuwied (Leistungsphase 1 – 4) zwecks Durchführung einer 
Übergabe avisiert. 
 
Als priorisierte Maßnahme gilt es nunmehr u.a. ausführungsreife Planungen und hierauf 
basierende Kostenberechnungen zu erstellen um die Fördervoraussetzungen zur Erlangung 
eines förmlichen Bewilligungsbescheides im Rahmen der I-Stock-Förderung durch das Land 
Rhld.-Pfalz zu erfüllen. 
 
Auch Staatsminister Roger Lewentz hat sich im Rahmen eines Besuchs in der Eifelstadt 
Mayen am 30.10.2021 persönlich über den Sachstand zur Maßnahme Generalsanierung der 
Genovevaburg informiert und die Notwendigkeit des Handelns aufgrund des vorliegenden 
Schadensbildes ausdrücklich bestätigt. Ergänzend zur Besichtigung wurde u.a. auch das 
weitere Vorgehen zur Maßnahme im Rahmen der I-Stock-Förderung des Landes Rhld.-Pfalz 
besprochen. Von Landesseite wurde dabei darum gebeten, auf Basis des bisherigen I-Stock-
Antrages für den Haushalt 2021, eine Aktualisierung für den Haushalt 2022 zu übermitteln. 
Dies ist unmittelbar und fristgerecht durch die Verwaltung vollzogen worden. 
 
Wir werden weiter berichten. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Veranschlagung der Maßnahme bei Hhst. 5232100-09610000 S 44 
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Anlagen: 
keine 

 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

