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564_02 KB_18_01_01

KOSTEN IM HOCHBAU - Kostenanschlag DIN 276-1

Bauvorhaben: KiTa St. Barbara, Mayen
Trockenlegung, Schimmelpilzsanierung UG und Änderung
Eingangsbereich

Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Veit
Bäckerstraße 10, 56727 Mayen

Planung: Architekt Feils
Matthiasstraße 87
54290 Trier

Bauleitung: Architekt Feils
Matthiasstraße 87
54290 Trier

Baugrundstück: Gemarkung
Flur
Flurstück

Bauart:

Erläuterung: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebserlaubnis der
Räume im Untergeschoss.
Damit einhergehend teilweise vorbereitenden Arbeiten für die
Umnutzung des benachbarten Kellergeschosses (vormals
Jugendräume der Kirchengemeinde St. Veit).

Preisbasis: Baukostenniveau 1. Quartal 2021

Auf gestellt: Trier, den 13.07.2021
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (inci. MwSt.)

100 Grundstück

110 Gesamtbetrag Kostengruppe 110 0,00

120 Grundstücksnebenkosten

121 Vermessungsgebühren

122 Gerichtsgebühren

123 Notariatsgebühren

124 Grunderwerbsteuer

125 Untersuchungen

126 Wertermittlungen

127 Genehmigungsgebühren

128 Bodenordnung

129 Sonstiges zur KG 120

Gesamtbetrag Kostengruppe 120 0,00

130 Rechte Dritter

131 Abfindungen

132 Ablösen dinglicher Rechte

139 Sonstiges zur KG 130

Gesamtbetrag Kostengruppe 130 0,00

200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten

211 Sicherungsmaßnahmen

212 Abbruchmaßnahmen 5.950,00

213 Altlastenbeseitigung 36.509,20

214 Herrichten der Geländeoberfläche 952,00

215 Kam pf m i ttel räu m u n g

216 Kulturhistorische Funde

219 Sonstiges zur KG 210

Gesamtbetrag Kostengruppe 210 43.411,20

220 Öffentliche Erschließung

221 Abwasserentsorgung

222 Wasserversorgung

223 Gasversorgung

224 Fernwärmeversorgung
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Kostengruppe Teilbetrag

EUR

Gesamtbetrag

EUR (incl. MwSt.)

225 Stromversorgung

226 Telekommunikation

227 Verkehrserschließung

228 Abfallentsorgung

229 Sonstiges zur KG 220

Gesamtbetrag Kostengruppe 220 0,00

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben

241 Ausgleichsmaßnahmen

242 Ausgleichsabgaben

249 Sonstiges zur KG 240

Gesamtbetrag Kostengruppe 240 0,00

250 Übergangsmaßnahmen

251 Bauliche Maßnahmen 7.375,62

252 Organisatorische Maßnahmen 3.570,00

259 Sonstiges zur KG 250

Gesamtbetrag Kostengruppe 250 10.945,62

300 Bauwerk-Baukonstruktion

310 Baugrube/Erdbau

311 Herstellung 81.642,93

312 Umschließung

313 Wasserhalten '

314 Vortrieb

319 Sonstiges zur KG 310

Gesamtbetrag Kostengruppe 310 81.642,93

320 Gründung, Unterbau

321 Baugrundverbesserung

322 Flachgründungen und Bodenplatten 22.032,85

323 Tiefgründungen ,

324 Gründungsbeläge

325 Abdichtungen und Bekleidungen

326 Dränagen 12.584,25

329 Sonstiges zur KG 320

Gesamtbetrag Kostengruppe 320 34.617,10
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Kostengruppe Teilbetrag

EUR

Gesamtbetrag

EUR (incl. MwSt.)

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen

331 Tragende Außenwände 28.571,90

332 Nichttragende Außenwände

333 Außenstützen

334 Außenwandöffnungen 22.288,70

335 Außenwandbekleidungen außen 94.575,25

336 Außenwandbekleidungen innen 6.649,13

337 Elementierte Außenwandkonstruktionen

338 Lichtschutz zur KG 330

339 Sonstiges zur KG 330

Gesamtbetrag Kostengruppe 330 152.084,98

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen

341 Tragende Innenwände

342 Nichttragende Innenwändewände

343 Innenstützen (

344 Innenwandöffnungen 5.045,60

345 Innenwandbekleidungen 13.864,69

346 Elementierte Innenwandkonstruktionen

347 Lichtschutz zur KG 340

349 Sonstiges zur KG 340

Gesamtbetrag Kostengruppe 340 18.910,29

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

351 Deckenkonstruktionen 34.117,30

352 Deckenöffnungen

353 Deckenbeläge 59.101,35

354 Deckenbekleidungen

355 Elementierte Deckenkonstruktionen

359 Sonstiges zur KG 350 17.255,00

Gesamtbetrag Kostengruppe 350 110.473,65

360 Dächer

361 Dachkonstruktionen

362 Dachöffnungen

363 Dachbeläge

364 Dachbekleidungen
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Kostengruppe Teilbetrag

EUR

Gesamtbetrag

EUR (incl. MwSt.)

365 Elementierte Dachkonstruktionen

366 Lichtschutz zur KG 360

369 Sonstiges zur KG 360

Gesamtbetrag Kostengruppe 360 0,00

370 Infrastrukturanlagen

371 Anlagen für den Straßenverkehr

372 Anlagen für den Schienenverkehr

373 Anlagen für den Flugverkehr

374 Anlagen des Wasserbaus

375 Anlagen der Abwasserentsorgung

376 Anlagen der Wasserversorgung

377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung

378 Anlagen der Abfallentsorgung

379 Sonstiges zur KG 370

Gesamtbetrag Kostengruppe 370 0,00

380 Baukonstruktive Einbauten

381 Allgemeinde Einbauten

382 Besondere Einbauten

383 Landschaftsgestalterische Einbauten

384 Mechanische Einbauten

385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus

386 Orientierungs- und Informationssystem

387 Schutzeinbauten

389 Sonstiges zur KG 380

Gesamtbetrag Kostengruppe 380 0,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion

391 Baustelleneinrichtung 5.950,00

392 Gerüste

393 Sicherungsmaßnahmen 3.570,00

394 Abbruchmaßnahmen 22.878,94

395 Instandsetzungen

396 Materialentsorgung

397 Zusätzliche Maßnahmen 3.570,00

398 Provisorische Baukonstruktionen
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

399 Sonstiges zur KG 390

Gesamtbetrag Kostengruppe 390 35.968,94

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlagen 28.798,00

412 Wasseranlagen 19.635,00

413 Gasanlagen

419 Sonstiges zur KG 410

Gesamtertrag Kostengruppe 410 48.433,00

420 Wärmeversorgungsanlagen

421 Wärmeversorgungsanlagen

422 Wärmeverteilnetze

423 Raumheizflächen 23.205,00

424 Verkehrsheizflächen

429 Sonstiges zur KG 420

Gesamtbetrag Kostengruppe 420 23.205,00

430 Raumlufttechnische Anlagen

431 Lüftungsanlagen 10.710,00

432 Teilklimaanlagen

433 Klimaanlagen

434 Kälteanlagen

439 Sonstiges zur KG 430

Gesamtbetrag Kostengruppe 430 10.710,00

440 Elektrische Anlagen

441 Hoch- u. Mittelspannungsanlagen

442 Eigenstromversorgungsanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 30.345,00

445 Beleuchtungsanlagen 16.660,00

446 Blitzschutz- u. Erdungsanlagen 5.236,00 -

447 Fahrleitungssysteme

449 Sonstiges zur KG 440

Gesamtbetrag Kostengruppe 440 52.241,00

450 Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechnische Anlagen
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

451 Telekommunikationsanlagen

452 Such- und Signalanlagen

453 Zeitdienstanlagen

454 Elektroakustische Anlagen •

455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen

456 Gefahrenmelde- u. Alarmanlagen

457 Datenübertragungsnetze

458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen

459 Sonstiges zur KG 450

Gesamtbetrag Kostengruppe 450 0,00

460 Förderanlagen

461 Aufzugsanlagen

462 Fahrtreppen, Fahrsteige

463 Befahranlagen

464 Transportanlagen

465 Krananlagen

466 Hydraulikanlagen

469 Sonstiges zur KG 460

Gesamtbetrag Kostengruppe 460 0,00

470 Nutzungsspezifische u. verfahrenstechn. Anlagen

471 Küchentechnische Anlagen

472 Wäscherei-, Reinigung- und badetechnische Anlagen

473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- u. labortechn. Anl.

474 Feuerlöschanlagen

475 Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen .

476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen

477 Verfahrenstechn. Anlagen, Wasser, Abwasser u. Gase

478 Verfahrenstechn. Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe u. Abfälle

479 Sonstiges zur KG 470

Gesamtbetrag Kostengruppe 470 0,00

480 Gebäude- und Anlagenautomation

481 Automationseinrichtungen

482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte

483 Automationsmanagement
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme

485 Datenübertragungsnetze

489 Sonstiges zur KG 480

Gesamtbetrag Kostengruppe 480 0,00

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung

492 Gerüste

493 Sicherungsmaßnahmen

494 Abbruchmaßnahmen

495 Instandsetzungen

496 Materialentsorgung

497 Zusätzliche Maßnahmen

498 Provisorische technische Anlagen

499 Sonstiges zur KG 490

Gesamtbetrag Kostengruppe 490 0,00

500 Außenlagen und Freiflächen

510 Erdbau

511 Herstellung

512 Umschließung

513 Wasserhaltung

514 Vortrieb

519 Sonstiges zur KG 510

Gesamtbetrag Kostengruppe 510 0,00

520 Gründung, Unterbau J

521 Baugrundverbesserung

522 Gründungen und Bodenplatten

523 Gründungsbeläge

524 Abdichtungen und Bekleidungen

525 Dränagen

529 Sonstiges zur KG 520

Gesamtbetrag Kostengruppe 520 0,00

530 Oberbau, Deckschichten

531 Wege

532 Straßen
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

533 Plätze, Höfe, Terrassen 40.662,30

534 Stellplätze

535 Sportplatzflächen

536 Spielplatzflächen

537 Gleisanlagen

538 Flugplatzflächen

539 Sonstiges zur KG 530

Gesamtbetrag Kostengruppe 530 40.662,30

540 Baukonstruktionen

541 Einfriedungen 5.176,50

542 Schutzkonstruktionen

543 Wandkonstruktionen

544 Rampen, Treppen, Tribünen

545 Überdachungen

546 Stege

547 Kanal- und Schachtkonstruktionen

548 Wasserbecken

549 Sonstiges zur KG 540

Gesamtbetrag Kostengruppe 540 5.176,50

550 Baukonstruktionen

551 Abwasseranlagen

552 Wasseranlagen

553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten

554 Wärmeversorgungsanlagen

555 Raumlufttechnische Anlagen

556 Elektrische Anlagen

557
Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechnische Anlagen, 
Automation

558 Nutzungsspezifische Anlagen

559 Sonstiges zur KG 550

Gesamtbetrag Kostengruppe 550 0,00

560 Einbaüten in Außenanlagen

561 Allgemeine Einbauten

562 Besondere Einbauten

563 Orientierungs- und Informationssysteme
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Kostengruppe Teilbetrag

EUR

Gesamtbetrag

EUR (incl. MwSt.)

569 Sonstiges zur KG 560

Gesamtbetrag Kostengruppe 560 0,00

570 Vegetationsflächen

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

572 Sicherungsbauweisen

573 Pflanzflächen 6.247,50

574 Rasen- und Saatflächen

579 Sonstiges zur KG 570
;

Gesamtbetrag Kostengruppe 570 6.247,50

580 Wasserflächen

581 Befestigungen

582 Abdichtungen

583 Bepflanzungen

589 Sonstiges zur KG 580

Gesamtbetrag Kostengruppe 580 0,00

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591 Baustelleneinrichtung

592 Gerüste

593 Sicherungsmaßnahmen

594 Abbruchmaßnahmen

595 Instandsetzungen

596 Materialentsorgung

597 Zusätzliche Maßnahmen

598 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen

599 Sonstiges zur KG 590

Gesamtbetrag Kostengruppe 590 0,00

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Allgemeine Ausstattung 0,00

620 Besondere Ausstattung 0,00

630 Informationsteschniche Ausstattung 0,00

640 Künstlerische Ausstattung

641 Kunstobjekte

642 Künstlerische Gestaltung des Bauwerks
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

643 Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen u. Freifl.

649 Sonstiges zur KG 640

Gesamtbetrag Kostengruppe 640 0,00

690 Sonstige Ausstattung 0,00

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben

711 Projektleitung

712 Bedarfsplanung

713 Projektsteuerung

714
/

Sicherheits- und Gesundheitskoordination 5.000,00

715 Vergabeverfahren

719 Sonstiges zur KG 710

Gesamtbetrag Kostengruppe 710 5.000,00

720 Vorbereitung der Objektplanung

721 Untersuchungen 12.000,00

722 Wertermittlungen

723 Städtebauliche Leistungen

724 Landschaftsplanerische Leistungen

725 Wettbewerb

729 Sonstiges zur KG 720

Gesamtbetrag Kostengruppe 720 12.000,00

730 Objektplanung

731 Gebäude und Innenräume 95.000,00

732 Freianlagen

733 Ingenieurbauwerke

734 Verkehrsanlagen

739 Sonstiges zur KG 730

Gesamtbetrag Kostengruppe 730 95.000,00

740 Fachplanung

741 Tragwerksplanung 4.000,00

742 Technische Ausrüstung

743 Bauphysik 3.000,00

744 Geotechnik 3.000,00

745 Ingenieurvermessung
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Kostengruppe Teilbetrag

EUR

Gesamtbetrag

EUR (incl. MwSt.)

746 Lichttechnik, Tageslichttechnik

747 Brandschutz

748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde

749 Sonstiges zur KG 740

Gesamtbetrag Kostengruppe 740 10.000,00

750 Künstlerische Leistungen

751 Kunstwettbewerbe

752 Honorare

759 Sonstiges zur KG 750

Gesamtbetrag Kostengruppe 750 0,00

760 Allgemeine Baunebenkosten

761 Gutachten und Beratung

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen

763 Berwirtschaftungskosten

764 Bemusterungskosten ,
765 Betriebskosten nach der Abnahme

766 Versicherungen 2.000,00

769 Sonstiges zur KG 760

Gesamtbetrag Kostengruppe 760 2.000,00

790 sonstige Baunebenkosten

791 Bestandsdokumetation

799 Sonstiges zur KG 790

Gesamtbetrag Kostengruppe 790 0,00

800 Finanzierungskosten

810 Finanzierungsnebenkosten 0,00

820 Fremdkapitalzinsen 0,00

830 Eigenkapitalzinsen 0,00

840 Bürgschaften 0,00

890 Sonstige Finanzierungskonsten 0,00
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Zusammenstellung

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

100 Grundstück

110 Grundstückswert

120 Grundstücksnebenkosten

130 Rechte Dritter

Gesamtbetrag Kostengruppe 100 0,00

200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten 43.411,20

220. Öffentliche Erschließung

230 Nichtöffentliche Erschließung

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben

250 Übergangsmaßnahmen 10.945,62

Gesamtbetrag Kostengruppe 200 54.356,82

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube/Erdbau 81.642,93

320 Gründung, Unterbau 34.617,10

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 152.084,98

340 InnenwändeA/ertikale Baukonstruktionen, innen 18.910,29

350 Decken/Horzontale Baukonstruktionen 110.473,65

360 Dächer

370 Infrastrukturanlagen

380 Baukonstruktive Eibauten

390 Sonst. Maßnahmen für Baukonstruktionen 35.968,94

Gesamtbetrag Kostengruppe 300 433.697,89

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 48.433,00

420 Wärmeversorgungsanlagen 23.205,00

430 Raumlufttechnische Anlagen 10.710,00

440 Elektrische Anlagen 52.241,00

450 Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechn. Anlagen

460 Förderanlagen

470 Nutzungsspezifische u. verfahrenstechn. Anlagen

480 Gebäude- und Anlagenautomation

490 Sonstige Maßnahmen fürtechn. Anlagen

Gesamtbetrag Kostengruppe 400 134.589,00



Zusammenstellung (Fortsetzung)

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

500 Außenanlagen und Freiflächen

510 Erdbau

520 Gründung, Unterbau

530 Oberbau, Deckschichten 40.662,30

540 Baukonstruktionen 5.176,50

550 Technische Anlagen

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

570 Vegationsflächen 6.247,50

580 Wasserflächen

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen u. Freiflächen

Gesamtbetrag Kostengruppe 500 52.086,30

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Allgemeine Ausstattung

620 Besondere Ausstattung

630 Informationstechnische Ausstattung

640 Künstlerische Ausstattung

690 Sonstige Ausstattung

Gesamtbetrag Kostengruppe 600 0,00

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben 5.000,00

720 Vorbereitung der Objektplanung 12.000,00

730 Objektplanung 95.000,00

740 Fachplanung 10.000,00

750 Künstlerische Leistungen

760 Allgemeine Baunebenekosten 2.000,00

790 Sonstige Baunebenkosten

Gesamtbetrag Kostengruppe 700 124.000,00

800 Finanzierung

810 Finanzierungsnebenkosten

820 Fremdkapitalzinsen

830 Eigenkapitalzinsen

840 Bürgschaften

890 Sonstige Finanzierungskosten
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Zusammenstellung (Fortsetzung)

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag

EUR EUR (incl. MwSt.)

Gesamtbetrag Kostengruppe 800 0,00

Zur Abrundung 0,00

Gesamtkosten 798.730,01
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architekt teils Matthiasstraße 87 • D-54290 Trier • Tel.: 06 51 7 36636 * Fax: 30582

ANLAGE 01 ZUR KOSTENBERECHNUNG

564_02 KBA18_01_01

Projekt:
Maßnahme:

KiTa St. Barbara, Mayen
- Trockenlegung, Schimmelpilzsanierung UG und Änderung 

Eingangsbereich

Auftraggeber/Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Veit 
Bäckerstraße 10, 56727 Mayen

Kostenberechnung vom: 13.07.2021

Planungsgrundlage: Entwurf Büro Feils vom 13.07.2021 Zeichnung Nr. 564 (-2)/01, 02
Sachverständigengutachten Planungsgruppe Alexi, Koblenz 
vom 07.02.2020

hier:

Hinweis:

Preisbäsis:

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebserlaubnis der 
Räume im Untergeschoss.
Damit einhergehend teilweise vorbereitenden Arbeiten für die 
Umnutzung des benachbarten Kellergeschosses (vormals 
Jugendräume der Kirchengemeinde St. Veit).

Diese Kostenermittlung ist umsetzungsorientiert nach Gewerken 
gegliedert, in deren Untergliederung findet eine Zuordnung von 
Teilen der Leistung nach DIN 276-2018-12 „Kosten im Bauwesen“, 
3. Ebene statt.
Über die Gesamtsummen je Gewerk bzw. Kostengruppe gibt die 
Tabelle nach Anlage 2 Auskunft.

Baukostenniveau 1. Quartal 2021

200 Vorbereitende Maßnahmen

Sanierungsarbeiten

213 Altlastenbeseitiauna

1 St Baustelleneinrichtung ä 500,00 500,00 €

80 Std eines Facharbeiters für Reinigung und Desinfektion 
von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen im 
Untergeschoss ä 55,00 4.400,00 €

80 Std Zulage für besondere Schutzmaßnahmen (PSA) ä 28,00 2.240,00 €

1 St Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Zubehör zu vor ä 500,00 500,00 €

180,0 m2 Schimmelpilzbelastete Putzflächen abbrechen ä 41,00 7.380,00 €

30,0 m2 Schimmelpilzbelastete Wandoberflächen abfräsen ä 30,00 900,00 €

100,0 m2 Schimmelpilzbelastete Tapeten lösen und abfahren ä 5,00 500,00 €
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25,0 m2 Wandteppiche im Bewegungsraum abnehmen und 
entsorgen ä 25,00 625,00 €

20,0 m2 Gika-Vorsatzschalen abbrechen und abfahren ä 56,00 1.120,00 €

95,0 m Fußleisten abbrechen und entsorgen ä 5,00 475,00 €

150,0 m2 elastische Bodenbeläge abbrechen und entsorgen ä 12,00 1.800,00 €

90,0 m2 Bodenfliesen und -plattenbeläge abbrechen und 
entsorgen ä 24,00 2.160,00 €

90,0 m2 Schimmelpilzbelastete Estriche abbrechen und entsorgen ä 24,00 2.160,00 €

750,0 m3 Nachbehandlung/Kaltvernebelung der Räume im KG 
durchführen ä 2,00 1.500,00 €

100,0 m2 Wandverkleidungen, Deckenbekleidungen und sonstige 
Einbauten im ehern. Jugendkeller abbrechen ä 35,00 3.500,00 €

460,0 m3 Nachbehandlung/Kaltvernebelung der ehern. Jugendräume 
im KG durchführen ä 2,00 920,00 €

netto 30.680,00 €
+ 19% MwSt. 5.829,20 €

KG 213 brutto 36.509,20 €

DIN 18300/-330/-331 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

212 Abbruchmaßnahmen (zur vorbereitenden Maßnahmen)

1 St Baustelleneinrichtung ä 500,00 500,00 €

350,0 m2 Baufeldberäumung durchführen ä 4,00 1.400,00 €

20 St Hindernisse bis 1,0 m3 entfernen ä 80,00 1.600,00 €

5 St Massivbauteile im Bereich Nord- und Westfassade
abbrechen ä 300,00 1.500,00 €

netto 5.000,00 €
+ 19 % MwSt. 950,00 €

KG 212 brutto 5.950,00 €

214 Herrichten der Geländeoberflächen

200,0 m2 Bewuchsrodung für Trockenlegungsarbeiten durchführen ä 4,00 800,00 €

netto 800,00 €
+ 19% MwSt. 152,00 €

KG 214 brutto 952,00 €

251 Überaanasmaßnahmen (bauliche Maßnahmen)

1 St Bautür im Durchbruch zwischen UG Trakt West und
Trakt Ost einbauen ä 60,00 600,00 €
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1 St Bautür nach Beendigung der Arbeiten wieder ausbauen ä 150,00 150,00 €

1 St provisorische Brücke am Haupteingang zur Kita hersteilen ä 2.000,00 2.000,00 €

1 st provisorische Brücke nach Beendigung der Arbeiten 
wieder ausbauen ä 200,00 200,00 €

5 st provisorische Brücken an den KiTa-Nebeneingänge 
(2. Rettungswege aus den Gruppen) herstellen ä 300,00 1.500,00 €

5 st provisorische Brücken nach Beendigung der Arbeiten 
wieder ausbauen ä 100,00 500,00 €

24 Std eines Facharbeiters für zwischenzeitige Umbaumaßnahmen 
an den Provisorien ä 52,00 1.248,00 €

netto 6.198,00 €
+ 19 % MwSt. 1.177,62 €

KG 251 brutto 7.375,62 ' €

252 Überqanasmaßnahmen (Organisatorische Maßnahmen)

300,0 m2 Flächen des UG im nicht kontaminierten Bereichs räumen 
und Mobiliar etc. im benachbarten Keller Zwischenlagern ä 5,00 1.500,00 €

300,0 m2 Flächen des UG nach Beendigung der Baumaßnahme wieder
mit vorhandenen Einrichtungsteilen ausstatten ä 5,00 1.500,00 €

netto 3.000,00 €
+ 19 % MwSt. 570,00 €

KG 252 brutto 3.570,00 €

Summe 200 (Vorbereitende Maßnahmen) 54.356,82 €
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300 Bauwerk - Baukonstruktionen

DIN 18300/-330/-331 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

311 Bauarube/Erdbau (Herstellung, Verfüllung)

1 St Baustelleneinrichtung ä 4.000,00 4.000,00 €

325,0 m3 Schutzmaßnahmen Bodenaushub durchführen ä 3,50 1.137,50 €

55,0 t Aushub LAGA Z0 abfahren und entsorgen ä 20,00 1.100,00 €

442,0 t Aushub LAGA Z1.2 abfahren und entsorgen ä 50,00 22.100,00 €

55,0 t Aushub LAGA Z2 abfahren und entsorgen ä 75,00 4.125,00 €

35,0 m3 Drainagen Kies liefern und einbauen ä 72,00 2.520,00 €

190,0 . m3 Schotter liefern und einbauen ä 75,00 14.250,00 €

325,0 m3 zwischengelagerten Aushub wieder einbauen ä 35,00 11.375,00 €

100,0 m3 Mutterboden liefern und einbauen ä 80,00 8.000,00 €

netto 68.607,50 €
4-19 % MwSt. 13.035,43 €

KG 311 brutto 81.642,93 €

322 Flacharündunaen und Bodenplatten

15,0 m3 Ortbeton von Fundamenten für Eingangstreppe und
-rampe hersteilen ä 310,00 4.650,00 €

70,0 m2 Schalung zu vor ä 95,00 6.650,00 €

1.950,0 kg Bewehrung zu vor ä 3,70 7.215,00 €

netto 18.515,00 €
+ 19% MwSt. 3.517,85 €

KG 322 brutto> 22.032,85 €

326 Dränaaen

125,0 m Dränageleitung 0 100 liefern und verlegen ä 35,00 4.375,00 €

6 St Spülschächte setzen ä 600,00 3.600,00 €

1 St Versickerungsbauwerk für Dränagewasser liefern und
einbauen (gilt für eine gute Versickerung von Drainagewasser
bis - 3,00 m) ä 2.000,00 2.000,00 €

1 St Sondierungsbohrung zur Feststellung der Versickerungs
fähigkeit des Bodens durchführen ä 600,00 600,00 €

> netto 10.575,00 €
+ 19 % MwSt. 2.009,25 €

KG 326 brutto 12.584,25 €

4



331 tragende Außenwände

52 St Winkelstützelemente aus Fertigbetonteilen zur Fassung 
der Böschung entlang der Gebäude-Ostfassade liefern
und einbauen ä 400,00 20.800,00 €

6,0 m3 Abmauerung des Lagerraums im UG unter der Eingangs
türe als thermischer Abschluss aus Leichtmauerwerk, 
d = 36,5 cm hersteilen ä 385,00 2.310,00 €

2 St Fensteröffnungen zu vor anlegen ä 150,00 300,00 €

0,5 m3 Stahlbetonringbalken einschl. Wärmedämmung herstellen ä 1 .200,00 600,00 €

netto 24.010,00 €
+ 19 % MwSt. 4.561,90 €

KG 331 brutto 28.571,90 €

335 Außenwandbekleidunaen, außen

230,0 m2 Außenwandflächen reinigen ä 21,00 4.830,00 €

230,0 m2 Außenwandflächen ausbesseren ä 15,00 3.450,00 €

230,0 m2 Außenwandflächen mit zementgebundener Dichtschlämme 
abdichten ä 55,00 12.650,00 €

50 St Zulage für Durchbrüche ä 65,00 3.250,00 €

240,0 m2 Perimeterdämmung, d = 14 cm, herstellen ä 40,00 9.600,00 €

240,0 m2 Noppenbahn mit Schutzvlies ä 30,00 7.200,00 €

125,0 m Abschlussschienen zu vor ä 45,00 5.625,00 €

netto 46.605,00 €
+ 19 % MwSt. 8.854,95 €

KG 335 brutto 55.459,95 €

351 Deckenkonstruktionen

7,0 m3 Ortbeton der neuen Eingangsstufenanlage sowie 
-rampe herstellen ä 310,00 2.170,00 € .

20,0 m2 Schalung zu vor ä 95,00 1.900,00 €

1.000,0 kg Bewehrung zu vor ä 3,70 3.700,00 €

30 St Anschlussbewehrung und Klebeanker setzen ä 30,00 900,00 €

netto 8.670,00 €
, + 19% MwSt. 1.647,30 €

KG 351 brutto 10.317,30 €

353 Deckenbeläae

90,0 m2 Abdichtungsebene auf Betondecken aus Bitumenschweiß
bahnen herstellen ä 56,00 5.040,00 €
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I

70,0 m Hohlkehlanschlüsse zu vor ä 20,00

netto
+ 19 % MwSt. 

KG 353 brutto

391 Baustelleneinrichtuna

1 St Gestellung und Vorhaltung der übergeordneten Baustellen
einrichtung (Baustellen-WC, Bauzäune) für die gesamte 
Baumaßnahme ä 5.000,00

netto
+ 19 % MwSt.

, KG 391 brutto

393 Sicherunasmaßnahmen

1 St Schutzmaßnahmen und Abstützungen bei Herstellung der
Baugruben und Arbeitsräume ä 3.000,00

netto
+19 % MwSt.

KG 393 brutto

394 Abbruchmaßnahmen (außen)

3 St Austrittsbaikone mit Treppen über dem Lichtgraben
' Südseite abbrechen ä 700,00

21,0 m2 Natursteinplattenbeläge des Eingangspodestes einschl. 
Stufen abbrechen ä 26,00

6,0 m3 Stahlbetonkonstruktion der Stufenunterbauten abbrechen ä 540,00

50,0 m Betonschnitte durchführen ä 18,00

18,0 m3 Massivkonstruktion der Rampe an der Ostfassade 
abbrechen ä 540,00

3,0 m3 Massivkonstruktion im Bereich des UG-Eingangs West
fassade abbrechen ä 540,00

1 St Türdurchbruch im UG herstellen ä 1.100,00

netto
+ 19% MwStr 

KG 394 brutto'

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

353 Deckenbeläae

35,0 m2 Drainagebahnen verlegen ä 66,00

1.400,00 €

6.440,00 € 
1.223,60 €

7.663,60 €

5.000,00 €

5.000,00 € 
950,00 €

5.950,00 €

3.000,00 €

3.000,00 € 
570,00 €

3.570,00 €

2.100,00 €

546.00 €

3.240.00 €

900.00 €

9.720.00 €

1.620.00 €

1.100,00 €

19.226,00 € 
3.652,94 €

22.878,94 €

2.310,00 €
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35,0 m2 Plattenbeläge aus Basaltlava in Drainagemörtel 
verlegen ä 205,00 7.175,00 €

15,0 m Stufenbeläge aus Basaltlava, d = 3 cm, in Drainagemörtel 
verlegen ä 70,00 1.050,00 €

12,0 m Sockel aus Basaltlava setzen ä 30,00 360,00 €

30,0 m Pass- und Sonderschnitte ä 18,00 540,00 €

netto 11.435,00 €
+ 19 % MwSt. 2.172,65 €

KG 353 brutto 13.607,65 €

DIN 18338/-339 Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten

335 Außenwandbekleidunaen. außen

125,0 m Verwahrungen an Vorsprüngen des WDVS hersteilen ä 40,00 5.000,00 €

netto 5.000,00 €
+ 19 % MwSt. 950,00 €

KG 335 brutto 5.950,00 €

DIN 18350 Putz- und Stückarbeiten

335 Außenwandbekleidunaen. außen

50,0 m2 schadhafte Putze abbrechen ä 41,00 2.050,00 €

50,0 m2 Außenwandputz in Kleinflächen herstellen ä 65,00 3.250,00 €

120,0 m2 Untergrundvorbehandlung für WDVS herstellen ä 12,00 1.440,00 €

120,0 m2 Außendämmung, d = 14 cm, herstellen ä 26,00 3.120,00 €

120,0 m2 Klebe- und Armiermörtel ä 28,00 3.360,00 €

120,0 m2 Oberputz ä 25,00 3.000,00 €

100,0 m Zulage Leibungen ä 22,00 2.200,00 €

250,0 m Zulagen für Randan- und -abschlüsse, Innen- und 
Außenecken ä 19,00 4.750,00 €

netto 23.170,00 €
+ 19 % MwSt. 4.402,30 €

- KG 335 brutto 27.572,30 €

345 Innenwandbekleidunaen

40,0 m2 schadhafte Putze abbrechen ä 41,00 1.640,00 €

30,0 m2 Innendämmungen aus CaSi-Platten herstellen ä 50,00 1.500,00 €

40,0 m2 Innenwandputze als Kalkputze herstellen ä 48,00 1.920,00 €
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netto 5.060,00 €
+ 19% MwSt/ 961,40 €

KG 345 brutto 6.021,40 €

DIN 18353 Estricharbeiten

353 Deckenbeläae

90,0 m2 Vakuumdämmung liefern und verlegen ä 90,00 8.100,00 €

90,0 m2 Ausgleichschüttung hersteilen ä 15,00 1.350,00 €

90,0 m2 Zementestrich hersteilen ä 46,00 4.140,00 €

netto 13.590,00 €
+ 19% MwSt. 2.582,10 €

KG 353 brutto 16.172,10 €

DIN 18355 Tischlerarbeiten (Türen)

344 Innenwandöffnunqen

1 3t Brandschutztüre im neuen Durchbruch Treppenhaus KG
- benachbarter Keller - liefern und einbauen ä 2.000,00 2.000,00 €

netto 2.000,00 €
+ 19 % MwSt. 380,00 €

KG 344 brutto 2.380,00 €

DIN 18355 Tischlerarbeiten (Kunststofffenster)

334 Außenwandöffnunqen

2 St Kunststofffenster (1,00 x 1,50 m) für den Lagerraum UG
herstellen und einbauen ä 1.200,00 2.400,00 €

2 St Fensterbänke zu vor ä 95,00 190,00 €

40,0 m Fensterbänke der Kellerfenster wegen Einbau WDVS
erneuern ä 55,00 2.200,00 €

60 St Zulage Kopfausbildungen ä 11,00 660,00 €

30 St Zulage 2. Abdichtungsebene ä 6,00 180,00 €

netto 5.630,00 €
+ 19 % MwSt. 1.069,70 €

KG 334 brutto 6.699,70 €
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DIN 18360 Metallbauarbeiten (Leichtmetall)

334 Außenwandöffnunaen

1 St vorhandenes Eingangstürelement abbrechen ä 700,00 700,00 €

1 St Eingangstürelement aus Leichtmetall herstellen und 
einbauen ä 8.000,00 8.000,00 €

1 St Zulage Fingerklemmschutz ä 250,00 250,00 €

netto 8.950,00 €
+ 19 % MwSt. 1.700,50 €

KG 334 brutto 10.650,50 €

DIN 18360 Metallbauarbeiten (Stahlkonstruktion)

351 Deckenkonstruktionen

3 st Stahlkonstruktionen der 2. Rettungswege aus den 
KiTa-Gruppenräumen, thermisch vom Bauwerk getrennt, 
herstellen und montieren ä 4.000,00 12.000,00 €

1 st Stahlkonstruktion des Zugangs zum Lichtgraben an der 
Ostfassade herstellen und montieren ä 8.000,00 8.000,00 €

netto 20.000,00 €
+ 19 % MwSt. 3.800,00 €

*
KG 351 brutto 23.800,00 €

359 sonstiaes zu KG 350

1 st Handlauf zu neuer Eingangsrampe und Treppe 
herstellen und montieren ä 2.500,00 2.500,00 €

6 st Geländer der 2. Rettungswege an den KiTa-Gruppen 
herstellen und montieren ä 800,00 4.800,00 €

2 st Umwehrung und Handläufe der Treppen am Lichtgraben 
Ostfassade herstellen und einbauen ä 2.000,00 4.000,00 €

2 St Törchen an Treppenan- und -austritt zu vor herstellen und 
einsetzen ä 800,00 1.600,00 €

1 St Unterlaufschutz zu vor, herstellen und einbauen ä 1.600,00 1.600,00 €

netto 14.500,00 €
+ 19 % MwSt. 2.755,00 €

KG 359 brutto 17.255,00 €

DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

335 Außenwandbekleidunaen, außen

1 st Schutzmaßnahmen ä 500,00 500,00 €
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120,0 m2 Außenputzflächen vorbehandeln ä 17,00 2.040,00 €

120,0 m2 Außenputzflächen mit Dispersionsmineralfarbe streichen ä 18,00 2.160,00 € ,

netto 4.700,00 €
+ 19 % MwSt. 893,00 €

KG 335 brutto 5.593,00 €

336 Außenwandbekleidunaen, innen

1 St Schutzmaßnahmen ä 400,00 400,00 €

350,0 m2 Innenputzflächen vorbehandeln ä 4,00 1.400,00 €

350,0 m2 Innenputzflächen mit Dispersionsmineralfarbe streichen ä 8,50 2.975,00 €

125,0 m Fußleisten lackieren ä 6,50 812,50 €

netto 5.587,50 €
+ 19 % MwSt. 1.061,63 €

KG 336 brutto 6.649,13 €

344 Innenwandöffnunaen

80,0 m2 Türen einschl. Zargen lackieren ä 28,00 2.240,0Q €

netto 2.240,00 €
+ 19 % MwSt. 425,60 €

KG 344 brutto 2.665,60 €

345 Innenwandbekleidunaen

1 St Schutzmaßnahmen ä 400,00 400,00 €

410,0 m2 Putzflächen vorbehandeln ä 4,00 1.640,00 €

410,0 m2 Putzflächen mit Dispersionsmineralfarbe streichen ä 8,50 3.485,00 €

164,0 m Fußleisten lackieren ~ ä 6,50 1.066,00 € .

netto 6.591,00 €
+ 19 % MwSt. 1.252,29 €

KG 345 brutto 7.843,29 €

334 Deckenbekleidunaen

1 St Schutzmaßnahmen ä 400,00 400,00 €

300,0 m2 Deckenflächen vorbehandeln ä 4,00 1.200,00 €

300,0 m2 Deckenflächen mit Dispersionsmineralfarbe streichen ä 8,50 2.550,00 €

netto 4.150,00 €
+ 19 % MwSt. 788,50 €

KG 334 brutto 4.938,50 €
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DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

353 Deckenbeläae

200,0 m2 Bodenflächen spachteln und elastische Bodenbeläge 
(Linoleum) verlegen ä 71,00

140,0 m Fußleisten setzen ä 15,00

140,0 m Fugen verschweißen ä 5,00

200,0 m Linoleumflächen einpflegen ä 6,00

netto
+ 19 % MwSt. 

KG 353 brutto

Schlussreinigung

397 zusätzliche Maßnahmen

300,0 m2 Bauschlussreinigung vor Wiederinbetriebnahme des
Untergeschosses durchführen ä 10,00

netto
+ 19 % MwSt. 

KG 397 brutto

Summe 300 (Baukonstruktionen)

14.200.00 €

2.100,00 €

700,00 €

1.200,00 €

18.200.00 € 
3.458,00 €

21.658,00 €

3.000,00 €

3.000,00 , € 
570,00 €

3.570,00 €

433.697,89 €
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400 Bauwerk - Techn. Anlagen

DIN 18300/-330/-331 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

411 Abwasseranlaaen

70,0 m Grundleitungen im Zusammenhang mit Trockenlegung 
teilerneuern ä 48,00 3.360,00 €

25,0 m Guss-Standrohre für Regenfallleitungen liefern und 
einbauen ä 85,00 2.125,00 €

22 St Bögen zu vor ä 15,00 330,00 €

/ netto 5.815,00 €
+ 19% MwSt. 1.104,85 €

KG 411 brutto 6.919,85 €

DIN 18338/-339 Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten

411 Abwasseranlaaen

20,0 m Regenfallrohre für Trockenlegung demontieren ä 5,00 100,00 €

11 St Provisorische Dachentwässerung hersteilen, Vorhalten 
und wieder abbauen ä 75,00 825,00 €

20,0 m Fallrohre aus Kupfer einbauen und an Standrohre 
anschließen ä 48,00 960,00 €

netto 1.885,00 €
+ 19 % MwSt. 358,15 €

KG 411 brutto 2.243,15 €

DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen (Lüftung)

431 Lüftunasanlaaen

300,0 m2 ergänzende Arbeiten im Bereich Lüftungsinstallationen 
begleitend zu Baumaßnahme durchführen ä 30,00 9.000,00 €

netto
+ 19 % MwSt.

9.000,00
1.710,00

€
€

KG 431 brutto 10.710,00 €

DIN 18380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (Heizung)

423 Raumheizflächen

300,0 m2 ergänzende Arbeiten im Bereich Heizungsinstallationen
begleitend zu Baumaßnahme durchführen ä 65,00 19.500,00 €
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netto 19.500,00 €
+ 19 % MwSt. 3.705,00 €

KG 423 brutto 23.205,00 €

DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsanlagen (Sanitär)

411 Abwasseranlaaen

300,0 m2 ergänzende Arbeiten im Bereich Sanitärinstallationen
begleitend zu Baumaßnahme durchführen ä 55,00 16.500,00 €

netto 16.500,00 €
+ 19 % MwSt. 3.135,00 €

KG 411 brutto 19.635,00 €

412 Wasseranlaaen

300,0 m2 ergänzende Arbeiten im Bereich Sanitärinstallationen
(Frischwasser) begleitend zu Baumaßnahme durchführen ä 55,00 16.500,00 € *

r
netto 16.500,00 €
+ 19 % MwSt. 3.135,00 €

KG 412 brutto 19.635,00 €

DIN 18382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen (Elektro)

444 Niedersoannunasinstallationsanlaaen

300,0 m2 ergänzende Arbeiten im Bereich Elektroinstallationen
begleitend zu Baumaßnahme durchführen ä 85,00 25.500,00 €

netto 25.500,00 €
+ 19 % MwSt. 4.845,00 €

KG 444 brutto 30.345,00 €

445 Beleuchtunasanlaaen

36 St Innenraumleuchten im UG ergänzen bzw. modernisieren ä 300,00 10.800,00 €

10 St Außenleuchten liefern und montieren ä 320,00 3.200,00 €

netto 14.000,00 €
+ 19 % MwSt. 2.660,00 €

KG 445 brutto 16.660,00 €

DIN 18384 Blitzschutzanlagen

446 Blitzschutz- und Erdunqsanlaaen

125,0 m Ringleitung als Erdungsanlage für den äußeren Blitzschutz
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verlegen und Ableiter anschließen ä 32,00 4.000,00 €

1 St Freimessung zu vor ä 400,00 400,00 €

netto
+ 19 % MwSt.

4.400,00 € 
836,00 €

KG 446 brutto 5.236,00 €

Summe 400 (Techn. Anlagen) 134.589,00 €
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500 Außenanlagen und Freiflächen

DIN 18300/-330/-331 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

533 Plätze. Höfe. Terrassen

200,0 m2 Rohplanum hersteilen ä 15,00

100,0 m3 Unterbau für Pflasterbeläge herstellen ä 75,00

200,0 m2 Feinplanum herstellen ä 30,00

50,0 m2 Linienentwässerung entlang der Gebäude herstellen ä 75,00

200,0 m2 Pflasterbeläge aus Betonsteinpflaster im Lichtgraben 
Ostfassade ä 60,00

120,0 m Passschnitte ä 16,00

netto
+ 19 % MwSt. 

KG 533 brutto

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

541 Einfriedungen

1 St 2-flg. Toranlage liefern und als Geländezufahrt einbauen ä 1.500,00

1 st Schloss mit Doppelschließung (für Feuerwehr) als Zulage ä 150,00

20,0 m Mattenzaun als Absturzsicherung am Lichtgraben 
liefern und einbauen ä 135,00

netto
+ 19 % MwSt.

KG 541 brutto

573 Pflanzfläche

350,0 m2 Wiederherstellung des Außengeländes einschl. Nachbe
pflanzungen nach Baumaßnahme durchführen ä 15,00

netto
+ 19 % MwSt.

KG 573 brutto

Summe 500 (Außenanlagen und Freiflächen)

3.000. 00 €

7.500.00 €

6.000. 00 €

3.750.00 €

12.000,00 €

1.920.00 €

34.170,00 € 
6.492,30 €

40.662,30 €

1.500.00 €

150,00 €

2.700.00 €

4.350.00 €
826.50 €

5.176.50 €

5.250.00 €

5.250,00 €
997.50 €

6.247.50 €

52.086,30 €
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700 Baunebenkosten

714 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bauleitung SiGeKo ä 5.000,00

721 Untersuchungen

Gutachten zu Schadstoffbelastungen und -Sanierung 

Freimessung nach Fertigstellung

731 Gebäude und Innenräume

Architektenleistungen 
ca. 14 % aus 300 + 400 + 500

741 Traawerksplanuna

Beratungsleistung zu statisch relevanten Eingriffen ä 4.000,00

743 Bauohvsik

Wärmeschutz- und bauphysikalische Nachweise ä 3.000,00

744 Geotechnik

Beprobungen und Bodenbewertungen ä 3.000,00

766 Versicherungen

Bauwesenversicherung ä 2.000,00

Summe 700 (Baunebenkosten)

Gesamtsumme (300 + 400 + 500 + 700)

Aufgestellt: Trier, 13.07.2021 Fe/Kr

ä 10.000,00 

ä 2.000,00

5.000. 00 €

10.000,00 €

2.000. 00 €

95.000,00 €

4.000. 00 €

3.000. 00 €

3.000. 00 €

2.000. 00 €

124.000,00 €

798-730-01 €
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