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Information:
Im Rahmen der laufenden Berichterstattung wurden der Ausschuss für Kultur und Tourismus
am 06.04.2022 und der Bauausschuss am 27.04.2022 mit Mitteilungsvorlage 6682/2022
informiert. Gemäß der getroffenen Festlegung der Verwaltungsspitze hat eine regelmäßige
Berichterstattung zur Maßnahme Generalsanierung Genovevaburg im Ausschuss für Kultur
und Tourismus sowie im Bauausschuss zu erfolgen dem die Verwaltung hiermit nachkommt.

Nachgängig zur Informationsvorlage 6682/2022 teilen wir mit, dass die ergänzenden
Antrags- und Bauunterlagen zum Förderantrag des Landes (I-Stock) im Rahmen der ZBau-
Prüfung gemäß den baufachlichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen, wie
gewünscht, am 04.04.2022 der ADD übermittelt wurden.

Im Rahmen des Prüfverfahrens hat im weiteren Verfahren diesbezüglich am 02.06.2022 mit
Vertretern der Prüfgruppe ZBau ein Orts- und Besprechungstermin zur Maßnahme
Generalsanierung Genovevaburg stattgefunden. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei,
neben der Besichtigung der Genovevaburg, auf die Festlegungen der erforderlichen
Planungstiefe zur Durchführung einer abschließenden baufachlichen Prüfung. Das
Architekturbüro BERDI sowie die beauftragten Fachplanungsbüros sind derzeit mit der
Erstellung der Unterlagen befasst. Als Termin zur Vorlage der geforderten Unterlagen durch
das Architektenbüro BERDI und den Fachplanern wurde auf den 30.09.2022 festgelegt.

In diesem Zusammenhang können wir nunmehr mitteilen, dass die in Abstimmung zwischen
dem Technik-Beirat und der Prüfgruppe ZBau vorgenommenen Ausschreibungsverfahren zu
den nachstehenden Fachplanungen, wie im Bauausschuss behandelt, durchgeführt wurden
und die Auftragsvergaben durch die zuständige Verwaltungseinheit zwischenzeitlich erfolgt
sind.

- Bauphysik
- Bauaufnahme der Oberburg (Stufe 2)
- Bauforschung/Bauhistorische Begleitung

Dies u.a. vor dem Hintergrund der Erlangung der durch die Prüfgruppe ZBau geforderten
erforderlichen Planungstiefe im Rahmen der begleitenden Unterlagen zum I-Stock-Antrag.

Auch wurde in dem Gespräch mit der Prüfgruppe ZBau vom 02.06.2022 ein Sachstand der
Planungen zur Fernwärme gewünscht. Die Vorlage wird durch die zuständige
Verwaltungseinheit gefertigt und in der nächsten Sitzung als Mitteilungsvorlage unterbreitet.

Wie bekannt und durch die ADD mitgeteilt, wird bis zur Vervollständigung der
Antragsunterlagen die weitere Bearbeitung des Antrags auf eine Förderung des Vorhabens
aus dem Investitionsstock unterbrochen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin,
dass die derzeitige mittelfristige Finanzplanung verwaltungsintern einvernehmlich zwischen
den beteiligten Verwaltungseinheiten angeglichen wurde. Das Investitionskarteiblatt zur
Anmeldung im Rahmen der Haushaltsanmeldungen für das Jahr 2023 fügen wir in der
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Anlage bei. Dies mit der Folge, den Haushaltsansatz 2021 in 2023 neu zu veranschlagen
und den Haushaltsansatz 2022 in 2023 zu übertragen. Eine Veränderung vom
Gesamtbudget in Höhe von 13,5 Mio. geht damit nicht einher.

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor im Rahmen einer solch komplexen und langjährigen
Baumaßnahme ist u.a. die regelmäßige Überprüfung der zurückliegend festgelegten und
beschlossenen Nutzungseinheiten in Bezug auf extern eingetretener langfristiger
Gegebenheiten und /Einflüsse. So z.B. die nunmehr bereits im 3. Jahr befindliche Corona-
Pandemie und die hiermit einhergehenden gravierenden Auswirkungen auf die Gastronomie.
Dies vor dem Hintergrund der ausgewiesenen gastronomische Nutzung des
Kellergeschosses der Unterburg. Eine entsprechende Vorlage zu dieser Thematik, unter ggf.
Einbeziehung neuerlicher Nutzungsmöglichkeiten sind für die nächste Sitzung sowie den
Bauausschuss durch die zuständige Verwaltungseinheit vorgesehen. Der Architekt und
Fachplaner werden für Rückfragen zur Verfügung stehen. Derzeit werden detailliert die
Einsparpotentiale ermittelt und in der Sitzung dargestellt. Eingesparte Positionen können für
Preissteigerungen (Inflation etc.) etc. sodann in Anspruch genommen werden.

Mit den Zuschussgebern ist ganzheitlich sodann Kontakt aufzunehmen.
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