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Neubau
DB-Briicke Hahnstral3e
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Projektstand

Entwurfsplanung
Genehmigung
Ausfihrungsplanung
Ausschreibung

Baubeginn

Grundlagenermittiung Vorplanung

2029
2022 2024 (Generalsanierung
der DB-Strecke 1740)
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Wesentliche Zwangspunkte

Bauwerk

= DB-Strecke 1740
= Vergréf3erung der lichten Hohe
unter dem Bauwerk
= Knotenpunkt
Hahnstral3e / Trift / Rahlandsweg
* max. zulassige Langsneigung
(,Steigung”)

Bauphase

» DB-Strecke 1740
= Zuwegung Sagewerk Scharnhorst

» Zuwegung Sandabbauflache
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Knotenpunkt Hahnstral3e / Trift / Rahlandsweg

» Geringere Stlutzweite fur das Bauwerk,
dadurch geringe Konstruktionshohe

= Bessere verkehrliche Anbindung der
einmindenden Stral3en und Wege
im Knotenpunkt

= Geringere schleifende Eingriffe
in die Bahnboschung
(kUrzere Flugelwande / Stutzwéande)

) Variante 1
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Bruckenbauwerk

Fahrbahnbreite 6,50 m
Gehweg 2,00 m

Notgehweg 0,70 m

Schrammbord 20 cm

Berthrungsschutz Uber
Oberleitungsanlagen /
Gelander

[Vest]

1.80

L, 80

Breite zwischen den Geldndern = 9.20
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Bruckenbauwerk

» 1-Feld-Bauwerk mit zurlickversetzten Widerlagern
(Bestandsgrindung, Eisenbahnbetrieb, Verbau, Wasserhaltung)

» Flachgrindung auf einem Bodenaustausch
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= Wirtschaftlichste Losung:
Konventioneller Abbruch des
Bestandsbauwerkes in einer
Wochenendtotalsperrung der
DB-Strecke 1740
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Baustellenzuwegung

= Sagewerk (rot)

» Sandabbau (blau)

Im Heidlon
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lhre Ansprechpartner bei Sweco

Thomas Mai (Dipl.-Ing.) Moritz Stein (M.Sc.)
. /

E-Mail: T E-Mail:

thomas.mai@sweco-gmbh.de Y ‘ moritz.stein@sweco-gmbh.de

Tel.: 0511 3407 142 ) Tel.: 0511 3407 163
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