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1 Darstellung der Ausgangslage
1.1 Einleitung

Das ehemalige Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge liegt seit mehreren Jahrzehnten
weitgehend brach bzw. wird teilweise extensiv als Wiese/Weide genutzt. Lediglich einzelne klei-
nere Grundstiicksteile im Norden, an der StralRe "Landwehr", werden genutzt. Das Untersu-
chungsgrundstiick umfasst etwa 120.000 m2.

Aufgrund derindustriellen Vornutzung ist das Grundstiick teilweise erheblich kontaminiert. Zu
den Kontaminationen wurden in den Jahren 1996 - 1997 im Auftrag der einzelnen Grund-
stiickseigentiimer durch die GTU Geologie Technologie Umweltschutz GmbH, Hannover diverse
Untersuchungen durchgefiihrt. Da sich zwischenzeitlich die Rechtsgrundlagen und Bewertungs-
maRstabe stark gedandert hatten, war zur Verwendung der 1996 - 1997 erhobenen Datengrund-
lage eine Neubewertung erforderlich. Deshalb wurden insbesondere die Bodenkontaminationen
durch die ukon Umweltkonzepte, im Jahre 2011, einer detaillierten Neubewertung unterzogen.

Inzwischen gibt es Planungen zur Revitalisierung des gesamten, noch nicht bebauten Bereiches
des ehemaligen Hiittengeldandes. Ein Teil dieser Planungen stellt die Sanierungsplanung nach

§ 13 BBodSchG® bzw. § 16 BBodSchVdar. Der entsprechende Bereich ist im Ubersichtsplan in
Anlage 1.1 gekennzeichnet. Die einzelnen Grundstiicksteile sind mit den alten Bezeichnungen
aus den vorangegangenen Untersuchungen ("Meier", "Ladewig" und "Schliiter") bezeichnet.
Details sind in den weiteren Lagepldnen der Anlage 1 eingetragen.

Im Jahre 2017 wurde dazu zundchst eine "Machbarkeitsstudie im Rahmen einer Sanierungspla-
nung" (ukon, 02.11.2017) erstellt, in der als Vorzugsvariante eine Kombination aus externer
Entsorgung und internem Bodenmanagement herausgearbeitet wurde.

Da die Datengrundlagen zu den vorangegangenen Untersuchungen sehr alt sind, wurden im
September / Oktober 2019 und im Januar / Februar 2021 neue Daten erhoben, welche in der
Vorzugsvariante der 0.g. Machbarkeitssstudie, insbesondere zum internen Bodenmanagement,
erforderlich sind.

Die ukon Umweltkonzepte wurde im Rahmen einer Besprechung am 22.10.2025 von der Grund-
stiicksentwicklungsgesellschaft Neustadt a. Rbge. mbH, vertreten durch Herrn KanngieRer, mit
der Fortschreibung des Sanierungsplanes beauftragt.

Der vorliegende Sanierungsplan orientiert sich an den Vorgaben des § 13 des BBodSchG, sowie
inshesondere an denim § 16 der BBodSchV zusammengestellten Anforderungen.

Weitere Grundlagen sind Ausziige des Bebauungsplan Nr. 171 ,Hiittengeldnde”, Stadt Neustadt
a. Rbge. Kernstadt, des Planungsbiiro Vogel, ENTWURF, Stand 03.09.2025, sowie die Ergebnisse
verschiedener Gesprache bei der Stadt Neustadt am Rbge. mit den Projektentwicklern, Fachpla-
nern und Vertretern verschiedener betroffener Fachbehdrden der Stadt und der Region Hanno-

ver.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die allgemeinen Daten der MalRnahme zusammengestellt:

D Abkiirzungsverzeichnis s. Anlage 6
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Tab. 1: Allgemeinen Daten der MalRnahme

Name des kontaminierten Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge
Bereiches/der Altlast
Grundstiickseigentiimer Flst. 5/21, 231/25, 6/23,503/6,504/9,5/1,5/3,6/1,

Gesamtfldche 113.563 m%
GEG, Grundstiicksentwicklungsgesellschaft Neustadt a. Rbge. mbH
HertzstralRe 3, 31535 Neustadt,

Flst. 6/22, Fldche 3.000 m2:
Herward Ladewig, Landwehr 89, 31535 Neustadt

Bauherren s. Grundstiickseigentiimer (s.0.)
Planung Planungsbiiro Vogel, GretchenstralRe. 35, 30161 Hannover
beteiligte Behorden Region Hannover, FB Umwelt, Bodenschutz,

HoltystraRe 17,

30171 Hannover

Stadt Neustadt am Riibenberge

Nienburger StralRe 31
31535 Neustadt am Riibenberge
Gutachter und Koordinator ukon Umweltkonzepte GmbH & Co. KG
nach DGUV 101-004 BrabeckstraRe 167 b
(ehem. BGR 128 / TRGS 524) 30539 Hannover
Anlass der Arbeiten Revitalisierung einer Industriebrache
Betroffener Personenkreis Personal der ausfiihrenden Baufirma, Messtechniker,

Bauiiberwacher, Gutachter, Besucher, Anwohner

Sanierungszeitraum (geplant) ca. 12 Monate, 2027/2028
vorbereitende Arbeiten 2026

1.2 Standortverhiltnisse

Das ehemalige Hiittengeldnde liegt im westlichen Stadtgebiet von Neustadt am Riibenberge
siidlich der StraRe "Hiittendamm / Landwehr" (vergl. Ubersichtsplan Anlage 1.1).

Geologie
Das ehemalige Hiittengelédnde befindet sich, nach der Geologische Karte von Niedersachsen

1:25.000, Blatt Nr. 3422 Neustadt am Riibenberge, Hannover 1980, auf der Westseite des Lei-
netals kurz vor dem Ubergang zur Steinhuder-Meer Senke mit ihren holozinen Torfen.

Das Landschaftsbild im Bereich des Hiittengeldndes wird geprdgt von eiszeitlichen und nacheis-
zeitlichen Lockersedimenten. In der Weichsel-Eiszeit lagerte die Leine bis zu 10 m machtige
Flusssande ab. Die hellbraunen Niederterrassensande (qw) weisen nicht selten braungraue
Schlufflagen auf, die nach oben zunehmen.

Die fluviatile Niederterrasse wird iiberlagert von etwa 0,5 m machtigen, weichselzeitlichen und
quartdren Hochflutlehmen (qw-gh/Lhf), die als fein- bis mittelsandige Schluffe ausgebildet
sind.

Nach den Ergebnissen der auf dem Hiittengeldnde durchgefiihrten Aufschliisse fehlen hier die
Hochflutlehme weitgehend. Die flachenhaft vorhandenen Auffiillungen liegen in der Regel di-
rekt auf Terrassensanden bzw. eingelagerten Schlufflagen auf.
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Der oberste Grundwasserleiter ist in den, i.d.R. gut wasserdurchldssigen, Terrassensanden aus-
gebildet. Im Bereich des Sanierungsgrundstiickes stehen jedoch oft Schlufflagen, teilweise mit
tonigen Anteilen an, so dass hier nur sehr geringe Grundwasser- bzw. Schichtwasser-
bewegungen in oberflachennahen Bereich erfolgen kdnnen (s. auch Kap. 1.3.2.4).

Die quartdren Lockersedimente werden unterlagert von den bis zu 150 m machtigen Tonsteinen
der Unterkreide (Valangin (krv) bzw. Wealden (Wd 5+6)). Diese Tonsteine wurden in der Vergan-
genheitin den Tongruben der Ziegelei Neustadt abgebaut, die sich in der Nachbarschaft der
ehem. Eisenhiitte befanden.

Kurzbeschreibung der Teilgrundstiicke

Das Gesamtgrundstiick wurde im Rahmen einer Erbteilung in drei nachfolgend kurz beschrie-
bene Teilgrundstiicke aufgeteilt.

Das siidliche Teilgrundstiick "Schliiter" hat eine Fldche von 51.271 m2 und ist zum {iberwiegen-
den Teil unbebaut. Im norddstlichen Viertel der Flache befinden sich noch Relikte des alten
Werkes (eine Halle von ca. 2.000 m2 Grundflache, sowie zwei weitere teilweise eingestiirzte Zie-
gelbauwerke von ca. 470 m2 und ca. 160 m? Grundfldche) mit weiteren Fundamenten und Sohl-
platten. Im Nordwesten des Teilgrundstiickes "Schliiter" befinden sich fiinf ehemalige, jetzt
z.T. verfiillte Absetzteiche.

Das nordostliche Teilgrundstiick "Ladewig" hat eine Flache von 29.317 m? und ist zum {iberwie-
genden Teil frei von Hochbauwerken. Lediglich ein Gebdude der ehemaligen Rohpappen-Fabrik
ist noch vollstdndig erhalten. Auch diese, ehemals als Lumpenschneiderei, spater als Kfz-Werk-
statt mit Autolackiererei genutzte Halle mit eine Grundflache von ca. 550 m2 wird nicht mehr
genutzt. Von den {ibrigen Gebduden aus der Zeit der industriellen Nutzung des Geldndes sind
zahlreiche Bodenplatten, Fundamente, Kandle, Schachte und Hohlraume vorhanden.

Das nordwestliche Teilgrundstiick "Meier" hat eine Flache von insgesamt ca. 38.650 m2 und ist
frei von Hochbauwerken. Derim Nordosten gelegene parkahnliche Grundstiicksteil (Flst 5/22)
ist nicht Bestandteil des vorliegenden Sanierungsplans. Es verbleibt somit eine Flache von
35.914 m2. Von den Gebduden aus der Zeit der industriellen Nutzung des Geldndes sind, im
Bereich des Grundstiickes Meier lediglich Fundamente von zwei Gebduden erhalten. Es handelt
sich dabei um eine ehemalige Schmiede mit ca. 200 m2 Grundflache im Ostteil und ein kleines
alleinstehendes Gebadude, vermutlich ein Wohnhaus, mit ca. 145 m2 Grundflache im Siidostteil
des Grundstiickes. Im westlichen Grundstiicksteil befindet sich ein ehemaliger, jetzt verfiillter
Teich mit Abflussgraben.

Aufgrund der grundsatzlichen Unterschiede der genannten Teilflachen werden die drei Bezeich-
nungen "Schliiter","Ladewig" und "Meier" weiter verwendet.

In den letzten Jahrzehnten hat sich auf dem gesamten Geldnde eine teilweise lippige Vegetati-
on entwickelt. Diese wird im vorliegenden Bericht nicht weiter, aber im Rahmen der Bebauungs-
planung detailliert betrachtet.
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1.3 Vorangegangene Untersuchungen zur Gefahrenlage (bis 2011)
1.3.1  Ubersicht

Die ersten, orientierenden umwelttechnischen Untersuchungen wurden im Jahre 1987 durch
die OKOLIMNA Gesellschaft fiir Okologie und Gewasserkunde Boden- und Grundwasseruntersu-
chungen durchgefiihrt. Weitere, detaillierte Untersuchungen erfolgten durch die GTU GmbH in
den Jahren 1996 und 1997. Zu den 3 Teilgrundstiicken wurden 1997 von der GTU GmbH insge-
samt 11 Einzelberichte erstellt. Die Anlage 3.1 enthalt eine Zusammenstellung der Untersu-
chungen ab 1987 bis 2020.

In derim Jahre 2011 von der ukon Umweltkonzepte durchgefiihrten detaillierten Neubewertung
der o0.g. Untersuchungen der GTU GmbH wurde zundchst die Historie des Standortes zusammen-
gefasst (s. Anlage 3.2). Ein Lageplan der recherchierten historischen Bausubstanz befindet sich
in Anlage 1.2.

Zur Neubewertung der chemischen Untersuchungen durch die ukon Umweltkonzepte aus dem
Jahre 2011 ist Folgendes zu beriicksichtigen:

Bodenuntersuchungen:

Zur bodenschutz- und abfallrechtlichen Neubewertung wurden die Analysenergebnisse der Bo-
denuntersuchungen aus den Jahren 1996/97 verwendet.

Die Daten wurden zur Neubewertung den Priifwerten des Wirkungspfades Boden-Mensch der
Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, 1999) sowie den Zuordnungs-
werten der Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall "Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfdllen, -Technische Regeln Boden-" Stand 05.11.2004 (im
weiteren LAGA-M20) gegeniibergestellt.

Die bodenschutzrechtliche Neubewertung erfolgte aufgrund der zu priifenden Machbarkeit ei-

ner Wohnnutzung im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden - Mensch. Dazu gibt die BBodSchV
Priifwerte fiir die Nutzungen als Kinderspielflaichen, Wohngebiete, Park- u. Freizeitanlagen so-
wie Industrie- / Gewerbegrundstiicke vor. Diese Priifwerte sind nach toxikoligischen Grundda-
ten zu einzelnen relevanten Schadstoffen fiir mogliche Expositionsszenarien ermittelt worden.
Bei Einhaltung der Priifwerte kann davon ausgegangen werden, dass die entsprechende Nut-
zung ohne ein schadstoffbedingt erhdhtes Gefahrdungsrisiko fiir den Menschen mdglich ist.

Die zur abfallrechtlichen Neubewertung herangezogene LAGA-M20 regelte, als dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
traglichen Bewirtschaftung von Abféllen - KrWG) untergeordnetes Regelwerk, die Verwertung
von Abfdllen, denen sich deren Besitzer entledigen will. Die enthaltenen Zuordnungswerte gel-
ten also z.B. fiir Boden, der ausgehoben und entfernt werden soll. Sie sind auf verschiedene
Standortbedingungen, jedoch nicht auf spezielle Nutzungen zugeschnitten.

Die analysierten Proben stammen aus Rammkernsondierungen sowie untergeordnet aus Bag-
gerschiirfen oder von Bodenmieten. Sie geben damit iiberwiegend die Situation an einzelnen
Punkten wieder.
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Die Entnahmetiefen wurden nach angetroffenen Schichten bzw. den festgestellten organolepti-
schen Auffalligkeiten festgelegt.

Flachenhafte Untersuchungen, wie sie inshesondere das heutige Bodenschutzrecht vorsieht,
wurden 1996/97 nicht durchgefiihrt. Die Entnahmetiefen und die Beprobungsdichte entspra-
chen ebenfalls nicht den Vorgaben der 1999 eingefiihrten BBodSchV.

Diese Datenerhebung ist mit den heutigen Rechtsgrundlagen nicht konform, die Ergebnisse
sind jedoch unseres Erachtens nach trotzdem, zumindest eingeschrankt, iibertragbar. Einige im
Rahmen der vorliegenden Neubewertung, unseres Erachtens nach im derzeitigen Planungssta-
dium jedoch vernachlassighare Unsicherheiten, liegen in den teilweise nicht mit den heutigen
Bewertungsgrundlagen konformen Analysenverfahren. Z.B. entsprechen die mit dem Verfahren
"H18" bestimmten Mineraldlkohlenwasserstoffe nicht den heute gaschromatographisch be-
stimmten Kohlenwasserstoffen. In einigen Fallen liegen auch Bestimmungsgrenzen {iber Priif-
oder Richtwerten.

Die Daten bilden trotzdem eine solide Grundlage fiir eine Bewertung der aktuellen Situation.

Die Neubewertung der Ergebnisse der Bodenuntersuchung erfolgte getrennt nach den Teil-
grundstiicken.

Bodenluftuntersuchungen:

Die Ergebnisse der Bodenluftuntersuchung wurden nicht neu bewertet. Sie wurden mit der Be-
wertung von 1996/97 (Bewertungsgrundlagen: Zusammensetzung der Atmospharenluft bzw.
"LAWA-Liste" 1994) zusammenfassend dokumentiert.

Grundwasseruntersuchungen:

Zur Grundwasserbewertung von 1996/97 nach "LAWA-Liste" aus 1994 wurden zusétzlich die
"Geringfiigigkeitsschwellenwerte fiir das Grundwasser", Landerarbeitsgemeinschaft Wasser,
Dezember 2004 herangezogen. Inzwischen liegt eine Neufassung der "Geringfiigigkeitsschwel-
lenwerte fiir das Grundwasser" von 2016 vor. Die Werte haben sich teilweise deutlich verandert.
Daraus ergibt sich jedoch keine relevante Anderung bei der Bewertung der Gesamtsituation
Grundwasser.

Zu den Details der Neubewertung sei an dieser Stelle auf den Bericht "Ehemaliges Hiittengelan-
dein Neustadt am Riibenberge, Neubewertung der Altlastenuntersuchungen aus den Jahren
1996/97", ukon Umweltkonzepte, 21.09.2011 verwiesen.

In diesem umfangreichen Bericht sind die Untersuchungen aus den o.g. Quellen im Text zusam-
mengefasst. Im Anhang sind Lagepldne mit den Aufschliissen sowie nach den "neuen" Bewer-
tungskriterien relevanten Flachen enthalten. In Anlage 3.3 des vorliegenden Sanierungsplanes
sind die Lagepldne und die Ergebnistabellen dieser Neubewertung dokumentiert.
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1.3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
1.3.2.1 Grundstiick "Meier"

Nach der mit den o.g. Einschrankungen ausgefiihrten bodenschutzrechtlichen Neubewertung

ist auf dem gesamten Teilgrundstiick "Meier" Wohnbebauung prinzipiell mdglich.

Lediglich in einer Sondierung im Nordosten, siidlich des ehemaligen Parks, wurden Schadstoff-
gehalte (Metalle) deutlich oberhalb der Priifwerte fiir Wohngebiete gemessen. Die aufféllige
Probe stammt aus einer Auffiillung mit roter Schlacke, etwa bei 0 - 0,6 m unter Geldnde.

In 3 Sondierungen in unterschiedlichen Grundstiicksbereichen, wurden, auch an der Oberfla-
che, Schadstoffgehalte oberhalb der Priifwerte der BBodSchV (damalige Fassung) fiir Kinder-
spielflachen gemessen. Es handelt sich um Benzo-(a)-pyren und einzelne Metalle. Nach der ak-
tuellen Fassung der BBodSchV liegen 4 Werte iiber den Priifwerten fiir Park- und Freizeitanla-
gen.

Die abfallrechtliche Bewertung ergab die starksten Kontaminationen in der mit roter Schlacke
aufgefiillten Schicht (s.o0.). In der entsprechenden Probe {iberschreiten Einzelwerte der Parame-
ter Blei, Kupfer und Zink die entsprechenden Z 2 - Werte sowie die Werte zur Abgrenzung von
gefahrlichen Abfallen deutlich.

Geringere Uberschreitungen der Z 2 - Werte bei den Parametern PAK oder in einer Probe bei
Kupfer, liegen in einzelnen weiteren Proben von Auffiillungen mit Schlacken oder Bauschutt
vor.

In allen {ibrigen Proben liegen Schadstoffgehalte zwischen Z 0 und Z 2 nach LAGA-M20 vor.

1.3.2.2 Grundstiick "Ladewig"

Nach der mit den o.g. Einschrankungen ausgefiihrten bodenschutzrechtlichen Neubewertung

konnen auf dem gesamten Teilgrundstiick "Ladewig" keine zusammenhangenden Flachen zur
Wohnbebauung ohne vorherige SanierungsmaRnahmen definiert werden.

In den meisten Bodenproben, auch in oberflachennah entnommenen, werden Priifwerte der
BBodSchV fiir Wohngebiete, teilweise erheblich, iiberschritten. Die Kontaminationen sind hete-
rogen verteilt und lassen sich organoleptisch nicht bestimmten Boden zuordnen. Relevante Pa-
rameter sind einzelne Metalle und Benzo-(a)-pyren.

Die einzelnen Proben mit geringeren Schadstoffgehalten liegen unzusammenhangend auf dem
Grundstiick verteilt.

Fiir den Fall von vorgesehener Wohnbebauung, mit oder ohne Kinderspielflachen bzw. Hausgar-
ten, sind ganzflachige SanierungsmalRnahmen erforderlich.
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Die abfallrechtliche Bewertung ergab in den vorwiegend angetroffenen, auffalligen, schlacke-
und kohlehaltigen Auffiillungen hohe bis sehr hohe Schadstoffgehalte. Die Konzentrationen
insbesondere bei einzelnen Metallen und/oder PAK iiberschreiten bei den meisten Proben die
Z 2 - Werte zum Teil erheblich. Die iibrigen liegen iiber den Z 1 - Werten der LAGA-M20.

Leicht kontaminiert sind nur 2 Proben der Auffiillung mit sehr geringen Auffalligkeiten (wenige
Ziegelstiicke) oder Proben vom unterlagernden, natiirlich anstehenden Boden.

1.3.2.3 Grundstiick "Schliiter"

Nach der mit den o.g. Einschrankungen ausgefiihrten bodenschutzrechtlichen Neubewertung
ist auf dem gesamten Teilgrundstiick "Schliiter" Wohnbebauung prinzipiell moglich.

Lediglich in einem Teilbereich, dem Bereich 6stlich der verfiillten, ehemaligen Absetzteiche,
wurden Schadstoffgehalte oberhalb der Priifwerte fiir Wohngebiete gemessen. Die organolep-
tisch auffélligen Proben stammen von der Sohle des Absetzbeckens, etwa bei 0,7 - 1,2 m unter
Geldande. Die BBodSchV beriicksichtigt jedoch nur den Tiefenbereich bis 0,6 m unter Gelande.

Im Bereich einer bei den Gelandearbeiten durch Vegetationsunterschiede auffalligen, runden
Flache im Siidosten des Teilgrundstiickes wurden, auch an der Oberflache, Schadstoffgehalte
leicht oberhalb eines Priifwertes fiir Kinderspielflachen gemessen. Es handelt sich um Benzo-
(a)-pyrenin der Probevon 0,0-1,2 m.

In zwei weiteren Proben (zentraler Bereich des Teilgrundstiickes, 0,15 - 1,0 m und Nordwesten,
0,5-1,2 m) wurde je ein Arsen- bzw. Bleiwert oberhalb des Priifwertes fiir die Kinderspielfla-
chennutzung gemessen. In diesen Bereichen kann unseres Erachtens nach davon ausgegangen
werden, dass die Schadstoffe, die aus dem nach unten zunehmenden Anteil an Fremdbestand-
teilen wie Bauschuttresten, Schlacke- und Kohlestiicken resultieren, im oberflachennahen Be-
reich keine Priifwerte mehr {iberschreiten werden.

Die abfallrechtliche Bewertung ergab die starksten Kontaminationen in der organoleptisch auf-
falligen Schicht, etwa bei 0,7 - 1,2 m unter Geldnde, im dstlichen der verfiillten, ehemaligen
Absetzteiche sowie in der Bodenmiete auf den mittlere Absetzbecken. In den entsprechenden
Proben iiberschreiten Einzelwerte der Parameter MKW, PAK, PCB, sowie einzelne Metalle z.T. die
entsprechenden Z 2 Werte sowie die Werte zur Abgrenzung von gefahrlichen Abfallen deutlich.

Im Bereich, der bei den Geldndearbeiten durch Vegetationsunterschiede auffalligen, runden
Flache im Siidosten des Teilgrundstiickes "Schliiter" {iberschreitet ein Metallwert (Kupfer) den
Z 2-Wert der LAGA-M20 leicht.

In allen Gibrigen Proben liegen Schadstoffgehalte zwischen Z 0 und Z 2 nach LAGA M20 vor.
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1.3.2.4 Grundwasser

Um das Gefahrdungspotential {iber den Pfad Boden - Grundwasser zu bestimmen wurden 1996/
97 Wasserproben aus dem Grundwasseranstrom (Siidosten), verschiedenen kontaminierten
Bereichen sowie aus den Abstrombereichen (Norden und Westen) entnommen. Dazu wurden
insgesamt 7 Grundwassermessstellen erstellt und zusatzlich 2 vorhande Brunnen (ein 2"-Pegel
sowie ein Schachtbrunnen) verwendet.

Die Untersuchung der Wasserproben ergab z.T. sehr hohe Schadstoffkonzentrationen, insbe-
sondere bei Schwermetallen und PAK, im z.T. unverdiinnten Sickerwasser aus kontaminierten
Bereichen (z.T. Schopfproben) und geringe Schadstoffkonzentrationen in den An- und Ab-
strombrunnen.

Eine Ursache fiir diese Situation sind die, sich aus dem heterogenen Schichtaufbau (iiberwie-
gend schluffige Sande mit herabgesetzten Wasserdurchldssigkeiten im Gegensatz zu nicht
schluffigen Sanden mit relativ guten Wasserdurchldssigkeiten) ergebenden, komplizierten
Grundwasserverhaltnisse im Untersuchungsgebiet.

Bei den hohen Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser ist weiterhin zu beriicksichtigen,
dass diese Proben nicht richtlinienkonform entnommen werden konnten. Es konnte nicht, wie
eigentlich erforderlich, klargepumpt und gefiltert werden.

Es ist ein Gefahrdungspotential fiir das Schutzgut Grundwasser innerhalb des Untersuchungs-
grundstiickes gegeben. Esist u.E. nach jedoch als sehr gering einzustufen, da aufgrund des teil-
weise sehr geringen Abstandes der grundwasserstauenden Schichten von der Geldndeoberkante
sowie der angetroffenen Bodenarten nur sehr geringe Grundwasser- bzw. Schichtwasserbewe-
gungen in oberflachennahen Bereich erfolgen. Ein Durchstromen der erbohrten Auffiillungen
ist deshalb von untergeordneter Bedeutung. Belegt wird dies durch die geringen Schadstoff-
konzentrationen in den Abstrombrunnen. Fiir das Grundwasser im Umfeld des Untersuchungs-
grundstiickes ist kein Gefdhrdungspotential zu erkennen.

Eine Nutzung des oberflichennah, in vielen Bereichen ohnehin kaum vorhandenen, Grundwas-
sers, z.B. durch Hausbrunnen, ist demnach aus quantitativen und qualitativen Griinden nicht
moglich.

1.4 Machbarkeitsstudie (2017)
1.4.1 Grundlagen

Im Jahre 2017 wurde eine "Machbarkeitsstudie im Rahmen einer Sanierungsplanung" (ukon,
02.11.2017), auf der Grundlage der 2011 neu bewerteten Daten der vorangegangenen Untersu-
chungen sowie der vorliegenden stddtebaulichen Rahmenplanung durchgefiihrt.
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Aus den Bohr- und Analysedaten der vorangegangenen Untersuchungen wurden Volumen und
Massen unterschiedlich kontaminierter Auffiillungen grob abgeschatzt. Da dies anhand von 84
punktuellen Aufschliissen (entspricht bei ca 120.000 m2 etwa 1.500 m?je Punkt) und 86 analy-
sierten Bodenproben erfolgte, muss in der Realitdat mit auch erheblichen Abweichungen gerech-
net werden.

Zur Visualisierung wurden zundchst die Machtigkeiten der gesamten Auffiillung, ohne Beriick-
sichtigung der unterschiedlichen Kontaminationen, in die 4 Gruppen unterteilt (vergl. Tab. 2)
und graphisch dargestellt (s. Lageplédne in den Anlagen 1.3 und 1.4 der Machbarkeitsstudie, je-
weils die linke Abbildung).

Tab. 2: Zusammenstellung der Auffiillungen

Méachtigkeit [m] angenommene, durchschnittliche Flache [m?] Volumen [m3]
Machtigkeit [m]

0-1 0,75 37.800 28.350

>1-1,5 1,25 45.100 56.375

>1,5-2,5 2,25 25.300 56.925

>2,5 3,00 8.040 24.120

116.240 165.770

Die Angaben betreffen die gesamten Auffiillungen der 3 wie in den vorangegangenen Untersu-
chungenin den Planen mit "Meier, "Ladewig" und "Schliiter" bezeichneten Teilflachen.

Als nachstes wurden die Flachen mit relevanten Kontaminationen, nach den Ergebnissen der
Altuntersuchungen aus dem Jahre 1996/97, abgeschdtzt. In der Tabelle 3 sind die damals ge-
troffenen bodenschutz- und abfallrechtlichen Einstufungen aufgefiihrt, (s.a. Anlage 1.3, AN-
MERKUNG: Bereiche nach aktueller Datenlage angepasst). Bei der Sicherheit dieser Abschatzun-
gen sind die methodenbedingten Einschrankungen der Altuntersuchungen zu beriicksichtigen.
Im Einzelnen sei an dieser Stelle dazu auf die durch die ukon im Jahre 2011 vorgenommene
Neubewertung der Altuntersuchungen verwiesen. Hinsichtlich der bodenschutzrechtlichen Be-
wertung der PAK wurde zusatzlich der damals aktuelle, diesbeziigliche Erlass des Niedersach-
sischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz beriicksichtigt (MU 24.08.2016).
Darin wurden die Grenzwerte fiir Benzo-a-pyren, stellvertretend fiir alle PAK, verscharft.
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Tab. 3: bodenschutz- und abfallrechtliche Einstufungen

Kennzeichnung |Bewertung

Sanierungsaufwand

Erlduterung

Konsequenzen

bodenschutzrechtliche Einstufungen (en

tsprechend BBodSchV, Wirku

ngspfad Boden - Mensch)

keine Schraffur  |keine Sanierung

erforderlich

keine Uberschreitungen
von Priifwerten der
BBodSchV

uneingeschrankte Nutzung, vor-
behaltlich einer richtlinienkonfor-
men Neubewertung, ohne weitere
MalRnahmen maglich

mittel - hoch

Uberschreitungen von Priif-
werten der BBodSchV, je-
doch geringe Auffiillungs-
machtigkeit
(0-1/1-1,5m)

Bodenaustausch bis in max.
1,5 m Tiefe erforderlich

sehr hoch

BN

Uberschreitungen von Priif-
werten der BBodSchV, je-
doch héhere Auffiillungs-
machtigkeit
(1,5-2,5/>2,5m)

Bodenaustausch von 1,5 bis iiber
2,5 mTiefe erforderlich

abfallrechtliche Einstufungen (entsprechend LAGA-M20)

keine Schraffur  |gering Z0-<70* Bodenaushub kann? einfach ver-
wertet werden
(im BV oder extern)

E mittel - hoch >70%-<Z72 Bodenaushub kann? mit erhéhtem
Aufwand verwertet werden (im BV
oder extern)

E sehr hoch >72 Bodenaushub sollte extern ent-
sorgt werden

R bei bodenmechanischen Eignung, nur im Falle des bautechnisch erforderlichen Bodenaushubes
2) bei bodenmechanischen Eignung, nurim Falle des bautechnisch erforderlichen Bodenaushubes,

Sicherung z.B. durch Abdeckung oder flichige Uberbauung

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Volumen der einzelnen Auffiillungen mit zu erwarten-

den Kontaminationen oberhalb von Z 0 nach LAGA-M20, unterteilt in Teilgrundstiicke, zusam-

mengestellt. Die Daten beruhen auf unserer Massenermittlung aus dem Jahre 2013. Das Grund-
stiick "Schliiter" wurde zusétzlich in eine Ost- (Bereich mit Gebduderesten) und eine Westhalfte

(Bereich unmittelbar westlich des Giebels des Anbaues der Gie3halle) unterteilt.

ukon

Umweltkonzepte

Ideen.Boden.Sicherheit.
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Tab. 4: Zusammenstellung der Auffiillungen >Z 0, Teilgrundstiicke

Teilflache

| Flache [m?] | Tiefe [m] |[Volumen [m®] | LAGA-Einstufung

Grundstiick MEIER (Gesamtflache ca. 38.650 m?)

A NW Grundstiicksecke 2.000 0-1,0 2.000 72
. 0-1,4 550 72
B ehemaliger Graben 700 14-2.5 150 572
. . 0-1,9 2.000 l?2
C ehemaliger Teich 1.500 3.0-5.9 1500 573
D BereichumdieBS 10 2.500 0-0,6 1.500 >72
E BereichumdieBS 11 6.000 0-1,0 6.000 2
F BereichumdieBS8 800 0-0,8 650 >72
G Halde 850 >72
H Bereich ehemaliges Wohnhaus 300 0-0,8 250 >72
Summe 13.800 15.450
Grundstiick LADEWIG (Gesamtfliche ca. 29.700 m?)
. 10.000 7?2
I  gesamtes Grundstiick 29.700 0-3,5 55000 572
Summe 29.700 35.000
Grundstiick SCHLUTER (Osthélfte, ca. 26.620 m2)
0-1,5 3.700 70*
K mittlere Absetzteiche 3.500
1.500 7?2
e . 0-0,7 1.200 7?2
L  oOstlicher Absetzteich 1.750 0.7-1.2 900 572
e . . 2.100 70*
M, nordliche Grundstiickshalfte 5.000 0-1,2 2150 72
0 BodenmietenM1-M3 350 72
Summe 10.250 13.900
Grundstiick SCHLUTER (Westhdlfte, ca. 24.650 m2)
. .. .. 2.900 Z0*
M, nordliche Grundstiickshalfte 7.000 0-1,2 5 850 72
N BereichumdieBS8 1.000 0-1,2 1.200 12
Summe 8.000 9.950
Gesamtsummen 61.750 | 74.300 |

Die GrofSbuchstaben vor den Flichenbezeichnungen sind im Lageplan Anlage 1.4 (der Machbarkeitsstudie)

eingetragen

Mit diesen Grundlagen wurden 3 Sanierungsvarianten wie folgt auf ihre Machbarkeit gepriift:

ukon

Umweltkonzepte

Ideen.Boden.Sicherheit.
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1.4.2 Variantenbetrachtung
1.4.2.1 Variante A (Schaffung eines "sauberen" Grundstiickes)

Die Variante A (Schaffung eines "sauberen" Grundstiickes) beinhaltet die Entfernung der ge-
samten, schadstoffhaltigen Auffiillungen, auch wenn dies aus rein bodenschutzrechtlicher
Sicht, zur Erfiillung der Anforderungen an eine Wohnbaunutzung, nicht zwingend erforderlich
ware. Damit miisste auch die gesamte Vegetation entfernt werden. Naturschutzbelange konn-
ten, aulRer wenn die betreffenden Flachen von der Beraumung ausgenommen werden, nicht be-
riicksichtigt werden.

Im Jahre 2013 wurde durch ukon Umweltkonzepte bereits eine diesbeziigliche Kostenschatzung
durchgefiihrt. Damals wurden Gesamtkosten fiir die Altlastenbeseitigung, die Beseitigung von
ober- und unterirdischer Bausubstanz, inkl. Wiederverfiillung der sanierten Flachen auf iiber

5 Mio. € netto abgeschadtzt. Auf den am stérksten belasteten Grundstiicksteil "Ladewig" entfie-
len fast 60 % dieser Gesamtkosten.

Zur erneuten Abschédtzung der Kosten dieser Variante wurden die aktuellen, regionalen Markt-
preise gepriift. Bei den Entsorgungskosten hat sie eine Erhohung bei der Verwertungsklasse Z 2
nach LAGA-M20 um etwa 10 €/t ergeben. Die iibrigen Entsorgungspreise sind, bei kurzfristigen
Schwankungen, mittelfristig stabil (ANMERKUNG: Stand 2017).

Zur Vergleichbarkeit mit anderen Varianten wurden die beim derzeitigen Planungsstand schwer
kalkulierbaren Gutachterkosten (Entsorgungsdeklaration und Ingenieurleistungen) nicht ein-
gerechnet.

Vorteile der Variante

+

rechtssicher (bis auf Naturschutzbelange, s.u.)

+ uneingeschrankte Nutzbarkeit des Grundstiickes (bis auf Grundwasser)
+ volle Akzeptanz bei Bewohnern (bis auf Naturschutzbelange, s.u.)
+

bei bestimmter Reihenfolge ist schrittweise Umsetzung mdglich
(Hauptarbeitsrichtung z.B. von Siiden nach Norden)

Nachteile der Variante

- sehr hohe Kosten

- sehr hoher Transportumfang iiber 6ffenliche StraRen
(schlechte Akzeptanz bei Anliegern)

langere Sanierungsdauer

Naturschutzbelange, sind bei der Gesamtberdaumung der Flache nicht integrierbar,
entweder werden die betreffenden Flichen von der Berdumung ausgenommen,
oder der Bewuchs und damit auch die Lebensgrundlage der Fauna, wird entfernt
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1.4.2.2 Variante B (Sicherung)

Bei der Variante B wird, bis auf das bautechnisch Notwendige (ErschlieRung, Verbesserung der
Tragfahigkeit, etc.), generell kein kontaminierter Boden ausgebaut. Die Bausubstanz wird zu-
nachst oberirdisch entfernt. Im Zuge der Neubebauung ist es ggf. erforderlich, aus griindungs-
technischen Zwangen auch Fundamente zu entfernen. Das Material aus den bautechnisch not-
wendigen Aushubmalinahmen kann zur Gelandemodellierung auf dem Grundstiick verwendet
werden.

Nach der Entfernung der Bausubstanz werden, baubegleitend, spater nicht versiegelte Flachen,
mit einer Grabesperre gesichert. Dazu sind Geotextil und Geogitter als Einzellagen oder in Kom-
bination geeignet. AnschlieRend werden die so gesicherten Flachen mit 0,5 m nachweislich
"sauberer" Boden angedeckt. Mit der Kombination aus Sicherung und Versiegelung soll wirk-
sam verhindert werden, dass es zu Kontakt mit kontaminiertem Boden kommen kann. Dies gilt
auch fiir spatere BaumaRnahmen, z.B. an Leitungstrassen.

Aus Naturschutzbelangen schiitzenswerte Flachen kénnen von der Bebauung ausgenommen
werden. Diese wdren nutzungsbezogen neu zu bewerten und konnten dann ggf. auch von der

oben beschriebenen Sicherung ausgenommen werden.

Um zukiinftiges Freilegen der nicht ausgebauten Auffiillung zu minimieren, sollten neu anzule-
gende Leitungstrassen, die zu spateren Reparaturarbeiten wieder freigelegt werden miissten,
moglichst zentral geplant werden. In diesen Trassen sollte die gesamte Auffiillung durch "sau-
beren" Fiillboden ersetzt werden.

Vorteile der Variante

+ kostengiinstig
+ schnell umsetzbar

+ Naturschutzbelange sind gut integrierbar,
wenn die betreffenden Fldchen von der Bebauung ausgenommen werden

Nachteile der Variante

- Rechtssicherheit unklar
- geringe bis keine Akzeptanz bei der vorgesehenen Wohnnutzung

- die Bereiche:
ehemaliger Teich mit Graben (Grundstiick "Meier") und
die Absetzteiche (Grundstiick "Schliiter")
konnen nicht iberbaut werden

1.4.2.3 Variante C (externe Entsorgung und internes Bodenmanagement)

Eine Kombination der beiden o.g. Varianten stellt die Variante C dar.
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Hierzu ist zundchst die vollstandige, externe Entsorgung der am stdrksten kontaminierten, im
internen Bodenmanagement wegen der Kontaminationen oder aus bodenmechanischen Griin-
den, nicht verwertbaren Auffiillungen, in den Bereichen des ehemaligen Teiches mit Graben
(Grundstiick "Meier") und des dstlichen Absetzteiches (Grundstiick "Schliiter") vorgesehen.

In den dann noch verbleibenden Bereichen mit Einschrankungen nach bodenschutzrechtlicher
Bewertung (das betrifft das gesamte Grundstiick "Ladewig" sowie Teile der Grundstiicke "Mei-
er" und "Schliiter") wird ein internes Bodenmanagement durchgefiihrt.

Dazu werden kontaminierte Auffiillungen einiger Teilfldchen (Kinderspielfldchen sowie Wohn-
bereiche, in denen sensible Nutzungen ermdglicht werden sollen), komplett oder teilweise aus-
gebaut und zur Geldndemodellierung in anderen, grof3flachiger zu {iberbauenden Grundstiick-
steilen, in denen keine sensiblen Bereiche geplant sind, verwendet. Zudem sollen die gesamten
Auffiillungen der Flachen fiir StraBen und Platze entfernt werden (in diesen Trassen kdnnen Lei-
tungen geplant / verlegt werden).

Nach derzeitigem Stand der stadtebaulichen Planung kénnen einige Auffiillungen der Grund-
stiicke "Meier" und "Schliiter" ausgehoben werden. Auf einem Grol3teil des Grundstiicks "Lade-
wig" sowie einem kleineren Bereich des Grundstiicks"Meier" kann eingebaut werden. Zur Kal-
kulation wird mit einer durchschnittlichen Auffiillung von 0,5 m gerechnet. Uberschiissiges
Aushubmaterial ist extern zu entsorgen.

Flachen, von denen kontaminierte Auffiillungen nicht vollstdandig entfernt wurden sowie die
Einbaubereiche miissen, wie in Variante B beschrieben, gesichert werden. Flachen die ohnehin
versiegelt werden sollen (Grundfldchen von Gebduden, Pflasterungen aul3erhalb der spdteren
Leitungstrassen) konnen vor der Sicherung ausgenommen werden.

Vorteile der Variante

+

rechtssicher
technisch gut umsetzbar

+
+ hohe Akzeptanz zu erwarten
+ moderate Kosten

+

Naturschutzbelange sind gutintegrierbar,
wenn die betreffenden Fldchen von der Bebauung ausgenommen werden

Nachteile der Variante

- hdherer Aufwand bei Planung und fachgutachterlicher Baubegleitung
- Reihenfolge der Umsetzung ist vom Ab- und Auftrag der Flachen abhangig

1.4.3  Variantenbewertung

In der Tabelle 5 werden die vorgenannten Sanierungs-Varianten gegeniibergestellt und nach
den Kriterien Erreichung der Sanierungsziele, Realisierbarkeit, Akzeptanz, Sonstige Vor- und
Nachteile sowie nicht zuletzt Kosten bewertet.
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Tab. 5: Vergleich der Varianten

Variante A Variante B Variante C
Schaffung eines "saube- Sicherung externe Entsorgung und
ren" Grundstiickes internes
Bodenmanagement
Erreichung Sanierungsziel
}Qﬁglut:\tl;isgg:ggﬁeder sicher erreichbar erreichbar
Realisierbarkeit
technische
Machbarkeit etk
LgicthS;SdCEE onauusiLZ??g_ nicht zutreffend gut gut
I nach Sicherung vom Ab- und Auftrag
Planungsfreiheit sehr gut gut der Flichen abhangig
Akzeptanz
bei zukiinftigen gering bis
Bewohnern ser hoch unakzeptabel hoch
R gering
?Sl\gn Hﬁgi';]n der (wegen hohem Trans- sehr hoch mittel
gung portaufkommen)
Sonstige Vor- und Nachteile
. . bei der Gesamtberau- gut,
}\jr;t&r,—gsgﬁLli%I;T;tndeer mung der Flache wenn die betreffenden Flachen
g nicht moglich von der Bebauung ausgenommen werden
Grundwassernutzung nicht moglich
: - ehem. Teich mit Graben
ngllgigtedsggEarﬂﬁt;sgupctlgs méglich und Absetzteiche lokal verschiedene
- konnen nicht tiberbaut |  Nutzungsszenarien
(bis auf Grundwasser) werden
nicht gerechnet,
Kosten sehr hoch wegen fehlender moderat
Akzeptanz

1.5 Sanierungsziel

Aus der Lage des Grundstiickes, den Interessen der Projektentwickler, den Ergebnissen der bis-
herigen Untersuchungen sowie den weiteren Randbedingungen, ergibt sich das Sanierungsziel:

. Revitalisierung der Industriebrache zu hochwertiger Wohnnutzung unter
Sicherung von gesunden Wohn- und Lebensverhaltnissen

Prinzipiell kann dies durch Sicherung oder Ausbau der kontaminierten Materialien mit externer
Entsorgung sowie einer Kombination aus beiden Varianten erreicht werden.

Aus Akzeptanz- und Kostengriinden wurde zur Umsetzung die Variante C der Machbarkeitsstudie
(Kombination aus externer Entsorgung und internem Bodenmanagement) gewahlt.
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Kap.1  Darstellung der Ausgangslage
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Dazu ist eine (iber diese Nutzungseinschrankung hinausgehende, weitere Betrachtung des
Grundwassers im Rahmen der Sanierungsplanung nicht erforderlich. Fiir den Fall von kurzzeitig
erforderlichen Wasserabsenkungen bei TiefbaumaRnahmen ist die Erfordernis der Reinigung
oder der externen Entsorgung des Wassers zu priifen.

1.6 Detailuntersuchungen (2019/2020)

Zur Verifizierung der aus dem Jahr 1997 stammenden Datengrundlage bzgl. von Bodenkontami-
nationen wurden im September 2019 und im Januar 2020 insgesamt 30 Baggerschiirfe bis in
den gewachsenen Boden angelegt. 45 exemplarische Bodenproben aus aufgefiillten Bereichen
wurden umfanglich chemisch analysiert.

Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt:

In allen zu den Detailuntersuchungen aufgeschlossenen Bereichen wurden Auffiillungen bis in
maximal 1,5 m Tiefe, mit unterschiedlichen Arten und Anteilen an Fremdbestandteilen aufge-
schlossen. An allen Lokalitdten wurden die Auffiillungen durchteuft und der anstehende Boden
angetroffen. Die ungewichtete Durchschnittstiefe betragt 1,04 m.

Diein den Voruntersuchungen aus dem Jahre 1997 punktuell teilweise erheblich gréReren Auf-
fiillungsmachtigkeiten wurden in den Aufschliissen der Detailuntersuchungen nicht wieder ge-
funden. Die damals ermittelten Tiefen betreffen entweder nur sehr kleine Fldchen oder, was
wahrscheinlicher ist, es handelt sich um Fehlinterpretationen aufgrund der Aufschlussart
(Rammkernsondierungen, kleine Bohrdurchmesser).

Weiterhin wurde in einigen Bereichen, neben den schon an der Oberflédche sichtbaren Oberfla-
chenversiegelungen (Beton, Asphalt), unterirdische Bausubstanz (weitere Betonplatten und
-schdchte sowie auch tieferes Mauerwerk) angetroffen.

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen der Auffiillungen liegen im Rahmen der Vorun-
tersuchungen aus dem Jahre 1997. Diein den Proben aus den Baggerschiirfen ermittelten ein-
zelnen Schadstoffgehalte liegen jedoch insgesamt unter denen der Voruntersuchung.

Wie auch schon in der Voruntersuchung wurden entsprechend der groRen Heterogenitat der
Auffiillungen auch sehr grolRe Unterschiede bei der qualitativen und quantitativen Schadstoff-
verteilung festgestellt.

In 2 der 30 Schiirfe wurden keine Schadstoffbelastungen festgestellt. Geringfiigige Schadstoff-
belastungen (Metallgehalte oberhalb von Z 0 oder Z0*/Z 1.1 nach LAGA-M20) liegen in den
Auffiillungen drei weiterer Schiirfe vor. In allen librigen Schiirfen lagen Kontaminationen durch
PAK und teilweise Metalle, Cyanide, MKW, und EOX von unterhalb bis oberhalb von Z 2 - Werten
nach LAGA-M20 vor.

Kontaminationen wurden aktuell teilweise auch in Bereichen festgestellt, die nach der Vorunt-
ersuchung nicht kontaminiert waren.
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Weiterhin wurden teilweise erheblich erhdhte Gehalte beim toxikologisch jedoch nicht relevan-
ten Parameter TOC im Feststoff von Proben mit Schlacken und Kohlen gemessen. Die Konzentra-
tionen liegen in einigen Schiirfen iiber dem Z 0* - Wert, in vielen iiber dem Z 1 - Wert und in ei-

nigen auch iiber dem Z 2 - Wert nach LAGA-M20. Die TOC-Gehalte wurden in den vorangegange-
nen Untersuchungen nicht bestimmt. Sie stehen der vorgesehenen Sanierung jedoch nicht ent-
gegen. Fiir die externe Entsorgung entsprechender Materialien sind sie jedoch ggf. relevant.

Ausziige aus den Detailuntersuchungen (Lageplan der Aufschliisse, Fotodokumentation und Er-
gebnisiibersicht) sind in der Anlage 3.4 dokumentiert.

Auf der Grundlage der Bewertungsplane aus der Machbarkeitsstudie wurden mit den neuen Er-
gebnissen neue Lagepldne mit bodenschutzrechtlich und abfallrechtlich bewerteten Kontami-
nationen erarbeitet (s. Anlage 1.3). Die Bewertungen sind durch farbige Schraffuren gekenn-
zeichnet.

1.7 Untersuchung auf PFAS

Mit Datum vom 07.01.2026 (Kurzbericht ukon) wurden erganzend zu den bisherigen Untersu-
chungen drei Oberbodenproben auf das Vorhandensein von PFAS (Per- und polyfluorierte Alkyl-
verbindungen) untersucht. Hierbei wurden zwar einzelne Substanzen nachgewiesen, jedoch
keine Priifwertiiberschreitungen festgestellt. Weiterer Handlungsbedarf ergab sich nicht.

1.8 Behordliche Entscheidungen und 6ffentlich-rechtliche Vertrage

Das Sanierungsgebiet liegt im Giiltigkeitsbereich des Flachennutzungsplans 2000 der Stadt
Neustadt am Riibenberge. Eine Stddtebauliche Rahmenplanung ,Hiittengeldnde/Siemensstra-
Re”, wurde am 07.12.2017 vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschlossen. In der Anlage 1.5
ist der Rahmenplan vom Stand 10.10.2017 enthalten, in Anlage 1.6 der aktuelle stadtebauliche
Entwurf, Stand Jan. 2026. Weiterhin liegt ein Vorentwurf zu einem Bebauungsplan vor.

Vor Beginn der SanierungsmaRnahmen werden zwischen der Stadt Neustand a. Rbge. und den
Grundstiickseigentiimern stadtebauliche Vertrdge abgeschlossen werden. Zu den behdrdlichen
Entscheidungen {iber die SanierungsmaRnahmen werden Gffentlich-rechtliche Vertrage abge-

schlossen.
2 Darstellung der Sanierungs- / Arbeitsverfahren
2.1 Vorbemerkungen

Nach der Stadtebaulichen Rahmenplanung ,Hiittengeldnde/SiemensstraRe” ist vorgesehen,
das gesamte, bisher brach liegende, ehemalige Hiittengeldnde zur Wohnbebauung zu erschlie-
Ren. Dazu ist ein Netz von ErschlieRungsstralRen, ein Sondergebiet fiir einen Verbrauchermarkt
mit Parkplatz und ein Sondergebiet Service-Wohnen sowie verschiedenartige Wohngebiete und
Griinflachen unter besonderer Beriicksichtigung naturschutzrechtlicher Belange geplant.
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Kap.2  Darstellung der Sanierungs- / Arbeitsverfahren
Kap. 2.2 Grundsdtze

Beim derzeitigen Planungsstand ist die Verteilung der einzelnen Flachen noch nicht endgiiltig
klar. Deshalb kann der vorliegende Sanierungsplan nur einzelne Sanierungsszenarien vorstel-
len, die entsprechenden Lokalitdten und die daraus resultierenden konkreten Sanierungsum-
fange jedoch noch nicht beinhalten.

Der vorliegende Sanierungsplan enthalt daher auch noch keinen detaillierten Ausfiihrungszeit-
plan, sowie keine Angaben zu den ausfiihrenden Unternehmern, Art und Anzahl der verwende-
ten Maschinen und Gerédte, zur Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte, 0.3..

Auch iiber die Abfolge der SanierungsmaRnahmen kénnen hier noch keine konkreten Angeben
gemacht werden. Zwingend notwendig ist jedoch, die Bebauung der Einbaubereiche zeitlich
nach denen der Ausbhaubereiche anzusetzen. Da sich die Haupteinbaubereiche im Nordosten des
Sanierungsgrundstiickes befinden ist deshalb eine generelle Arbeitsrichtung beim Bodenaus-
bau von Siiden bzw. von Westen in Richtung der Einbaubereiche im Norden und Osten sinnvoll.

2.2 Grundsatze

Zur Gestaltung eines hochwertigen Wohngebietes unter besonderer Beriicksichtigung natur-
schutzrechtlicher Belange sind einige Grundsdtze einzuhalten:

Die Sanierung kann erst nach der Festlegung und dem Schutz der zu erhaltenden Vegetation
und dem ggf. erforderlichen Umsetzen einzelner Pflanzen beginnen.

Die nachsten Schritte, die teilweise in unterschiedlicher Reihenfolge, oder auch parallel zuein-
ander erfolgen kénnen, sind:

* Kampfmittelfreimachung (Splittergraben, Verdachtsflache, s. Anlage 1.4)

e Schutz der zu erhaltenden, Entfernen der nicht zu erhaltenden Geholze

* Riickbau Gebdude, Suche nach unterirdischer Bausubstanz, Tiefenenttriimmerung
(wo erforderlich)

* Sanierung in den Bereichen der ErschlieRungstrassen (wo erforderlich),
teilweise Nutzung der Trassen als BaustraRen

e Ausbau/ externe Entsorgung nicht zu verwertender Materialien
* internes Bodenmanagement nach verschiedenen Szenarien

¢ Anlieferung und Einbau von zertifizierten Fiillb6den

* ggf. externe Entsorgung iiberschiissiger Massen

Weiterhin ist zu beriicksichtigen:

e Sanierte und abgenommene Flachen diirfen bauzeitlich nicht wieder in Anspruch ge-
nommen werden. Dies betrifft insbesondere die Lagerung und den Transport von kon-
taminierten Materialien.

* Endgiiltig eingebaute Bdden sollten nicht wieder angefasst werden.

¢ Gegen Verschleppungen von kontaminierten Materialien in bereits sanierte Bereiche
sind VermeidungsmalRnahmen zu ergreifen.

e Grundstiicke fiir Einfamilienhduser sind nur saniert abzugeben.

* Regenwasserversickerung ist auf dem Geldnde nur eingeschrankt in Bereichen ohne
kontaminierte Auffiillung und bei geotechnischer Eignung moglich.
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Kap. 2.3 Arbeitsschritte

Grundsdtzlich werden alle Sanierungsarbeiten durch einen Gutachter der ukon Umweltkonzepte
koordiniert und iiberwacht.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Arbeitsschritte aufgelistet und ndher be-
schrieben. Es werden, bei Bedarf, Hinweise zu {iber den "normalen" Arbeitsschutz hinausge-
hende SchutzmaRnahmen gegeben.

2.3 Arbeitsschritte
2.3.1 Baufeldfreimachung

Baustelleneinrichtung

Zur Verhinderung des Zugangs durch unbeteiligte Dritte wird die Baustelle mit einem umlaufen-
den Bauzaun gesichert. An geeigneten Stellen sind verschlieRbare Tore einzurichten. An allen
Seiten sind zudem Warnschilder "Baustelle, Betreten Verboten" anzubringen.

Fiir die Beschaftigten, die Bauiiberwachung und fiir Besucher werden die Mdglichkeit zum An-
und Ablegen sowie Aufbewahren von Schutzkleidung und Waschgelegenheiten, Stiefelwdsche,
etc. bereitgestellt. Fiir die bauausfiihrende Firma, die Bauiiberwachung und ggf. fiir die Offent-
lichkeitsarbeit sind zudem Baustellencontainer vorzusehen.

Als Baustelleneinrichtungflache ist der Bereich an der KreisstraRe K 347 (Landwehr), 6stlich
oder westlich der geplanten HaupterschlieBungsstralle geeignet.

Kampfmittelfreimachung

Im Westen des Teilgrundstiickes "Meier" sowie in der Mitte und im Siiden des Teilgrundstiickes
"Schliiter" befinden sich Kampfmittelverdachtsflachen (Splittergraben, Einzelfldchen, s. Lage-
planin Anlage 1.4).

Diese sind, vor allen Baumfdll- und Erdarbeiten, in den entsprechenden Bereichen, durch eine
Kampfmittelraumfirma von Kampfmitteln frei machen zu lassen. Vor dem Hintergrund von zu er-
wartenden, ferromagnetischen Storstoffen in den Auffiillungen ist eine Freimessung durch
Oberflachensondierungen voraussichtlich nicht ausreichend. Es werden vielmehr Grabungen
durch Rdumgerate erforderlich werden.

ACHTUNG: Vor allen Baumfall- und Erdarbeiten Kampfmittelsituation kldren !

Schutz der zu erhaltenden, Entfernen der nicht zu erhaltenden Geholze

Die aufgrund naturschutzrechlicher Belange zu erhaltenden Gehélze sind mit geeigneten Mit-
teln zu kennzeichnen und gegen Beschddigung durch Baumaschinen zu schiitzen.

In diesem Zusammenhang miissen ggf. einzelne, schiitzenswerte Pflanzen umgesiedelt werden.
Nach aktuellem Planungsstand sind dies Vorkommen von Breitbldttrigem Stendelwurz und Ech-
tem Eisenkraut.
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Alle ibrigen Gehdlze konnen dann unter Beriicksichtigung der entsprechenden rechtlichen Vor-
gaben entfernt werden.

Die Art um der Umfang der Natur- und ArtenschutzmaRnahmen sind nicht Inhalt des vorliegen-
den Sanierungsplanes. Dazu werden von den zustandigen projektbeteiligten Stellen gesonderte
Regelungen getroffen.

Ausweisung und Herrichtung der Bereitstellungsflachen / Anlage von BaustraRen

Parallel zur Kampfmittelfreimachung und den {ibrigen MaRnahmen zur Baufeldfreimachung
kann mit dem Anlegen bzw. Vorbereiten von Bereitstellungsflichen begonnen werden.

Erforderlich ist eine Flache von ca. 3.000 mz, Die "Hauptbereitstellungsfliche" sollte zentral,
jedoch im fiir Bodenauftrag vorgesehenen, kontaminierten Bereich liegen. Ggf. kann es sinnvoll
sein, temporar, z.B. fiir weniger auffallige Boden, weitere kleinere Bereitstellungflachen in an-
deren Grundstiicksteilen einzurichten. Die konkrete Auswahl der Standorte fiir die Bereitstel-
lungsflachen sollte der ausfiihrenden Firma iiberlassen werden. Wir schlagen jedoch vor, diese
im siidwestlichen Bereich des Teilgrundstiickes "Ladewig", in Ndhe der geplanten Haupter-
schlieRungsstralle, anzulegen.

Von der Hauptbereitstellungsfldche ist die Grasnarbe abzuziehen, die Flache ist zu Kennzeich-
nen und z.B. mit Recyclingmaterial aus dem Riickbau (s. nachfolgender Abschnitt) zu befesti-
gen. Aufgrund der Hintergrundbelastung im vorgesehenen Bereich ist voraussichtlich keine Ba-
sisabdichtung erforderlich. Fiir den Fall von unerwarteten, besonderen Kontaminationen (z.B.
Mineraldlkontaminationen) ist auf der Baustelle Folie vorzuhalten.

Riickbau Gebdude

Zu den Gebduden auf dem Grundstiick "Schliiter" liegt bereits eine Bausubstanzuntersuchung
vor. Diese kann als Grundlage zum Riickbau herangezogen werden. Demnach kann voraussicht-
lich ein groRer Anteil der Bausubstanz (Ziegelmauerwerk und Beton) im Bauvorhaben verwertet
werden. Dies trifft nach Augenschein und Baujahr auch fiir das Bestandsgebaude auf dem Teil-
grundstiick "Ladewig" zu.

Inzwischen sind die oberirdische Bausubstanz und einige Fundamente der kleineren Gebaude
auf dem Grundstiick "Schliiter" abgebrochen worden. Die Sohlplatte des groRen Gebdudes
(ehem. GieRerei) ist noch vorhanden. Sie kann noch zur Bereitstellung von Bodenaushub ge-
nutzt werden. Zerkleinerter Bauschutt befindet sich aufgehaldet auf der Baustelle.

Der weitere Riickbau sollte, wie der bereits begonnene, unter gutachterlicher Begleitung, nach
den Grundsatzen des kontrollierten Riickbaus, erfolgen. So kann Material sortenrein gewonnen
werden. Nach der Entriimpelung der Gebaude sind demnach zundchst die kontaminierten Bau-
stoffe, wie Asbestzementprodukte, Ol-kontaminierter BetonfuRboden, Dachpappe und Putz mit
Teeranstrich sowie alle Holzer, separat auszubauen und extern zu entsorgen. Nach einer an-
schlieRenden Abnahme durch einen Fachgutachter kann die restliche Bausubstanz konventio-
nell abgebrochen werden.
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Nach Abbruch der sichtbaren, oberirdischen Bausubstanz miissen voraussichtlich in vielen Be-
reichen Oberflichenbefestigungen (Beton / Asphalt) und unterirdische Bausubstanz (altes Zie-
gelmauerwerk, Beton) entfernt werden.

Die unauffélligen Ausbaumaterialien kdnnen, nach baubegleitender Eigungspriifung (teils
organoleptisch, teils analytisch) und Aufbereitung (grobes Zerkleinern bis Brechen, je nach An-
forderung) im Bauvorhaben verwertet werden. Mit dem Beton konnen z.B. Baustral3en und Be-
reitstellungsflachen befestigt werden. Gebrochenes Ziegelmauerwerk kann in Bereichen mit
Mehrfamilienhdusern und mit groRflichigen Uberbauungen im unteren Teil der Abdeckungen
verwendet werden. Uberschiissiges Material ist zum spiteren Einsatz weiter bereitzustellen.
Nicht verwertbares Material (z.B. weiterer 6liger Beton, Ausbauasphalt, Sonstiges) ist auf der
Bereitstellungsfldche zur Deklaration zu untersuchen und extern zu entsorgen.

2.3.2 Bodenausbau zur externen Entsorgung nicht zu verwertender Materialien

Im Bereich des ehemaligen Teiches mit Abflussgraben auf dem Teilgrundstiick "Meier" sowie im
Bereich der ehemaligen Absetzbecken auf dem Teilgrundstiick "Schliiter" (s. Lageplanin Anla-
ge 1.2) stehen nach den Ergebnissen der Voruntersuchungen teilweise kontaminierte Boden
an, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht im internen Bodenmanagement verwertet werden
konnen. Nach den Voruntersuchungen handelt es sich um etwa 6.300 m?.

Diese sind unter geotechnischer Begleitung zu lokalisieren, freizulegen und abzugrenzen. Das
Aushubmaterial ist entweder noch im Baufeld mittels Baggerschiirfen oder nach Ausbau auf der
Bereitstellungsfliche zur Deklaration zu beproben. Uber mégliche Entsorgungswege kann nach
Vorliegen der entsprechenden Ergebnisse befunden werden.

Da aufgrund der Inhaltsstoffe Ausgasungen von Methan in explosionsfahigen Gemischen nicht
auszuschlieBen sind, miissen vor und wihrend der Offnung der Bereiche entsprechende Gas-
messungen (z.B. mittels Multiwarn-Gerdt) erfolgen. Vorsorglich sind dabei zusatzlich auch an-
dere, bisher nicht vorgekommene, Gase zu erfassen. Dazu ist zusdtzlich ein Photoionisationsde-
tektor (PID) einzusetzten.

Zumindest der grundwassergesattigte Bereich des ehemaligen Teiches (nach Voruntersuchun-
gen bei 1,6 bis 2,0 m unter Geldnde, bzw. 38,25 bis 38,65 mNN) sollten unverziiglich mit "sau-
berem", geotechnisch geeigneten Boden aufgefiillt werden. Mit diesem Vorgehen kann, bei den
vorliegenden hydrogeologischen Verhaltnissen, auf eine Grundwasserabsenkung verzichtet
werden.

2.3.3 Bodenausbau, vorrangig zum internen Bodenmanagement

Ziel eines dkologischen Bodenmanagements ist die Minimierung von Erdarbeiten und Boden-
transporten sowie die Vermeidung von Abféllen bei Sicherstellung von gesunden Wohn- und Le-
bensbedingungen.
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Zur Umsetzung dieses Zieles auf dem Standort ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt a. Rbge.
miissen zundchst fiir die betroffenen Schutzgiiter und die vorgesehenen Nutzungen relevanten
Gefahrdungen beseitigt werden. Das beinhaltet die konsequente Verhinderung des direkten
Kontaktes von Menschen mit den kontaminierten Auffiillungen, derin ungeschiitzten Bereichen
moglich ware.

Grundsdtzlich ist vorgesehen, kontaminierte Auffiillungen im Bereich von Leitungstrassen so-
wie in besonders sensiblen Bereichen vollstdndig, in anderen Bereichen soweit wie nétig, aus-
zubauen und die Materialien in anderen Bereichen einzubauen. Uberschussbdden sind dann ex-
tern zu entsorgen.

In der Machbarkeitsstudie (ukon 2017, S. Kap. 4) war dazu bereits ein "Lageplan zum Boden-
managementkonzept" sowie eine Volumenermittlung enthalten. Diese basierten auf der Rah-
menplanung ,Hiittengeldnde/Siemensstral3e”, deram 07.12.2017 beschlossen wurde. Darin
waren neben verschiedenartigen Wohnbebauungen (Einfamilienhduser, Mehrfamilienhduser,
Service-Wohnen) und einem Lebensmittelmarkt auch Flachen fiir den Naturschutz vorgesehen.

Weiterhin ist ein Kinderspielbereich im Siidosten des Planungsbebietes sowie, nach neuerer
Planung, eine Kindertagesstatte im Nordwesten, vorgesehen.

Derzeit wird die Verteilung dieser unterschiedlichen Nutzungen neu iiberplant. Dabei sind auch
grundsitzliche Anderungen der Planung zu erwarten. Die im vorliegenden Entwurf zum Sanie-
rungsplan angegebenen Aushub- und Einbaubereiche stehen deshalb unter dem Vorbehalt ei-
ner Anpassung mit den weiteren Planungen.

Mit dem derzeitigen Planungsstand und den Ergebnissen der Detailerkundungen wurde eine er-
neute Volumen- und Massenermittlung durchgefiihrt und im November 2025 aktualisiert. Diese
istin der Anlage 4 als Grundlage der Kostenschatzung enthalten.

Aufgrund der sehr heterogenen Ergebnisse der Vor- und der Detailerkundungen miissen die
kontaminierten Bereiche in vielen Fallen jedoch noch von nicht oder schwach kontaminierten
abgegrenzt werden. Da auch eine Verdichtung der Aufschliisse erwartungsgemdfR nicht zu aus-
reichend genauen Abgrenzungen fiihren wiirde, ist dies aushubbegleitend vorgesehen.

Dazu ist je nach vorgesehener Nutzung unterschiedlich vorzugehen. Mogliche Szenarien werden
in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.

2.3.3.1 Leitungstrassen, Hausanschliisse (Herstellung "sauberer” Bereiche)

Nach dem bisherigen Stand der Planungen waren Flidchen von insgesamt etwa 16.000 m? zur An-
lage von PlanstralRen vorgesehen. In etwa der Halfte dieser Flachen stehen kontaminierte Auf-
fiillungen an. Die Gesamtflache der Planstralien wird sich mit den Neuplanungen voraussichlich
wenig andern. Die Kontaminationsverteilung kann dagegen deutlicher variieren.

In den HaupterschlieBungsstralRen sowie in einigen NebenerschlieRungsstralRen sind
Leitungstrassen festzulegen. Aufgrund zu erwartender, wiederkehrender AufschluRarbeiten
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(z.B. zu Reparaturen oder Neuverlegungen von Leitungen) sollen die kontaminierten Auffiillun-
genin diesen Trassen vollstdndig entfernt werden. Zu jedem Haus ist eine Trasse fiir die Leitun-
gen aller mdglichen Medien auf gleiche Weise anzulegen.

Die konkrete Lage der Trassen, die fiir Leitungen und Hausanschliisse eine Breite von 5 m auf-
weisen sollen, ist zwischen den Beteiligten (Stadt Neustand a. Rbge., Projektentwickler und Er-
schlieBungstrdger) abzustimmen, festzulegen und auf geeignete Weise zu dokumentieren.

Der Aushub der Auffiillungen, insbesondere deren Abgrenzung zu "sauberen" Bereichen, aus

den dann festgelegten Trassen fiir Leitungen und Hausanschliisse muss unter fachgutachterli-
cher Aufsicht erfolgen. Unter dessen Anleitung wird das Aushubmaterial separiert nach zu er-

wartenden Kontaminationen auf eine Bereitstellungsflédche verbracht und dort, zumindest ex-
emplarisch, zur Deklaration untersucht.

Mit diesen ersten Deklarationen kdnnen wertvolle Kenntnisse fiir die Gestaltung des weiteren
Ablaufes gewonnen werden. Vergleichbares Material kann spater ggf. direkt zugeordnet und im
internen Bodenmanagement verwertet werden.

Eindeutig zuzuordnendes Aushubmaterial kann auch direkt dem Einbau in anderen Bereichen
zugefiihrt werden. Naheres dazu wird im Kap. 2.3.4 dargestellt.

Die dann offenen Trassen konnen mit "sauberen" (alle Schadstoffparameter < Vorsorgewerte
der BBodSchV bzw. < BM-0 nach ErsatzbaustoffV) geotechnisch geeignetem Boden verfiillt, ein-
gemessen und mit geeigneten Mitteln gekennzeichnet werden. Bereiche die zu Baustral3en ver-
wendet werden sollen, sind entsprechend zu sichern (z.B. Recyclingmaterial aus dem Riickbau
auf Geotextil).

2.3.3.2 Einfamilienhausgrundstiicke

Aufgrund der auf Einfamilienhausgrundstiicken méglichen, sensiblen Nutzung, soll hier die ge-
samte Auffiillung mit Fremdbestandteilen ausgebaut werden.

Um dies gewahrleisten zu kdnnen, miissen zundchst aufgefiillte von nicht aufgefiillten Berei-
chenin den allgemeinen Wohngebieten (WA-1 bis WA-3 sowie Kinderspielbereiche nach Entwurf
des B-Plans) abgegrenzt werden.

Dazu sollte als erster Schritt, ausgehend von Siiden zundchst ca. 0,2 - 0,3 m Boden abgezogen
werden. Mit Ausnahme des kleinen Mischgebietes unmittelbar an der Landwehr, auf dem sich
eine Obstwiese befindet, ist dabei nicht mit dem Vorhandensein einer relevanten Oberboden-
schicht zu rechnen.

Als zweiter Schritt kann dann, unter fachgutachterlicher Anleitung, bis zur jeweiligen Unterkan-
te der makroskopisch erkennbaren Auffiillung weitergearbeitet werden.

Die Aushubmaterialien kdnnen dann entweder zur Untersuchung bereitgestellt oder, nach fach-
gutachterlicher Einschdtzung, direkt in Einbaubereiche (s. Kap. 2.3.4) bzw. deren Ndhe trans-
portiert werden.
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Auf allen geplanten Flachen fiir Einfamilienhausgrundstiicke werden vollflachig Sohlbeprobun-
gen nach den Vorgaben der BBodSchV durchgefiihrt. Dazu wird je 1.000 m? Flache je eine Misch-
probe aus dem Tiefenintervallen 0 - 30 cm entnommen und auf die relevanten Parameter fiir den
Wirkungspfad Boden - Mensch, in einem dazu akkreditierten Labor, chemisch analysiert.

Fiir den Fall, dass die spatere Andeckung weniger als 30 cm umfasst, sind ggf. auch die weiteren
Tiefenintervalle der BBodSchV (0 - 10 cm und, bei Relevanz des inhalativen Aufnahmepfades
auch 0 - 2 cm) zu untersuchen.

Mit diesem Vorgehen sind auch Bereiche mit geplanter besonders sensibler Nutzung, wie z.B.
Kinderspielflachen, sicher saniert.

Die Fldchen sind dann, im Zuge der Bebauung, mit zertifiziertem "sauberen" Fiillboden anzude-
cken. Beim Unterboden sollen dazu alle Schadstoffparameter < BM 0 nach ErsatzbaustoffV sein,
Oberboden muss die Vorsorgewerte der BBodSchV einhalten.

Der Umgang mit dem ausgebauten Béden im internen Bodenmanagement wird in Kap. 2.3.4 be-
schrieben.

Die voraussichtlich zumindest liberwiegend flachen Aushubbereiche kénnen dann bis zum Bau-
beginn unverfiillt bleiben. In den teilweise zu erwartenden Bereichen mit bindigen Béden an
der Oberfldche sollten, aus geotechnischen Griinden, schnellstmdglich nichthindige Béden an-
gedeckt werden. Solche Fiillboden miissen in jedem Fall nachweislich "sauber" (s.0.) sein.

Die zu beriicksichtigen geotechnischen Belange sind nicht Inhalt des Sanierungeplanes. Dazu
ist eine gesonderte geotechnische Betreuung erforderlich.

2.3.3.3 Bereiche mit Mehrfamilienhidusern und mit groRflichigen Uberbauungen

Diese Bereiche befinden sich auf den ehemaligen Teilgrundstiicken "Meier" und "Ladewig". Es
handelt sich um Misch- und Sondergebiete (MI, SO nach Entwurf des B-Plans) sowie die Wohn-
gebiete WA 4 und WA 5.

In diesen Bereichen sind grof3flachige Versiegelungen zu erwarten. Dies sind die Bodenplatten
von Gebauden, Terrassen, Gehwege und sonstigen versiegelte Flachen. Nutzgdrten sind nicht
vorgesehen. Ein Ausbau von Auffiillungen, so sie geotechnisch geeignet sind, ist hier deshalb
nicht erforderlich. Eine Ausnahme bilden die Leitungstrassen und Hausanschliisse. Hier ist zu
Verfahren wie in Kap. 2.3.3.1 beschrieben.

2.3.4 Einbau kontaminierter Boden aus dem internen Bodenmanagement

Aufgrund der Verteilung, Machtigkeit und Art der Kontaminationen ist zum Einbau von Boden
aus dem internen Bodenmanagement (s. Kap. 2.3.3) der iiberwiegende Teil des ehemaligen
Teilgrundstiickes "Ladewig" (etwa das Nordostviertel des Sanierungsgrundstiickes) sowie eini-
ge westlich angrenzende Flachen des Teilgrundstiickes "Meier" pradestiniert.
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Weiterhin konnen Teilbereiche oberhalb des Grundwassers, in denen Materialien zur externen
Entsorgung ausgehoben wurden (s. Kap. 2.3.2), mitinternen Aushubbdden verfiillt werden.

Der Bodeneinbau ist grundsatzlich geotechnisch zu begleiten. Dies ist nicht Inhalt des vorlie-
genden Sanierungsplanes.

Bei geotechnischer Eignung und nach organoleptischer Priifung kann Aushubmaterial aus den
Ausbaubereichen (s. Kap. 2.3.3) direkt oder nach Bereitstellung eingebaut werden.

Material, welches besondere Auffalligkeiten aufweist, die in bisherigen Untersuchungen noch
nicht erfasst wurden (z.B. aufféllige Geriiche) sind zuvor auf der Bereitstellungsflache zu unter-
suchen. Ggf. sind hierbei SicherungsmalRnahmen in Form einer Abdeckung mit Folien erforder-
lich, welche bei Bedarf vom Gutachter festgelegt werden.

Material mit geringen Auffdlligkeiten, welches nach Deklaration Schadstoffgehalte unterhalb
von BM-F1 nach ErsatzbaustoffV aufweist, kann generell auch in anderen Grundstiicksteilen, je-
doch nichtinnerhalb von Einfamilienhausgrundstiicken oder Kinderspielflachen und nicht ober-
halb von 0,5 m unter zukiinftiger Geldndehdhe eingebaut werden.

Die konkrete bzw. endgiiltige Planung des Ablaufes und der Bereiche kann nach derzeitigem
Planungsstand noch nicht erfolgen (s.a. Kap. 2.1).

2.3.5 Sicherung der Einbaubereiche

In Bereichen, in denen kontaminierte Bodenauffiillungen eingebaut werden oder verbleiben
und nicht tiberbaut werden, sind diese aus Vorsorgegriinden zu sichern. Dies soll den direkten
Kontakt mit kontaminierten Boden verhindern.

Dazu ist zundchst eine Grabesperre einzubauen. Diese muss nicht gasdicht sein. Die Grabesper-
re soll Grabungen durch spielende Kinder oder Gartenarbeit sowie Bioturbation (das Durch-
wiihlen und Durchmischen durch Bodenlebewesen) verhindern. Zum anderen muss langfristig
eine, z.B. gartnerische, Umgestaltung der Oberflache mit Freilegung der Auffiillung oder Verri-
ngerung der Abdeckung verhindert werden. Dabei hat die Grabesperre neben der mechanischen
Sicherung auch eine Signalwirkung.

Dazu ist am Besten eine Kombination aus Geotextil und Geogitter (z.B. die NAUE-Geogitter/
Vliesstoff-Kombination "Combigrid® 30/30" oder gleichwertig) geeignet.

Auf die Grabesperre ist dann 0,4 m nachweislich "sauberer" Boden einzubauen. Beim Material-
auftrag sind zu erwartende Setzungen zu beriicksichtigen. Dazu kann teilweise Boden vom Sa-
nierungsgrundstiick gewonnen werden. Anfallbereiche waren z.B. im Westen des Teilgrund-
stiickes "Meyer" und im Siiden des Teilgrundstiickes "Schliiter" zu finden. Die dort, nach den
bisherigen Erkundungen in Teilen anstehenden, organoleptisch "sauberen" Ober- und Unterbd-
den, ohne Frendbestandteile, sind dazu beim Ausbau durch einen Fachgutachter zu Beurteilen
und ggf. untersuchen zu lassen.
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Fehlende Fiillbdden sind extern zu beschaffen. Dabei ist eine Deklaration erforderlich. Zum Ein-
bauist die Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV erforderlich.

Besondere Bauweisen sind zur Uberwindung von Hohenunterschieden zwischen Ausbau- und
Einbaubereichen erforderlich. Hier konnen z.B. Anbdschungen, Winkelstiitzen, Holzpalisaden,
Gabionen, 0.4. eingesetzt werden. An steilen Ubergingen sind ggf. Absturzsicherungen (z.B.
Gelander) erforderlich.

Bepflanzungen und Fundamentarbeiten sollten zeitlich nach dem Abdecken erfolgen. Es kann
jedoch segmentweise vorgegangen werden. Fiir groRere Gehdlze sind ggf. zuvor Pflanzgruben
von Auffiillung zu berdumen.

2.3.6 Umgang mit besonders sensiblen Bereichen

Sensible Bereiche sind Flachen, in denen die Aufnahme von Bodenbestandteilen durch Men-
schen, auch iiber die Nahrungskette, nicht ausgeschlossen werden kann.

Das sind insbesondere Kinderspielflachen (Kindertagesstatten, 6ffentliche Spielplétze, private
Spielfldchen an Ein- und Mehrfamilienhdusern) und Nutzgarten. In diesen Bereichen ist die Bo-
denaufnahmemdoglichkeit durch direkten Kontakt besonders gegeben.

In diesen sensiblen Bereichen soll die Auffiillung mit kontaminationsrelevanten Fremdbestand-
teilen vorsorglich vollstandig ausgebaut werden. Der Einbau einer Grabesperre, wie im vorange-
gangenen Kapitel beschrieben, ist dann nicht erforderlich. Die Flachen kdnnen, je nach Hohen-
lage, belassen oder mit nachweislich "sauberem" Boden (bei Unterbdden alle Schadstoffpara-

meter < BM-0 nach ErsatzbaustoffV, Oberboden < Vorsorgewerte BBodSchV) angedeckt werden.

Der bodenschutzrechlich relevante Bereich ist dann auf die Einhaltung der relevanten Priifwerte
der BBodSchV zu untersuchen. Dies kann entweder am eingebauten oder an angelieferten Bo-
den erfolgen. Angelieferter Boden sollte jedoch die Vorsorgewerte der BBodSchV einhalten.
Beim Einbau ist angelieferter Ober- und Unterboden entsprechend getrennt zu halten.

2.3.7  Griinflachen / Kronenbereiche von Bestandsbaumen

Dieim vorliegenden Sanierungsplanbereich nach jetziger Planung vorgesehenen Griinflachen
und die Kronenbereiche von verbleibenden Bestandshdumen sind bodenschutzrechlich als
"Park- und Freizeitanlagen" zu betrachten. Fiir solchen Bereiche liegen in der BBodSchV Priif-
werte fiir den Wirkungspfad Boden - Mensch, fiir die im vorliegenden Bereich nachgewiesenen
Schadstoffe, vor. Diese sollen im Tiefenbereich von 0 - 10 cm eingehalten werden. Dies ist nach
derzeitigen Kenntnisstand in vielen Bereichen zu erwarten.

Fiir den Fall, dass die zukiinftige Geldndehdhe durch Abdeckung von mindestens 10 cm erreicht
werden soll, ist keine Untersuchung des anstehenden Bodens erforderlich. Das Andeckmaterial
muss jedoch die Vorsorgewerte der BBodSchV einhalten.

Andernfalls ist eine Untersuchung der Flachen nach den Vorgaben der BBodSchV erforderlich.
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Dies kann mittels wurzelschonender Handsondierungen erfolgen. Je 1.000 m2 kann dazu eine
Mischprobe aus 15 bis 25 Einzelproben hergestellt und untersucht werden.

Wenn die entsprechenden Priifwerte iiberschritten werden, ist Bodenaustausch oder Andeckung
erforderlich.

In Kronenbereichen von Baumen, in denen Bodenaustausch oder Andeckung fiir die Baumge-
sundheit schadlich sind, werden nach Einzelfallpriifung ggf. SondermaRnahmen, wie anderwei-
tige Verhinderung der Betretung, erforderlich.

Nach dem aktuellen Stand des Entwurfes zum B-Plan sind etwa 20.000 m2 Griinfldchen vorgese-
hen.

2.3.8 Externe Entsorgung von Uberschussboden

Aushubmaterial welches aus Platz- oder sonstigen Griinden nicht im internen Bodenmanage-
ment verwertet werden kann, ist extern zu entsorgen. Dazu sind auf der Bereitstellungsfldche,
in Abhdngigkeit von Art, Anteil und Verteilung von kontaminationsrelevanten Fremdbestendtei-
len, Haufwerke von 300 m? bis max. 500 m? Volumen zu bilden und fachgerecht zur Deklaration

zu untersuchen.

Uber die Entsorgungswege ist nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse zu befinden.

2.3.9 Arbeits- und Immissionsschutzmassnahmen

Zu erforderlichen Arbeits- und ImmissionsschutzmalRnahmen ist ein Arbeits- und Sicherheits-
plan nach nach DGUV 101-004 (ehem. BGR 128) zu erstellen.

Darin sind 2 Emissionsschwerpunkte zu beriicksichtigen:

Aus dem verfiillten Teich mit Abflussgraben, ggf. auch aus den ehemaligen Absetzbecken sind
Ausgasungen durch Methan nicht auszuschlieRen. Weiterhin sind Geruchsbeldstigungen durch
weitere Faulgase, z.B. Schwefelwasserstoff, moglich.

Von den stdrker kontaminierten Auffiillungen konnen Schadstoffe liber Staub ausgetragen wer-
den.

2.3.10  Schnittstelle Sanierung / Bauausfiihrung

Bei der Umsetzung des Projektes wird noch wahrend der Sanierung Bautatigkeit erfolgen. Ins-
besondere ErschlieRungs- und sonstige TiefbaumalRnahmen werden zeitlich parallel zu Sanie-
rungsarbeiten stattfinden.
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Dazu ist grundsatzlich die Freigabe der entsprechenden Teilbereiche oder Abschnitte durch den
iberwachenden Fachgutachter der ukon Umweltkonzepte erforderlich.

Der Fachgutachter arbeitet zur Freigabe eng mit der Uberwachungsbehérde zusammen.

2.4 Umgang mit unvorhergesehenen Vorkommnissen

Trotz der vorhandenen Kenntnisse {iber das Untersuchungsgrundstiick knnen wahrend der Ar-
beiten weitere, bisher nicht bekannte, kontaminierte Materialien vorgefunden werden.

In allen Féllen von unvorhergesehenen Vorkommnissen ist unverziiglich der iberwachende
Fachgutachter zu informieren. Entscheidungen iiber erforderliche SofortmaRnahmen und das
weitere Vorgehen werden nach entsprechenden Riicksprachen mit dem AG und den zustdandigen
Behorden getroffen.

3 Eigenkontrollen
3.1 Eigenkontrolle wahrend der Sanierungsarbeiten

Die Eigenkontrollen werden durch den Auftragnehmer in Zusammenarbeit mit der fachtechni-
schen Begleitung durch die ukon Umweltkonzepte durchgefiihrt. Die Dokumentation erfolgt im
Bautagebuch. Nach Beendigung der Sanierung wird eine Abschlussdokumentation durch ukon
Umweltkonzepte erstellt. Die einzelnen KontrollmaRnahmen sind nachfolgend zusammenge-
stellt.

3.11 Eigenkontrolle wahrend der Baustelleneinrichtung

* Kontrolle der Baustellenabsicherung, -->  einmalig vor Inbetriebnahme
* Kontrolle der Baustelleneinrichtung -->  einmalig vor Inbetriebnahme
* Kontrolle der Bereitstellungsflachen -->  einmalig vor Inbetriebnahme

3.1.2 Eigenkontrolle wihrend der Erdarbeiten

* Kontrolle der Baustellenabsicherung, -->  tdglich
* Kontrolle der ordnungsgemaRen Ausfiihrung
aller Arbeiten mit dem Oberboden -->  tdglich
* Freigabe von Teilbereichen,
visuelle Kontrolle -->  Nach Fertigstellung der
Teilabschnitte

* Erfassung von unvorhergesehenen
Vorkommnissen, Kontrolle der angeordneten
SofortmaRnahmen -->  bei Bedarf

¢ Kontrolle Bereitstellungsflache -->  tdglich
* Kontrolle Staubentwicklung -->  stdndig



ukon

m konz
Seite30/30 o ) . Umweltkonzepte
11.102/ EI;:r:r(;a:lgg‘solilf,lzt;c;régelande in Neustadt am Riibenberge, Sanierungsplan, T

Kap.2  Darstellung der Sanierungs- / Arbeitsverfahren
Kap. 2.3 Arbeitsschritte
3.2 Eigenkontrollen im Rahmen der Nachsorge

Nach Umsetzung der Sanierungsziele, belegt durch die Abschlussabnahme, sind aus boden-
schutzrechtlicher Sicht keine weiteren Kontrollen im Rahmen einer Nachsorge erforderlich.

4 Darstellung des Zeitplans und der Kosten

In der Anlage 4 sind die nach derzeitigem Planungsstand zu erwartenden Kosten fiir den Gebau-
deriickbau, den Bodenaushub, den Bodeneinbau im internen Bodenmanagement sowie fiir die
externe Entsorgung zusammengestellt. Nach der zu Grunde liegenden Massenermittlung ist au-
Rer der materialbedingten externen Entsorgung nicht mit zu entsorgendem Uberschussboden
zu rechnen.

Ein Zeitplan ist im vorliegenden Entwurf des Sanierungsplanes aufgrund des aktuellen Pla-
nungsstandes noch nicht enthalten.

Hannover, 09.01.2026
ukon Umweltkonzepte

i o

Dipl.-Ing. (FH) Tim Maack Dipl.-Ing. agr. U. Andrae
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Sanierungsplanung

2.1 Lageplan Bodenauftrag, M=1:1.500
2.2 Prinzipschnitt, M=1. 1.000
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Anlage 3

Vorangegangene Untersuchungen

3.1 Aufstellung der vorangegangene Untersuchungen
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Anlage 3.1 Vorangegangene Untersuchungen ‘deen.Bdden.Sicherheit.

11.102 Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Sanierungsplan

Teilgrundstiick "Schliiter":
[1]  "Baureifmachung des siidlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldandes in Neustadt a. Rbge. Teil 1:
Bericht zur Altlastenuntersuchung" GTU GmbH 28.01.97

[2] "Baureifmachung des siidlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil 2:
Bericht zur Untersuchung von Bausubstanz und zu entsorgendem Bodenmaterial" GTU GmbH 15.01.97

[3] "Baureifmachung des siidlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldandes in Neustadt a. Rbge. Teil 3:
Generelle Baugrundbeurteilung ..." GTU GmbH 24.01.97

[4] "Baureifmachung des siidlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil 4:
Verwertungs- / Entsorgungskonzept" GTU GmbH 11.03.97

[5] "Baureifmachung des siidlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil 5:
Sanierungsvoruntersuchung in zwei aufgefiillten Bereichen" GTU GmbH 09.04.97

Teilgrundstiick "Ladewig":
[6] "Baureifmachung des nordostlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil
1: Bericht zur Altlastenuntersuchung" GTU GmbH 20.03.97

[7] "Baureifmachung des Grundstiicks Ladewig im Bereich des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge.
Teil 2: Generelle Baugrundbeurteilung ..." GTU GmbH 19.03.97

[8] "Baureifmachung des norddstlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil
3: Weitere Untersuchungen auf dem Grundstiick 'Ladewig' " GTU GmbH 4.12.97

Teilgrundstiick "Meier":
[9] "Baureifmachung des norddstlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil
1: Bericht zur Altlastenuntersuchung" GTU GmbH 26.05.97

[10] "Baureifmachung des Grundstiicks Meier im Bereich des ehemaligen Hiittengeldandes in Neustadt a. Rbhge. Teil
2: Generelle Baugrundbeurteilung ..." GTU GmbH 23.05.97

[11] "Baureifmachung des nordwestlichen Teilgrundstiicks des ehemaligen Hiittengeldandes in Neustadt a. Rbhge.
Teil 3: Bericht zum Abschlul} der Gefahrdungsabschatzung auf dem Grundstiick ‘Meier' " GTU GmbH 9.12.97

Gesamtgundstiick:
[12] Altlasten-Gutachten der Okolimna vom 18.10.1987

[13] "Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Neubewertung der Altlastenuntersuchungen aus den
Jahren 1996/97", ukon Umweltkonzepte, 21.09.2011

[14] "Bebauungsplanung ehemaliges Hiittengeldande bis Siemensstr., Biotoptypenkartierung und faunistische
Grundlagenuntersuchung", Dipl. Ing., Dipl. Biol. Karin Bohrer, Landschaftsarchitektin, Dezember 2016,

[15] "Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Machbarkeitsstudie im Rahmen einer Sanierungspla-
nung, ukon Umweltkonzepte, 02.11.2017

[16] "Ehemaliges Hiittengeldande in Neustadt am Riibenberge, Detailuntersuchungen zur Sanierungsplanung,
ukon Umweltkonzepte 14.10.2019

[17] "Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Weitere Detailuntersuchungen zur Sanierungspla-
nung, ukon Umweltkonzepte 05.02.2020
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Vorangegangene Untersuchungen
3.2 Historie
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11.102 Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Sanierungsplan Umweltkonze pte

Anlage 3.2 Historie ‘deen.Bdden.Sicherheit.

1856 Griindung der "Neustddter- Hiittengesellschaft" als Aktiengesellschaft am
9. Mai 1856

1857 Bis zu 1.100 Arbeiter sind beim Torfabbau und bei der Errichtung der Hiittenanlagen beschaftigt

1858 /59  Stufenweise Aufnahme des Betriebs mit Hochdfen, Puddelwerk und Walzwerk

1859 Teilweise Zerstorung der Hiitte durch einen Brand (8. Mai), Firma geht in Konkurs (20. Juni)

1859 - 1869 Anlagen liegen zeitweise brach

1860 Wiederinbetriebnahme des Puddelwerks zu Produktion von Stabeisen

1861 Umfang des Werkes: 2 Hochdfen, 14 Puddlingsdfen, 8 SchweilRofen,
2 Kuppelofen, 1 Flammofen, 23 Dampfmaschinen

1863 Auflosung der Gesellschaft

1869 Ersteigerung der Hiitte durch B. H. Strousberg, Wiederaufnahme der Produktion mit 27 Ofen und 23
Dampfmaschinen, als Brennstoff wird Steinkohle eingesetzt

1875 Betrieb wird auf Torfvergasung umgestellt, der Umbau kommt einem Neubau gleich

1878 Konkurs, anschlieRend Produktion von Torfstreu

1879 Zwangsversteigerung nach Konkurs

1880 Strousberg kauft Hiitte zuriick

1883 Betrieb wechselt Besitzer. "Hannoversche-Torfwerke AG" geht auch in Konkurs. Nach Anderung der
Besitzverhaltnisse wird Torfstreuproduktion fortgesetzt

1887 Torfstreu- und Pappenfabrik

1888 Sittig & Joch kaufen Patente und Maschinen und griinden die "Rohdachpappen-Fabrik, Torfstreu- und

Torfmull-Werk". Die Pappenherstellung wird bald von Torf auf Lumpen und Altpapier umgestellt.
1888 - 1945 Firma Sittig & Joch betreibt Anlagen zur Verwertung von Torf und Herstellung von Rohdachpappe
bis 1915 Produktion von Dachpappe
1915 - 1920 Produktionspause
1920 - 1926 Produktion von Dachpappe
1926 - 1931 Produktionspause

1931 Wiederaufnahme der Produktion von Dachpappe
1933 Fabrikant Robert Kuhlmann pachtet das Werk
1935 Kauf des Werks durch R. Kuhlmann

1935 Totalbrandschaden

1935 - 1936 Wiederaufbau der Fabrik
1936 - 1945 Produktion von Dachpappe

1945 - 1949 Geldande wird von britischen Besatzungstruppen beschlagnahmt und dient als Lager fiir Treibstoff,
Kohlen, Lebensmittel, Waffen und Munition

1949 - 1970 Wiederaufnahme der Fabrikation (Rohdachpappen, Antidrohnpapiere)

1951 Griindung der NIROPA (Niedersachsische Rohdachpappenfabrik GmbH) als Tochter der Firma Sittig &
Joch

1970 - 1977 Glasvliesproduktion in der neu errichteten Halle (heute noch vorhandener Hallenanbau)
seit 1970  Kfz-Werkstatt und Autolackiererei in ehemaliger Lumpenschneiderei

1971 Der gesamte Gebdudekomplex der Rohdachpappenfabrik wurde bis auf eine Produktionshalle
(ehemalige Lumpenschneiderei) und &ltere Lagergebdude im hinteren Grundstiicksteil abgerissen.

(entspricht dem heutigen Zustand)
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Anlage 3

Vorangegangene Untersuchungen

3.3 Ausziige aus [13]
"Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge,
Neubewertung der Altlastenuntersuchungen aus den
Jahren 1996,/97", ukon Umweltkonzepte, 21.09.2011

ANMERKUNGEN:

Hinsichtlich der bodenschutzrechtlichen Bewertung der PAK liegt inzwischen
ein Erlaf des Niederséchsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Kli-
maschutz (MU 24.08.2016) vor. Darin werden die Grenzwerte fiir Benzo-a-
pyren, stellvertretend fiir alle PAK, verschérft. Dies konnte in der Neubewer-
tung von 2011 noch nicht beriicksichtigt werden.

Hinsichtlich der abfallrechtlichen Bewertung fehlt hier der in den Jahren
1996/97 nicht bestimmte Parameter TOC.

Die Tabelle in der Anlage 2.6 des o0.g. Berichtes wurde um die GFS-Werte von
2016 erganzt
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m R . Ehem. Hiittengeldnde, in Neustadt am Rbge., |Anlage 1.2
Neubewertung der Altlastenuntersuchungen
BS @ Rammkembohrung, Durchmesser 50mm aus dem Jahre 1997
BS P Rammkembohrung, Durchmesser 36mm Lageplan Teilgrundstiick “Schliiter”
BLS @ Bodenluftsondierung mit Aufschliissen von 1996/97
. 4 Auftraggeber M=1:1.000
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Kartengrundlage:

“Baureifmachung des nordostlichen Teilgrundstiicks des
ehemaligen Hiittengelandes in Neustadt a. Rbge. Teil 3:

Weitere Untersuchungen auf dem Grundstiick ‘Ladewig” “
GTU GmbH 4.12.97

Anlage 1.2, Lageplan des Hiittengeldndes
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Ehem. Hiittengeldnde, in Neustadt am Rbge., |Anlage 1.3

Neubewertung der Altlastenuntersuchungen

aus dem Jahre 1997

Lageplan Teilgrundstiick “Ladewig”

mit Aufschliissen von 1996/97

Auftraggeber M=1:1.000

HRG Hannover Region 20.09.2011

Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG,

OsterstraRe 64, 30159 Hannover U. Andrae
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Kartengrundlage:

“Baureifmachung des nordwestlichen Teilgrundstiicks des
ehemaligen Hiittengeldndes in Neustadt a. Rbge. Teil 3:
Bericht zum Abschluf} der Gefahrdungsabschatzung auf dem
Grundstiick ‘Meier’ “ GTU GmbH 9.12.97

Anlage 1.2, Lageplan des Hiittengelandes, Nordwestteil, mit
Sondieransatzpunkten
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Ehem. Hiittengeldnde, in Neustadt am Rbge., |Anlage 1.4
Neubewertung der Altlastenuntersuchungen
aus dem Jahre 1997
Lageplan Teilgrundstiick “Meier”
mit Aufschliissen von 1996/97
Auftraggeber M=1:1.000
HRG Hannover Region 20.09.2011
Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG,

U. Andrae

Osterstralle 64, 30159 Hannover
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Feststoffuntersuchungen

Eluatuntersuchungen

Chlorid | Sulfat |Phenole| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink

um ges. silber

[mg/U | [mg/U] | [wg/U | [wg/U | [wg/ | [wa/U | [wa/U | [wg/U | [wg/l | [wg/l | [ng/l]
MP 23.1 1 140 <10 12 <3 <0,5 <10 10 <30 <0,4 400
MP 24.1 2 22 70 <5 39 0,7 <10 140 <30 <0,4 1.700
MP 25.1 1 907 190 <5 <3 <0,5 <10 <10 30 <0,4 | 2.100
Richtwerte der Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
Priifwerte Wirkungspfad Boden-Grundwasser

| | 20 | 10 25 5 50 50 50 1 500

Entnahmetiefen und Materialbeschreibungen der Bodenproben

Bohrung Probe Entnahmetiefe [m | Hauptbestandteile
u. GOK]
BS 1 MP 1.4 1,10 - 1,20 Sand
BS 2 MP 2.3 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig, dunkelbraun-schwarz
BS 3 MP 3.2 0,50 - 1,10 Auffiillung, sandig, dunkelbraun-schwarz
BS 4 MP 4.2 0,50 - 0,80 Auffiillung, sandig-steinig
BS5 MP 5.2 0,30 - 1,10 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste
BS 6 MP 6.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, wenig Schlacke und Kohle
BS 8 MP 8.1 0,00 - 1,20 Auffiillung, sandig, Schlacke und Kohle, Stoffreste
BS 9 MP 9.1 0,00 - 1,20 Auffiillung, sandig, Mineralfasern, Folie, Plastik, schwarze, Schlacke, Polystyrol
MP 9.2 1,20 - 1,25 Auffiillung, sandig, schwarz
MP 9.4 2,70 - 2,90 Sand
BS 10 MP 10.1 0,00 - 1,50 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, Kohle und Schlacke, Strakenaufbruch
BS 11 MP 11.1 0,30 - 1,50 Sand
MP 11.2 1,60 - 2,00 Sand
BS 12 MP 12.1 0,50 - 1,00 Sand
MP 12.2 1,00 - 2,00 Sand
BS 13 MP 13.1 0,40 - 1,40 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, wenig Schlacke und Kohle
BS 14 MP 14.1 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig, wenig Schlacke und Kohle
BS 15 MP 15.1 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig-steinig, Schlacke und Kohle
MP 15.2 1,50 - 2,00 Sand
BS 16 MP 16.1 0,00 - 0,40 Auffiillung, sandig, Bauschuttreste
BS 17 MP 17.1 0,30 - 1,00 Auffiillung, sandig, schwarz-braun
BS 18 MP 18.1 0,15 -1,00 Auffiillung, sandig, Bauschuttreste
BS 19 MP 19.1 0,15 - 1,50 Auffiillung, sandig, braun
BS 21 MP 21.1 0,50 - 1,50 Auffiillung, sandig, braun
BS 22 MP 22.1 0,50 - 1,70 Auffiillung, sandig, braun
BS 23 MP 23.1 0,70 - 1,20 Auffiillung, sandig, schwarz
BS 24 MP 24.1 0,70 - 0,80 Auffiillung, sandig, schwarz
BS 25 MP 25.1 0,90 - 1,20 Auffiillung, sandig, schwarz
Miete 1 M1 gesamte Miete |[Sand, kiesig, steinig
Miete 2 M2 gesamte Miete |Sand, feinsandig, schluffig
Miete 2 M3 gesamte Miete [Sand, Steine, StraRenaufbruch

Probe EOX MKW | PAK, > | BaP PCBg | Phenol-| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani-
EPA 2 Index um ges. silber de, ges.

[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]

Bodenproben aus Sondierungen (aus T1

MP 1.4 <0,5 10 - - - - <5 <10 <0,5 10 9 8 <0,1 38 <0,1

MP 2.3 <0,5 10 0,67 < 0,05 - - 6 30 0,5 15 17 <0,1 32 -

MP 3.2 <0,5 10 0,10 < 0,05 - - 11 80 0,5 33 32 12 <0,1 59 -

MP 4.2 <0,5 30 0,75 0,06 - - <5 <10 <0,5 100 11 3 0,1 34 -

MP 5.2 <0,5 20 3,87 0,35 - - <5 80 <0,5 9 8 <0,1 25 -

MP 6.1 <0,5 10 8,31 0,71 - - 15 100 0,8 21 40 15 0,9 200 -

MP 8.1 3,2 380 25,30 2,40 - - 17 90 1,8 91 500 51 2,2 1.200 -

MP 9.1 4,5 330 14,50 1,40 - - 17 70 1,1 43 87 24 0,7 310 0,5

MP 9.2 42,0 | 21.000 | 16,60 1,60 - - 23 760 11,0 680 1.500 71 13,0 6.400 96

MP 9.4 <0,5 <10 n.n. < 0,05 - - <5 <10 <0,5 10 6 9 <0,1 14 <0,1

MP 10.1 <0,5 860 0,10 <0,1 - - 10 10 0,5 10 8 16 <0,1 44 <0,1

MP 11.1 <0,5 - - - - - <5 <10 1,0 8 8 <0,1 310 <0,1

MP 11.2 - - - - - - <5 <10 <0,5 5 <0,1 <1 <0,1

MP 12.1 <0,5 - - - - - <5 <10 <0,5 13 8 <0,1 17 <0,1

MP 12.2 - - - - - - <5 <10 <0,5 7 5 <0,1 1 <0,1

MP 13.1 <0,5 1.500 0,61 < 0,05 - - 8 60 0,6 31 41 21 0,4 350 <0,1

MP 14.1 0,9 350 4,60 0,40 - - 22 220 1,0 77 120 20 2,9 370 -

MP 15.1 <0,5 20 2,98 0,33 n.n. - 24 90 <0,5 87 42 30 0,2 110 -

MP 15.2 - - - - n.n. - - - - - - - - - -

MP 17.1 <0,5 250 1,78 0,14 - - <5 20 0,6 18 37 10 0,3 120 -

MP 18.1 <0,5 40 0,33 < 0,05 - - 35 80 1,1 30 26 13 0,1 200 -

MP 19.1 <0,5 10 0,05 < 0,05 - - <5 10 <0,5 9 11 7 <0,1 28 -

MP 21.1 <0,5 60 9,72 1,00 - - <5 20 <0,5 20 37 8 0,2 63 -

MP 22.1 <0,5 <10 5,16 0,49 - - 9 130 0,5 15 25 16 0,3 70 -

MP 23.1 - 3.800 - - 28,65 1,3 25 570 12,0 410 1.400 70 10,0 8.900 -

MP 24.1 - 4.700 - - - 0,4 19 900 6,5 1) 310 970 34 14,0 5.200 -

MP 25.1 - 7.000 - - 18,90 0,5 19 560 8,41 460 95 55 13,0 4.000 -

Bodenproben von Bodenmieten (aus T2)

Miete 1 <0,5 10 9,10 0,67 0,2 11 70 0,7 18 81 21 0,3 210

Miete 2 14,00 | 5.100 5,50 0,30 0,2 16 410 5,9 1) 290 700 36 7,9 3.300

Miete 3 <0,5 390 9,30 0,40 <0,2 6 110 1,6 26 39 11 0,1 320

Bodenproben aus Baggerschiirfen (aus T5)

S1 <0,5 1,09 0,14 7 70 0,5 29 51 14 1,1 160

S2/S4 <0,5 0,68 0,08 8 40 <0,5 18 23 23 0,2 190

S3/S5 <0,5 2,12 0,23 7 60 0,6 23 33 10 0,7 120

S6 <0,5 0,64 0,09 5 20 <0,5 10 11 8 0,1 86

S7/S8 <0,5 3,18 0,28 <5 30 0,6 17 32 9 0,3 230

S9 <0,5 7,99 0,86 49 110 1,0 43 15 23 0,3 330

Richtwerte der Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Priifwerte Wirkungspfad Boden-Mensch

Kinderspiel- 2 0,4 25 200 100 200 70 10 50

flachen

Wohn- 4 0,8 50 400 20 400 140 20 50

gebiete

Park- u. Frei- 10 2 125 1.000 50 1.000 350 50 50

zeitanlagen

Industrie- / 12 40 140 2.000 60 1.000 900 80 100

Gewerbe-

grundstiicke

Vorsorgewerte fiir Bdden

S 40 0,4 30 20 15 0,1 60

L/U 70 1 60 40 50 0,5 150

T 100 1,5 100 60 70 1 200

Humus >8% 10 1 0,1

Humus <8% 3 0,3 0,05

(nicht aufgefiihrte Proben sind entweder Beton- oder nicht untersuchte Riickstellproben)

Anmerkungen

n.n.

1)

Farbe

nicht nachweisbar

nicht bestimmt

In Haus- und Kleingarten, die sowohl als
Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir
den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt
werden, ist fiir Cadmium der Wert von 2,0
mg/kg TM als Priifwert anzuwenden.

Zeigt Uberschreitung der entsprechenden
Priif- oder Vorsorgewerte an.
Die Einstufung nach Priifwerte hat Vorrang.

ukon

Umweltkonzepte

Ideen.Bdden.Sicherheit.

Ehemaliges Hiittengeldnde,

in Neustadt am Riibenberge,

Neubewertung der Altlastenuntersuchungen
aus dem Jahre 1997

Analysenergebnisse Boden "Schliiter"
bodenschutzrechtliche Bewertung

Anlage 2.1

Auftraggeber

06.09.2011

HRG Hannover Region
Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG,

U. Andrae

OsterstraRe 64, 30159 Hannover

11.102




Feststoffuntersuchungen

Eluatuntersuchungen

Chlorid | Sulfat |Phenole| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink

um ges. silber

[mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [wg/U | [ng/ll | [wa/U | [ng/ll | [wa/U | [ng/l | [wa/U | [ng/l]
MP 23.1 1 140 <10 12 <3 <0,5 <10 10 <30 <0,4 400
MP 24.1 2 22 70 <5 39 0,7 <10 140 <30 <0,4 | 1.700
MP 25.1 1 907 190 <5 <3 <0,5 <10 <10 30 <0,4 | 2.100
Zuordnungswerte Boden LAGA-M20,., (Stand 05.11.2004)
Z20/Z0* 30 20 20 14 40 1,5 12,5 20 15 <0,5 150
Z1.1 30 20 20 14 40 1,5 12,5 20 15 <0,5 150
21.2 50 50 40 20 80 3 25 60 20 1 200
Z2 100 200 100 60 200 6 60 100 70 2 600

Entnahmetiefen und Materialbeschreibungen der Bodenproben

Bohrung Probe Entnahmetiefe [m | Hauptbestandteile
u. GOK]
BS 1 MP 1.4 1,10 - 1,20 Sand
BS 2 MP 2.3 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig, dunkelbraun-schwarz
BS 3 MP 3.2 0,50 - 1,10 Auffiillung, sandig, dunkelbraun-schwarz
BS 4 MP 4.2 0,50 - 0,80 Auffiillung, sandig-steinig
BS 5 MP 5.2 0,30 - 1,10 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste
BS 6 MP 6.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, wenig Schlacke und Kohle
BS 8 MP 8.1 0,00 - 1,20 Auffiillung, sandig, Schlacke und Kohle, Stoffreste
BS 9 MP 9.1 0,00 - 1,20 Auffiillung, sandig, Mineralfasern, Folie, Plastik, schwarze, Schlacke, Polystyrol
MP 9.2 1,20 - 1,25 Auffiillung, sandig, schwarz
MP 9.4 2,70 - 2,90 Sand
BS 10 MP 10.1 0,00 - 1,50 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, Kohle und Schlacke, StraRenaufbruch
BS 11 MP 11.1 0,30 - 1,50 Sand
MP 11.2 1,60 - 2,00 Sand
BS 12 MP 12.1 0,50 - 1,00 Sand
MP 12.2 1,00 - 2,00 Sand
BS 13 MP 13.1 0,40 - 1,40 Auffiillung, sandig-steinig, Bauschuttreste, wenig Schlacke und Kohle
BS 14 MP 14.1 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig, wenig Schlacke und Kohle
BS 15 MP 15.1 0,50 - 1,20 Auffiillung, sandig-steinig, Schlacke und Kohle
MP 15.2 1,50 - 2,00 Sand
BS 16 MP 16.1 0,00 - 0,40 Auffiillung, sandig, Bauschuttreste
BS 17 MP 17.1 0,30 - 1,00 Auffiillung, sandig, schwarz-braun
BS 18 MP 18.1 0,15 - 1,00 Auffiillung, sandig, Bauschuttreste
BS 19 MP 19.1 0,15 - 1,50 Auffiillung, sandig, braun
BS 21 MP 21.1 0,50 - 1,50 Auffiillung, sandig, braun
BS 22 MP 22.1 0,50 - 1,70 Auffiillung, sandig, braun
BS 23 MP 23.1 0,70 - 1,20 Auffiillung, sandig, schwarz
BS 24 MP 24.1 0,70 - 0,80 Auffiillung, sandig, schwarz
BS 25 MP 25.1 0,90 - 1,20 Auffiillung, sandig, schwarz
Miete 1 M1 gesamte Miete [Sand, kiesig, steinig
Miete 2 M2 gesamte Miete |Sand, feinsandig, schluffig
Miete 2 M3 gesamte Miete |Sand, Steine, StraRenaufbruch

Probe EOX MKW | PAK, > | BaP PCBg | Phenol-| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani-
EPA 2 Index um ges. silber de, ges.

[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]

Bodenproben aus Sondierungen (aus T1

MP 1.4 <0,5 10 - - - - <5 <10 <0,5 10 9 8 <0,1 38 <0,1

MP 2.3 <0,5 10 0,67 < 0,05 - - 6 30 0,5 15 17 7 <0,1 32 -

MP 3.2 <0,5 10 0,10 < 0,05 - - 11 80 0,5 33 32 12 <0,1 59 -

MP 4.2 <0,5 30 0,75 0,06 - - <5 <10 <0,5 100 11 3 0,1 34 -

MP 5.2 <0,5 20 3,87 0,35 - - <5 80 <0,5 9 8 7 <0,1 25 -

MP 6.1 <0,5 10 8,31 0,71 - - 15 100 0,8 21 40 15 0,9 200 -

MP 8.1 3,2 380 25,30 | 2,40 - - 17 90 1,8 91 500 51 2,2 1.200 -

MP 9.1 4,5 330 14,50 | 1,40 - - 17 70 1,1 43 87 24 0,7 310 0,5

MP 9.2 42,0 |21.000( 16,60 | 1,60 - - 23 760 11,0 680 1.500 71 13,0 | 6.400 96

MP 9.4 <0,5 <10 n.n. < 0,05 - - <5 <10 <0,5 10 6 9 <0,1 14 <0,1

MP 10.1 <0,5 860 0,10 <0,1 - - 10 10 0,5 10 8 16 <0,1 44 <0,1

MP 11.1 <0,5 - - - - - <5 <10 1,0 8 8 <0,1 310 <0,1

MP 11.2 - - - - - - <5 <10 <0,5 4 5 <0,1 <1 <0,1

MP 12.1 <0,5 - - - - - <5 <10 <0,5 13 8 <0,1 17 <0,1

MP 12.2 - - - - - - <5 <10 <0,5 7 5 <0,1 1 <0,1

MP 13.1 <0,5 | 1.500 0,61 < 0,05 - - 8 60 0,6 31 41 21 0,4 350 <0,1

MP 14.1 0,9 350 4,60 0,40 - - 22 220 1,0 77 120 20 2,9 370 -

MP 15.1 <0,5 20 2,98 0,33 n.n. - 24 90 <0,5 87 42 30 0,2 110 -

MP 15.2 - - - - n.n. - - - - - - - - - -

MP 17.1 <0,5 250 1,78 0,14 - - <5 20 0,6 18 37 10 0,3 120 -

MP 18.1 <0,5 40 0,33 < 0,05 - - 35 80 1,1 30 26 13 0,1 200 -

MP 19.1 <0,5 10 0,05 < 0,05 - - <5 10 <0,5 9 11 7 <0,1 28 -

MP 21.1 <0,5 60 9,72 1,00 - - <5 20 <0,5 20 37 8 0,2 63 -

MP 22.1 <0,5 <10 5,16 0,49 - - 9 130 0,5 15 25 16 0,3 70 -

MP 23.1 - 3.800 - - 28,65 1,3 25 570 12,0 410 1.400 70 10,0 | 8.900 -

MP 24.1 - 4.700 - - - 0,4 19 900 6,5 310 970 34 14,0 | 5.200 -

MP 25.1 - 7.000 - - 18,90 0,5 19 560 8,4 460 95 55 13,0 | 4.000 -

Bodenproben von Bodenmieten (aus T2)

Miete 1 <0,5 10 9,10 0,67 0,2 11 70 0,7 18 81 21 0,3 210

Miete 2 14,00 | 5.100 | 5,50 0,30 0,2 16 410 5,9 290 700 36 7,9 3.300

Miete 3 <0,5 390 9,30 0,40 <0,2 6 110 1,6 26 39 11 0,1 320

Bodenproben aus Baggerschiirfen (aus T5)

S1 <0,5 1,09 0,14 7 70 0,5 29 51 14 1,1 160

S2/S4 <0,5 0,68 0,08 8 40 <0,5 18 23 23 0,2 190

S3/S5 <0,5 2,12 0,23 7 60 0,6 23 33 10 0,7 120

S6 <0,5 0,64 0,09 5 20 <0,5 10 11 8 0,1 86

S7/S8 <0,5 3,18 0,28 <5 30 0,6 17 32 9 0,3 230

S9 <0,5 7,99 0,86 49 110 1,0 43 15 23 0,3 330

Zuordnungswerte Boden LAGA-M20,., (Stand 05.11.2004)

20 (S) 1 100 3 0,3 0,05 10 40 0,4 30 20 15 0,1 60

Z0 (L/V) 1 100 3 0,3 0,05 15 70 1 60 40 50 0,5 150

Z0(T) 1 100 3 0,3 0,05 20 100 1,5 100 60 70 1 200

zo*1 16) 400 3 0,6 0,1 15 2) 140 13) 120 80 100 1 300

Z1 38) 600 3(9)9) 0,9 0,15 45 210 3 180 120 150 1,5 450 3

Z2 10 2.000 30 3 0,5 150 700 10 600 400 500 5 1.500 10

Abgrenzung von geféhrlichen und nicht gefahrlichen Abféllen (ErlaB, 24.08.2010)

GA | 10 | 2000 | 30 | | 05 | | 150 | 700 | 10 | 600 | 400 | 500 5 | 1500 | 10

Anmerkungen

n.n. nicht nachweisbar
- nicht bestimmt
Farbe Zeigt Uberschreitung der entsprechenden

Zuordnungswerte an.

(nicht aufgefiihrte Proben sind entweder Beton- oder nicht untersuchte Riickstellproben)

Anmerkungen (Forts.)

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

maximale Feststoffgehalte fiir die Verfiillung von Ab-
grabungen

15 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 20 mg/kg

1 mg/kg fiir (S) und (L/U), fir (T) gilt 1,5 mg/kg
0,7 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 1,0 mg/kg
Bei einem C:N-Verhiltnis > 25 betrdgt der Zuordnungs-
wert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Werte fiir MKW mit einer Kettenldnge von Cio bis Cz2
und Gesamtgehalte vonCio bis C,,

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und
<9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch
giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

ukon

Umweltkonzepte

4

Ideen.Bdden.Sicherheit.
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HRG Hannover Region
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Feststoffuntersuchungen

Entnahmetiefen und Materialbeschreibungen der Bodenproben

Bohrung Probe |Entnahmetiefe [m Hauptbestandteile
u. GOK]
BS 1 MP 1.1 0,00 - 0,50 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
MP 1.2 0,50 - 1,50 Geschiebelehm
BS 2 MP 2.1 0,00 - 0,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
MP 2.2 1,00 - 2,40 Aufiillung, Sand, Geschiebelehm, Ziegelstiicke
BS 3 MP 3.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
MP 3.2 1,10 - 1,40 Sand
BS 4 MP 4.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 5 MP 5.1 0,00 - 0,50 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
MP 5.2 0,50 - 1,00 Sand, humos
BS 6 MP 6.1 0,00 - 0,55 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
BS 7 MP 7.1 0,00 - 0,60 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 8 MP 8.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 8.2 0,70 - 1,00 Sand
BS 9 MP 9.1 0,10 - 0,90 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
BS 10 MP 10.2 0,05 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Ziegelstiicke, Asche
BS 11 MP 11.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke, Asche
BS 13 MP 13.1 1,50 - 1,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 13.2 1,70 - 2,20 Sand
BS 14 MP 14.2 0,75 - 0,95 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohlestiicke
MP 14.3 1,00 - 1,60 Auffiillung, Sand, Ziegelstiicke
BS 15 MP 15.1 0,00 - 0,60 Auffiillung, Sand, Ziegel-, vereinzelt Kohle- und Schlackestiicke
BS 17 MP 17.1 0,20 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle -, wenig Ziegelstiicke, Asche
BS 18 MP 18.1 0,25 - 0,60 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke, Asche
MP 18.2 0,60 - 1,00 Auffiillung, Sand, einzelne Ziegelstiicke
BS 19 MP 19.2 1,00 - 1,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohlestiicke, Asche
BS 22 MP 22.1 0,80 - 1,50 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle -, Ziegelstiicke, Textilfasern
BS 23 MP 23.1 0,80 - 1,30 Auffiillung, schwarze Schlacke, Textilfasern, Kunststoff, Glas, Metall
BS 24 MP 24.1 0,00 - 0,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Ziegelstiicke
MP 24.2 0,80 - 1,20 Auffiillung, rotbraune Schlacke, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 24.3 1,20 - 1,80 Auffiillung, Sand, einzelne Ziegelstiicke
BS 26 MP 26.1 0,00 - 0,10 Auffiillung, Staubschicht mit Foliestiicken
MP 26.2 0,15 - 1,15 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 27 MP 27.1 0,20 - 1,15 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle, Asche, wenig Bauschutt
BS 28 MP 28.1 0,05 - 1,10 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle, Asche, wenig Bauschutt

Probe EOX MKW | PAK, > | BaP PCBg | Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani-
EPA 2 um ges. silber de, ges.

[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [ma/ka]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[ma/kg]

Bodenproben aus Sondierungen (aus T3)

MP 1.1 <0,5 - 90,2 8,2 - 59 260 1,1 34 540 37 1,0 310 -

MP 1.2 - - - - - 10 20 <0,5 19 9 25 <0,1 70 -

MP 2.1 - - - - - 170 2.600 | 7,0 1) 88 15.000 71 7,6 9.300 8,5

MP 2.2 - - - - - 12 20 0,8 19 17 21 <0,1 590 -

MP 3.1 <0,5 - 128,1 18,0 - 28 50 <0,5 160 110 20 0,2 150 0,6

MP 3.2 - - - - - 7 <10 <0,5 6 4 2 <0,1 <1 -

MP 4.1 - - 4,1 0,5 - 92 60 0,9 230 65 62 0,2 110 -

MP 5.1 - - 263,5 26,0 - 29 140 <0,5 45 80 52 <0,5 93 -

MP 5.2 - - - - - <5 10 0,5 7 5 7 <0,1 12 -

MP 6.1 <0,5 - 3,6 0,3 - 44 70 <0,5 110 87 46 <0,1 86 <0,1

MP 7.1 - - 12,6 1,0 - 110 240 4,8 1) 110 350 110 2,4 350 -

MP 8.1 - - 10,3 0,9 - 43 1.200 | 25,0 430 | 1.800 42 63,0 | 1.700 -

MP 8.2 - - n.n. < 0,05 - <5 <10 1,0 7 10 3 0,2 88 -

MP 9.1 - - 4,8 0,3 - 160 90 3,4 1) 22 100 64 <0,1 62 -

MP 10.2 <0,5 - 3,6 0,3 - 260 110 531 150 29 67 0,1 100 0,3

MP 11.1 <0,5 1.500 27,6 4,0 - 6 40 0,6 17 25 11 <0,1 95 0,1

MP 13.1 <0,5 20 0,9 <0,1 - 110 90 2,61 26 63 52 1,9 87 -

MP 13.2 - - n.n. < 0,02 - <5 <10 <0,5 9 5 9 <0,1 8 -

MP 14.2 <0,5 - 4,0 0,3 - 6 28 0,5 17 66 50 <0,1 140 -

MP 14.3 - - 2,6 0,3 - <5 10 0,5 20 8 7 <0,1 30 -

MP 15.1 1,4 480 11,8 1,3 - 7 140 0,8 37 170 20 7,2 510 <0,1

MP 17.1 <0,5 10 10,2 0,7 - 34 380 0,8 34 120 69 0,4 140 0,2

MP 18.1 - 60 104,2 8,6 - 19 300 2,6 1) 34 300 46 1,2 640 -

MP 18.2 - - 1,6 0,1 - 24 60 1,6 18 210 14 1,4 130 -

MP 19.2 - 10 1,1 0,1 - 48 50 <0,5 99 64 46 0,4 130 -

MP 22.1 11,0 1.300 8,2 0,9 - 120 2.400 13,0 300 | 34.000 | 1.600 16,0 | 36.000 0,3

MP 23.1 44,0 | 1.300 4,4 0,4 1,85 40 690 13,0 200 | 70.000 | 3.000 | 23,0 |42.000| <0,1

MP 24.1 <0,5 70 33,6 4,0 - 39 90 1,1 29 96 42 0,2 310 0,2

MP 24.2 <0,5 <10 1,0 0,1 - 140 110 1,9 55 56 56 <0,1 110 <0,1

MP 24.3 <0,5 <10 n.n. < 0,05 - 16 20 0,6 10 12 13 <0,1 63 <0,1

Bodenproben aus Sondierungen (aus T1)

MP 26.1 24,00 36,9 <0,5 <5 2.800 | 6,9 1) 670 160 46 0,3 22.000

MP 26.2 1,20 736,8 86,0 21 40 0,6 32 34 27 1,1 600

MP 27.1 <0,5 199,9 26,6 150 140 1,1 120 180 95 0,5 460

MP 28.1 <0,5 31,6 2,4 71 150 1,1 97 170 73 1,2 830

Richtwerte der Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Priifwerte Wirkungspfad Boden-Mensch

Kinderspiel- 2 0,4 25 200 101 200 70 10 50

flachen

Wohn- 4 0,8 50 400 20 400 140 20 50

gebiete

Park- u. Frei- 10 2 125 | 1.000 50 1.000 350 50 50

zeitanlagen

Industrie- / 12 40 140 2.000 60 1.000 900 80 100

Gewerbe-

grundstiicke

Vorsorgewerte fiir Boden

S 40 0,4 30 20 15 0,1 60

L/U 70 1 60 40 50 0,5 150

T 100 1,5 100 60 70 1 200

Humus >8% 10 1 0,1

Humus <8% 3 0,3 0,05

Anmerkungen

n.n. nicht nachweisbar

- nicht bestimmt

D In Haus- und Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltshereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt wer-

den, ist fiir Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert anzuwenden.
Farbe Zeigt Uberschreitung der entsprechenden Priif- oder Vorsorgewerte an. Die Einstufung nach Priifwerte hat Vorrang.

i ukon

Umweltkonzepte

Ideen.Bdden.Sicherheit.

Ehemaliges Hiittengeldnde,

in Neustadt am Riibenberge,

Neubewertung der Altlastenuntersuchungen
aus dem Jahre 1997

Analysenergebnisse Boden "Ladewig"
bodenschutzrechtliche Bewertung

Anlage 2.3

Auftraggeber
HRG Hannover Region

Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG,
OsterstraRBe 64, 30159 Hannover

20.09.2011

U. Andrae

11.102




Feststoffuntersuchungen

Entnahmetiefen und Materialbeschreibungen der Bodenproben

Bohrung Probe |Entnahmetiefe [m Hauptbestandteile
u. GOK]
BS 1 MP 1.1 0,00 - 0,50 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
MP 1.2 0,50 - 1,50 Geschiebelehm
BS 2 MP 2.1 0,00 - 0,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
MP 2.2 1,00 - 2,40 Aufiillung, Sand, Geschiebelehm, Ziegelstiicke
BS 3 MP 3.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
MP 3.2 1,10 - 1,40 Sand
BS 4 MP 4.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 5 MP 5.1 0,00 - 0,50 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
MP 5.2 0,50 - 1,00 Sand, humos
BS 6 MP 6.1 0,00 - 0,55 Auffiillung, Sand, Kohle - u. Ziegelstiicke
BS 7 MP 7.1 0,00 - 0,60 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 8 MP 8.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 8.2 0,70 - 1,00 Sand
BS 9 MP 9.1 0,10 - 0,90 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
BS 10 MP 10.1 0,00 - 0,05 Beton
MP 10.2 0,05 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Ziegelstiicke, Asche
BS 11 MP 11.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke, Asche
BS 13 MP 13.1 1,50 - 1,70 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 13.2 1,70 - 2,20 Sand
BS 14 MP 14.2 0,75 - 0,95 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohlestiicke
MP 14.3 1,00 - 1,60 Auffiillung, Sand, Ziegelstiicke
BS 15 MP 15.1 0,00 - 0,60 Auffiillung, Sand, Ziegel-, vereinzelt Kohle- und Schlackestiicke
BS 17 MP 17.1 0,20 - 1,00 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle -, wenig Ziegelstiicke, Asche
BS 18 MP 18.1 0,25 - 0,60 Auffiillung, Sand, Kohle -, Ziegelstiicke, Asche
MP 18.2 0,60 - 1,00 Auffiillung, Sand, einzelne Ziegelstiicke
BS 19 MP 19.2 1,00 - 1,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohlestiicke, Asche
BS 22 MP 22.1 0,80 - 1,50 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle -, Ziegelstiicke, Textilfasern
BS 23 MP 23.1 0,80 - 1,30 Auffiillung, schwarze Schlacke, Textilfasern, Kunststoff, Glas, Metall
BS 24 MP 24.1 0,00 - 0,80 Auffiillung, schwarze Schlacke, Ziegelstiicke
MP 24.2 0,80 - 1,20 Auffiillung, rotbraune Schlacke, Kohle -, Ziegelstiicke
MP 24.3 1,20 - 1,80 Auffiillung, Sand, einzelne Ziegelstiicke
BS 26 MP 26.1 0,00 - 0,10 Auffiillung, Staubschicht mit Foliestiicken
MP 26.2 0,15 - 1,15 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle - u. Ziegelstiicke, Asche
BS 27 MP 27.1 0,20 - 1,15 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle, Asche, wenig Bauschutt
BS 28 MP 28.1 0,05 - 1,10 Auffiillung, schwarze Schlacke, Kohle, Asche, wenig Bauschutt

Probe EOX MKW | PAK, > | BaP PCBg | Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani-
EPA 2 um ges. silber de, ges.
[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [ma/ka]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[ma/kg]
Bodenproben aus Sondierungen (aus T3)
MP 1.1 <0,5 - 90,2 8,2 - 59 260 1,1 34 540 37 1,0 310 -
MP 1.2 - - - 10 20 <0,5 19 9 25 <0,1 70 -
MP 2.1 - - - 170 2.600 7,0 88 15.000 71 7,6 9.300 8,5
MP 2.2 - - - 12 20 0,8 19 17 21 <0,1 590 -
MP 3.1 <0,5 - 128,1 18,0 - 28 50 <0,5 160 110 20 0,2 150 0,6
MP 3.2 - - - 7 <10 <0,5 6 4 2 <0,1 <1 -
MP 4.1 - - 4,1 0,5 - 92 60 0,9 230 65 62 0,2 110 -
MP 5.1 - - 263,5 | 26,0 - 29 140 <0,5 45 80 52 <0,5 93 -
MP 5.2 - - - <5 10 0,5 7 5 7 <0,1 12 -
MP 6.1 <0,5 - 3,6 0,3 - 44 70 <0,5 110 87 46 <0,1 86 <0,1
MP 7.1 - - 12,6 1,0 - 110 240 4,8 110 350 110 2,4 350 -
MP 8.1 - - 10,3 0,9 - 43 1.200 | 25,0 430 1.800 42 63,0 | 1.700 -
MP 8.2 - - n.n. < 0,05 - <5 <10 1,0 7 10 3 0,2 88 -
MP 9.1 - - 4,8 0,3 - 160 90 3,4 22 100 64 <0,1 62 -
MP 10.1 <0,5 710 n.n. < 0,05 - <0,5 20 0,5 15 10 14 <0,1 41 -
MP 10.2 <0,5 - 3,6 0,3 - 260 110 5,3 150 29 67 0,1 100 0,3
MP 11.1 <0,5 | 1.500 27,6 4,0 - 6 40 0,6 17 25 11 <0,1 95 0,1
MP 13.1 <0,5 20 0,9 <0,1 - 110 90 2,6 26 63 52 1,9 87 -
MP 13.2 - - n.n. < 0,02 - <5 <10 <0,5 9 5 9 <0,1 8 -
MP 14.2 <0,5 - 4,0 0,3 - 6 28 0,5 17 66 50 <0,1 140 -
MP 14.3 - - 2,6 0,3 - <5 10 0,5 20 8 7 <0,1 30 -
MP 15.1 1,4 480 11,8 1,3 - 7 140 0,8 37 170 20 7,2 510 <0,1
MP 17.1 <0,5 10 10,2 0,7 - 34 380 0,8 34 120 69 0,4 140 0,2
MP 18.1 - 60 104,2 8,6 - 19 300 2,6 34 300 46 1,2 640 -
MP 18.2 - - 1,6 0,1 - 24 60 1,6 18 210 14 1,4 130 -
MP 19.2 - 10 1,1 0,1 - 48 50 <0,5 99 64 46 0,4 130 -
MP 22.1 11,0 | 1.300 8,2 0,9 - 120 2.400 | 13,0 300 (34.000| 1.600 | 16,0 |36.000( 0,3
MP 23.1 44,0 | 1.300 4,4 0,4 1,85 40 690 13,0 200 |70.000| 3.000 | 23,0 |42.000| <0,1
MP 24.1 <0,5 70 33,6 4,0 - 39 90 1,1 29 96 42 0,2 310 0,2
MP 24.2 <0,5 <10 1,0 0,1 - 140 110 1,9 55 56 56 <0,1 110 <0,1
MP 24.3 <0,5 <10 n.n. < 0,05 - 16 20 0,6 10 12 13 <0,1 63 <0,1
Bodenproben aus Sondierungen (aus T1)
MP 26.1 24,00 36,9 <0,5 <5 2.800 6,9 670 160 46 0,3 22.000
MP 26.2 1,20 736,8 | 86,0 21 40 0,6 32 34 27 1,1 600
MP 27.1 <0,5 199,9 26,6 150 140 1,1 120 180 95 0,5 460
MP 28.1 <0,5 31,6 2,4 71 150 1,1 97 170 73 1,2 830
Zuordnungswerte Boden LAGA-M20,., (Stand 05.11.2004)
20 (S) 1 100 3 0,3 0,05 10 40 0,4 30 20 15 0,1 60 -
Z0 (L/V) 1 100 3 0,3 0,05 15 70 1 60 40 50 0,5 150 -
Z0(T) 1 100 3 0,3 0,05 20 100 1,5 100 60 70 1 200 -
z0*1 16) 400 3 0,6 0,1 15 2) 140 13) 120 80 100 1 300 -
Z1 38 600 | 3(9)? | 0,9 0,15 45 210 3 180 120 150 1,5 450 3
Z2 10 2.000 30 3 0,5 150 700 10 600 400 500 5 1.500 10
Abgrenzung von gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abféllen (ErlaB, 24.08.2010)
GA | 10 | 2.000 | 30 | o5 | 150 | 700 | 10 | 600 | 400 | 500 | 5 | 1.500 | 10

Anmerkungen

n.n. nicht nachweisbar
- nicht bestimmt

Farbe

Zuordnungswerte an.

Zeigt Uberschreitung der entsprechenden

Anmerkungen (Forts.)

1) maximale Feststoffgehalte fiir die Verfiillung von Abgrabungen

2) 15 mg/kg fiir (S) und (L/VU), fiir (T) gilt 20 mg/kg

3) 1 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 1,5 mg/kg

4 0,7 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 1,0 mg/kg

5) Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Mas-
se-%.

6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

7). Werte fiir MKW mit einer Kettenlédnge von Cio bis C22 und Gesamt-
gehalte vonCio bis C,

g) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen

9) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <9 mg/kg
darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten
eingebaut werden.

OsterstraRe 64, 30159 Hannover

T uk
FE UKON

Umweltkonzepte
Ideen.Bdden.Sicherheit.

Ehemaliges Hiittengeldnde, Anlage 2.4

in Neustadt am Riibenberge,

Neubewertung der Altlastenuntersuchungen

aus dem Jahre 1997

Analysenergebnisse Boden "Ladewig"

abfallrechtliche Bewertung

Auftraggeber 20.09.2011

HRG Hannover Region U. Andrae

Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG, 1107




Feststoffuntersuchungen

Feststoffuntersuchungen

Probe EOX MKW PAK, BaP | Phenol-| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani- Probe EOX MKW PAK, BaP | Phenol-| Arsen Blei | Cadmi- | Chrom, | Kupfer | Nickel | Queck- | Zink | Cyani-
Y EPA Index um ges. silber de, ges. S EPA Index um ges. silber de, ges.
[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [ma/ka]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[ma/kg] [ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg] [ma/kg]|[mg/kg]|[mg/kg]|[ma/kg]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/ka]|[mg/kg]|[mg/ka]|[ma/kg]
Bodenproben aus Sondierungen (aus T1) Bodenproben aus Sondierungen (aus T1)
MP 1.1 - - 1,99 0,16 - 12 90 11 33 65 15 1,0 220 - MP 1.1 - - 1,99 0,16 - 12 90 1,1 33 65 15 1,0 220 -
MP 1.2 - - 1,64 0,13 - 12 280 1,3 27 150 17 0,6 320 - MP 1.2 - - 1,64 0,13 - 12 280 1,3 27 150 17 0,6 320 -
MP 2.1 - - 2,11 0,15 - 9 80 0,8 26 53 18 0,8 180 - MP 2.1 - - 2,11 0,15 - 9 80 0,8 26 53 18 0,8 180 -
MP 4.1 - - 0,02 | <0,02 - 10 20 <0,5 19 11 23 0,3 66 - MP 4.1 - - 0,02 | <0,02 - 10 20 <0,5 19 11 23 0,3 66 -
MP 4.2 - - - - - 5 30 <0,5 25 20 10 0,1 74 - MP 4.2 - - - - - 5 30 <0,5 25 20 10 0,1 74 -
MP 4.3 - - - - - <5 10 <0,5 9 5 6 <0,1 20 - MP 4.3 - - - - - <5 10 <0,5 9 5 6 <0,1 20 -
MP 5.1 - - 0,02 < 0,02 - 6 20 <0,5 17 16 12 0,3 78 - MP 5.1 - - 0,02 < 0,02 - 6 20 <0,5 17 16 12 0,3 78 -
MP 7.1 - - 1,09 0,06 - 13 100 1,8 69 160 33 1,3 710 2,3 MP 7.1 - - 1,09 0,06 - 13 100 1,8 69 160 33 1,3 710 2,3
MP 7.2 - - 50,56 3,4 - 8 400 0,9 16 38 19 0,5 290 <0,1 MP 7.2 - - 50,56 3,4 - 8 400 0,9 16 38 19 0,5 290 <0,1
MP 7.3 - - 14,62 1,4 - 11 82 0,6 19 67 20 0,9 200 <0,1 MP 7.3 - - 14,62 1,4 - 11 82 0,6 19 67 20 0,9 200 <0,1
MP 8.1 - - 42,79 3,4 - 17 230 1,1 61 180 17 2,2 270 - MP 8.1 - - 42,79 3,4 - 17 230 1,1 61 180 17 2,2 270 -
MP 9.1 1,9 - 2,76 0,13 <0,2 15 270 4,0 130 300 24 4,9 1.900 36,0 MP 9.1 1,9 - 2,76 0,13 <0,2 15 270 | 4,010 130 300 24 4,9 1.900 36,0
MP 10.1 <0,5 - n.n. < 0,02 - 120 9.000 25 410 |28.000| 400 4,7 |25.000| 0,2 MP 10.1 <0,5 - n.n. < 0,02 - 120 9.000 25 410 | 28.000 | 400 4,7 25.000 0,2
MP 10.2 - - - - - 6 20 <0,5 10 13 8 0,2 250 - MP 10.2 - - - - - 6 20 <0,5 10 13 8 0,2 250 -
MP 11.1 <0,5 - 6,29 0,4 - 29 70 0,7 86 560 36 0,8 200 0,7 MP 11.1 <05 - 6,29 0,4 - 29 70 0,7 86 560 36 0,8 200 0,7
MP 11.2 - - - - - 10 20 <0,5 20 13 27 0,3 110 - MP 11.2 - - - - - 10 20 <0,5 20 13 27 0,3 110 -
MP 13.1 - - 47,45 3,1 - 8 90 0,8 22 99 12 0,9 300 - MP 13.1 - - 47,45 3,1 - 8 90 0,8 22 99 12 0,9 300 -
MP 13.2 - - - - - <5 <10 <0,5 5 3 4 <0,1 13 - MP 13.2 - - - - - <5 <10 <0,5 5 3 4 <0,1 13 -
MP 14.1 - - 0,5 0,05 - <5 50 0,6 18 39 3 0,9 91 - MP 14.1 - - 0,5 0,05 - <5 50 0,6 18 39 3 0,9 91 -
MP 14.2 - - - - - <5 <10 <0,5 9 5 7 0,4 19 - MP 14.2 - - - - - <5 <10 <0,5 9 5 7 0,4 19 -
Zuordnungswerte Boden LAGA-M20,., (Stand 05.11.2004) Richtwerte der Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
Z0 (S) 1 100 3 0,3 10 40 0,4 30 20 15 0,1 60 - Priifwerte Wirkungspfad Boden-Mensch
Z 0 (L/V) 1 100 3 0,3 15 70 1 60 40 50 0,5 150 - Kinderspiel- 2 25 200 10 10) 200 70 10 50
Z0(T) 1 100 3 0.3 20 100 | 1,5 | 100 60 70 1 200 - flachen
Z0* D 16) | 400 | 3 0,6 159 | 140 | 19 | 120 | 80 | 1200 | 1 | 300 | - gVeObﬂgie g S0 CsU ] E G SO 20
Z1 38 | 600 |3(9)9 | 0.9 S I I I N Park- u. Frei- 10 125 | 1.000 | 50 | 1.000 350 | 50 50
Z2 10 2.000 30 3 150 700 10 600 400 500 5 1.500 10 zeitanlagen
Abgrenzung von gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abféllen (ErlaB, 24.08.2010) Industrie- / 12 140 | 2.000 60 1.000 900 80 100
GA | 10 | 2000 | 30 | | | 150 | 700 | 10 | 600 | 400 | 500 | 5 | 1.500 | 10 Gewerbe-
grundstiicke
Vorsorgewerte fiir Bdden
S 40 0,4 30 20 15 0,1 60
Entnahmetiefen und Materialbeschreibungen der Bodenproben L/ 70 ! 00 40 >0 0.3 | 150
T 100 1,5 100 60 70 1 200
Bohrung |Probe Entnahmetiefe |Hauptbestandteile Humus >8% 10 1
[m u. GOK] Humus <8% 3 0,3
BS1 MP 1.1 0,00 - 0,50 Auffiillung, Sand, vereinzelt Ziegel- und Schlackestiicke
MP 1.2 0,50 - 1,00 schluffiger Sand A”Lfkunqe—[‘ )
BS 2 MP 2.1 0,00 - 0,35 Auffiillung, Sand, sehr vereinzelt Schlackestiicke nn ::EEE Ezggxenibar
BS 4 MP 4.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, Sand, Ziegel- und Schlackestiicke )
MP 4.2 1,30 - 2,00 Auffiillung, Sand, Ziegelstiicke Farbe Zeigt Uberschreitung der entsprechenden Zuordnungswerte bzw.
MP 4.3 2,00 - 2,40 Auffiillung, Sand, sehr vereinzelt kleine Ziegelstiicke \F;(r;?;:;er Vorsorgewerte an. Die Einstufung nach Priifwerte hat
BS 5 MP 5.1 0,00 - 0,60 Auffiillung, Sand, sehr vereinzelt Schlackestiicke ' —
BS 7 MP 7.1 0,00 - 1,00 Auffiillung, Lehm, Ziegel- und Holzstiicke 1) maximale Feststoffgehalte fiir die Verfiillung von Abgrabungen ‘ Si k o n
MP 7.2 1,30 - 1,90 Auffiillung, Bauschutt 2 15 mg/kg fir (S) und (L/U), fir (T) gilt 20 mg/kg i L | u
] . . . . 3) 1 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 1,5 mg/kg ‘ i Umweltkonzepte
MP 7.3 2,00 - 3,00 Auffiillung, Sand, Kies, Ziegelstiicke, vereinzelt Schlacke 4 0,7 mg/kg fiir (S) und (L/U), fiir (T) gilt 1,0 mg/kg ﬁ - ‘
BS 8 MP 8.1 0,00 - 0,80 Auffiillung, Sand, einzelne Ziegel-, Schlacke und Kohlestiicke 5) Bei einem C:N-Verhdltnis > 25 betrdgt der Zuordnungswert 1 Mas- |~ Ideen.Béden.Sicherheit.
BS9 MP 9.1 0,00 - 4,00 Bodenaushubhalde, Sand, Ziegel- und Betonstiicke, vereinzelt Asche und Schlackestiik- se-%. ) L ) Ehemaliges Hiittengeldnde, Anlage 2.5
ke ) Werte fir MKW i einer Kettontinge von Cobis Gz und Gesamt | pentoapoat a7 Rbeberge,  such
BS 10 MP 10.1 |0,00 - 0,60 Auffiillung, rote Schlacke ! gehalte vonCio bis C,, ’ gjs?jzrlnegtauhnrg (i;rgé\ltlastenuntersuc Hneen
MP 10.2 0,60 - 1,00 Auffiillung, Sand, Ziegel-, Beton- und Mortelstiicke 8) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen Analysenergebnisse Boden "Meier”
BS 11 MP 11.1  [0,00 - 0,95 Auffiillung, kiesiger Sand, schwarze Schlacke, Ziegel 9) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <9 mg/kg | pfai|_und bodenschutzrechtliche Bewertung
MP 11.2 1,00 - 2,00 schluffiger Sand darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschich-
- ten eingebaut werden. Auftraggeber 20.09.2011
BS 13 MP 13.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Bauschutt 10) In Haus- und Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir ~|HRH Hannover Region U. Andrae
MP 13.2 0,70 - 1,00 Sand Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt Grundstiicksges. mbH & Co. KG, :
BS 14 MP 14.1 0,00 - 0,70 Auffiillung, Sand, vereinzelt Ziegel- und Schlackestiicke, etwas Asche werden, ist fiir Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert  |Osterstralle 64, 30159 Hannover 11.102
MP 14.2  |0,70 - 1,00 Sand anzuwenden.




"Schliiter" "Ladewig" "Meier" "LAWA (1994) " GFS
GWM 1 GWM 2 GWM 3 Pg1/97 P1 Pg 2/97 Pg 3/97 Pg 4/97 Sch 1 Priifwert MaRnah- (2004) (2016)
(Anstrom) | (Absetz- (Absetz- | (Abstrom) | (perifer) (Teich) (Abstrom) | (Schacht- menschwel-
teich, siid) | teich, nord) brunnen) lenwert

pH - Wert 7,2 7 7,2 7,7 9,5 7,5 7,1 7,3 7,7
el. Leitfihigkeit [uS/cm]| 520 2.400 1.160 1.830 1.170 2.640 5.400 1.525 1.830
MKW (H 18) [mg/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1-0,2 0,4-1 0,1 0,1
BTXE, Summe [pa/l] n.n. n.n. 5,8 0,8 1,7 0,7 9,1 n.n. n.n. 10 - 30 50 - 120 20 -
Benzol [rg/l] <0,5 <0,5 <0,5 n.n. n.n. 0,7 7,1 n.n. n.n. 1-3 5-10 1 1
LCKW, Summe - - - n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2-10 20 - 50 10 20
CKW, kanzerogenV - - - n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1-3 5-15
PAK, Y n. EPA?2  T[ug/l]| 0,01 0,07 0,01 1,47 0,08 3,6 16,09 n.n. n.n. 0,1-0,2 0,4 -2 0,2 0,2
Naphthalin [wg/ll| 0,02 0,16 0,01 0,02 <0,02 0,14 2,6 n.n. n.n. 1-2 4-10 1 2
PCB? [wg/U|  n.n. n.n. n.n. - - - - - - 0,1-0,5 1-3 0,01 0,01
Phenole, ges. [ug/l]| <0,01 <0,01 <0,01 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 -20¥ | 30- 100 8 8
Arsen [na/l] 5 <5 13 21 <5 23 130 9 <5 2-10 20 - 60 10 3,2
Blei [ug/l] <3 <3 <3 15 20 190 1.500 3 <3 10 - 40 80 - 200 7 1,2
Cadmium [ng/l] <0,5 0,9 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 25 <0,5 <0,5 1-5 10 - 20 0,5 0,3
Chrom, ges. [rag/l] <10 <10 <10 <10 <10 60 900 <10 <10 10 - 50 100 - 250 7 3,4
Kupfer [ug/l]| <10 <10 <10 30 <10 590 3.700 <10 <10 20-50 | 100 - 250 14 5,4
Nickel [ug/lll <30 80 <30 <30 <30 50 250 <30 <30 15-50 | 100 - 250 14 7
Quecksilber [pag/l] <04 <0,4 <04 <04 <0,4 12 1,3 <0,4 <0,4 0,5-1 2-5 0,2 0,1
Zink [pag/l] <20 6.000 <20 110 120 1.200 14.000 50 140 100 - 300 |500 - 2.000 58 60
Cyanide ¥ [mg/l]| <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | 0,03-0,05 | 0,1-0,25 0,005 0,01 /0,05
Chlorid [mg/l] 12 9,8 21 23 35 38 270 30 31 250 250
Sulfat [mg/l] 67 994 293 182 117 17 872 322 671 240 250
Anmerkungen
LAWA (1994) "Empfehlungen fiir die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschaden", u O n

Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, Dezember 1994 Umweltkonzepte
GFS "Geringfiigigkeitsschwellenwerte fiir das Grundwasser", Landerarbeitsgemeinschaft Wasser P

; Ideen.Boden.Sicherheit.

- nicht bestimmt Ehemaliges Hiittengeldnde, Anlage 2.6
n.n. nicht nachgewiesen in Neustadt am Riibenberge,
1 Tetrachlormethan, 1-2 Dichlorethan und Vinylchlorid Neubewertung der Altlastenuntersuchungen
2) ohne Naphthalin aus dem Jahre 1997
3) PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; Summe der 6 PCB-Kongenere <

(PCB-28, -52, -101, -138, -153, und -180) multipliziert mit Faktor 5 Analysenergebnisse Grundwasser,
4) s ) (ergdnzt um GFS 2016)

Cyanid leicht freisetzbar/ komplex

Auftraggeber 20.09.2011
Fiir die Parametern BTEX, PAK, LHKW und PCB liegen weitere Werte zu Einzelsubstanzen vor. HRG Hannover Region U. Andrae
. Grundstiicksgesellschaft mbH & Co. KG,

Farbe Zeigt Uberschreitung der entsprechenden Richtwerte an. OsterstraRe 64, 30159 Hannover 11.102
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Stand: 19.11.2025,

Anlage 3

Vorangegangene Untersuchungen

3.4

Ausziige aus [16]

"Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Detail-
untersuchungen zur Sanierungsplanung”, ukon Umweltkonzepte
14.10.2019

und [17]

"Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Weitere
Detailuntersuchungen zur Sanierungsplanung", ukon Umwelt-
konzepte 05.02.2020

ukon

Umweltkonzepte

Ideen.Bdden.Sicherheit.



$10: 0-14m  PAK 7,6mg/kg 22 0-10m PAK 163 mafky 22 0-1,25m 20|
élS) Z;Omn%]éb . 1,0-1,4m Sulfat 21 mg/ Z1 0-1,5m CN 054 mg/l >Z 2|
0,3-0,7m PAK 12,3 mg/kg Z2]
S12: PAK 9,0 mg/kg 2 S 10
S11: 0-0,7m PAK 121 mg/kg >Z2 1,4
Pb  2.700 mg?kg N -
E{u 33100 }T(g/kg 0,3-1,0m Hg 08pg/l  Z1.2]
g9 mg/kg
Zn  8.400 m?/kg 0-1,1m  PAK 91,7 mg/kg >Z 2|
Cu 180 pg/
0-0,35m PAK 9,9 mg/kg  Z2|
S13: 0-1,1m  PAK 22,7 mg/kg Z 2|~
S1& 0-L4m MKW 670 mg//kkg 72 0-1,5m__PAK 17,2mg/kg  Z2)
7,1 mg/kg ‘
PAK 7,1 mg/tg S 13 0-1,5m Z0|
H 1,6
g mg/kg 11 S 21
$15: 0-0,9m  PAK 44,0 mg/kg >Z2H 1,0
S$19: 0-0,8m PAK 5,2 mg?tg Z2
Hg 1,8 mg/kg S7: 0-0,9m MKW 3.200 mg/kg>Z 2
CN 0,012 mg/L . ST: NEE %/ g
S18: 0-13m Pb 2000 mg/kg = Z2 6 PR/
Cd 12 mg/kg S14 0,35 Cu 240 pg/l
(I-:iu 3.000 }T(g/kg 1,4
g lm $29: 0-0,im  PAK 29,4 m
S29: 0-0, g/kg Z2
Zn 9. 300 mg/kg X Pb 270 mg/kg
S 19 Cu 210 mg/kg
Hg 4,7 mg/kg
0,8 /n 660 mgﬁkg
0,1-0,8m As 25 mg/ Z1
0,8 30: 0-0,im Cu 170 pg/l >Z2
, 0,1-0,45m Pb 220 pg/l >Z2
Cu 270 pg/l
1,3 Zn 640 pg/l
1,3
S8
1,5
1,7
’ S9
S 27 15 S 29 Legende
0,3 1,3 ! Baggerschiirfe ukon 2019 / 2020 mit
Bodeneinstufung nach LAGA-M20 (oberste Schicht)
00 S1 Z0
j 70%-171
S 24 S 28 553
1,4 05 T S4 12
1 ) BE -
7 Basis der Auffill .GOK
S22: 0-0,lm  EOX 12 mg/k >72 $23: 0-0,im  PAK 3 Tmg/kg  Z2 27 0-01m  PAK 31mgkg  Z2 \ 1,25 asis der Auffiillung [m u.GOK]
Pb- 950 mg/? Cu 130 mg/kg Cu 110 mg/kg $26: 0-0im Pb 55pug/l  Z1.2
&3 5 l_?»nOO ILng kg 0104 %n ggo mg 20 Hg 1,8 mg/kg Cu 46 pg/l Q"
A0 Am T mg In 470 mg 0,1-0,5m As 18 mg/kg Z1.2 -
7 3000 mt[n/kg i 21 ma/kg 0,1-0,5m MKW 1.500 mg?kg 22 A ug//[ g /-4 ukon
Cu 220 pg/ 0,4-1,4m PAK 14 mg/k Z2 PAK 5,8 mg/kg Cu 43 pg/l Umweltkonzepte
5m Cu 460 mg/kg >Z2 Sulfat160 mg/ Pb 260 mg/kg Zn 200 pg/l
8m Cu 250 mg/kg 2 - Cu 250 mg/kg Ideen.Boden.Sicherheit.
524: 0-01m  PAK 3,4mg/kg  Z2 Hg 41 mg/kg 528 001m  PAKS6mofkg 22
S 20: 0-1,3m Pb 1.700 ma/ka >2Z2 0,1-0,5m PAK 4,9 mg/kg T Ehemaliges Hiittengeldnde, Neustadt a. Rbge, |Anlage 1.2
- ! 9/kg As 74 mg/kg Z2 Zn 860 ma/kg Sanierungsplan
Cu  1.800 mg/kg 0.5-1.45m PAK 5.1 Mk Cu g/l 0,1-0,5m PAK34m97kg Z2 gsp
Hg 11 mg/k m mg/kg CN o i ma/t
g 9/x9 As 84 mg/k Z2 mg/! Lageplan
Zn 5.500 mg/kg 9/X9 0,5-1,3m PAK 7 mg/k/ Z2 mit ausgewahlten Analysenergebnissen
S$25: 0-0,im  Cu 600 mg/kg >Z2 Pb 310 mg/kg
S17: 0-0,3m  As 13 mg/kg Z0* / 0,2-0,5m PAK 3,3 mgg//kél Z2 Cu 270 mg/kg Auftraggeber M1 1500
Cr 41 mg/kg 0,5-0,85m PAK 9,1 mg/kg Z2 Hg 3,1 mg/kg Plangrundla?e: GEG Grundstiicksentwicklungsgesellschaft i
Cu 27 mg/kg Zn 640 mg/kg Bebauungsplan Nr. 171 ,Hiittengelinde”, Neustadt a. Rbge. mbH, Hertzstrasse 3, 31.01.2020
Ni 34 mg/k IS 16: 0-1,7m  PAK 39,8 mg/kg >Z 2 Pb 85 pum/l tadt Neustadt a. Rbge. (Ausziige) 31535 Neustadt a. Rbge
Hg 0,12 m ?kg Cu 71 pg/l infraplan, Gesellschaft fiir Infrastrukturplanung mbH  |py sektentwicklung Rainer Gloy e.K U. Andrae
n 92 mg Internes Arbeitsexemplar, Stand 28.11.2019 LogestraRe 2, 27616 Beverstedt 11.102
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Tab. 3: Analysenergebnisse Feststoff

Tab. 5: abfallrechtliche Einstufungen Boden

Tab. 4: Analysenergebnisse Eluat (Chlorid, Nickel und Phenolindex ausgeblendet)

Probe Tiefe MKW? EOX| TOC |PAKy| BaP | As | Pb | Cd Cr Cu Ni Hg Zn Probe pH- |elektr.|Sulfat| As | Pb | Cd | Cr Cu Ni | Hg | Zn |Cyanid| |Probe Einstufungen bewertungsrelevante
ges. Wert | Leitf. ges. ges. Parameter
[m] Cw-Czo\Clo-Qo [Gew%] pS/em | mg/L |pg/l pg/L | pg/t| pg/L| pg/L | pg/t|pg/l| pg/l | mg/L LAGA-M20 | DepV | GA
Ergebnisse Herbst 2019: Ergebnisse Herbst 2019: Ergebnisse Herbst 2019:
S1 [S|0-1,25 | <50|<50/<0,5 0,8 | 1,3 |0,12| 5 | 12 |<0,4| 7 8 |<5|<01| 21 [|S1 72 | 73 | 1 |<5|<2]<0,2/ <5| 14 | <5 |<0,2] 16 |<0,005| |S1 Z1(20) DK 0 nein | (TOC)
S2 |S|0-15 |<50/<50<0,5 2,4 |12,8/1,10| 20 | 310 | 1,2 | 19 | 28 | 11 | 1,6 | 550 | |S 2 73 190 | 2 | 6|22 (<02 <5| 6 |<51<0,2 25 | 054]| |S2 >72 DK II (DK 0) |nein |Cyanid, ges. (im Eluat)
S3 |5/0,3-1,0|<50|<50/0,5 1,1 | 0,4 |0,03| 6 | 11 |<0,4| 7 17 | <5|<0,1| 47 ||S3 71 | 16 | <1 |<5| 5 |<0,2 <5| 13 |<5|0,8| 19 |<0,005 |S3 Z1.2 DK II (DK 0) |nein|Hg (im Eluat)
S4 |510,3-0,6|<50|<50<0,5 0,9 |12,3/1,10| <2 | <5 |<0,4| 6 <5 | <5/ 0,68 | 11 ||[S4 72 | 95 | 2 |<5| 5 |<0,2/<5| 8 |<5|06]| 7 |<0,005 |S4 Z2 DK 0 nein |PAK, BaP
S5 |S|0-1,1 | 130 | 510 | 3,7 | 4,0 |91,7/7,60 <2 | <5 |<0,4| <5 | <5 | <5| 0,3 | <10||S5 7,3 | 181 | 11 |<5| 10 |<0,2| <5 | 64 | <5 |<0,2] 120 |<0,005| |S5 >72 DK III (DK I) | ja |PAK, BaP
S6 |S|0-035 |<50| 8 |1,3| 3,6 | 99 |0,83| 11 | 25 |<0,4] 39 | 20 | 31 | 0,39 | 55 ||S6 7,1 | 35 | 4 |<5| 13 |0,28/ <5 | 24 | <5 |<0,2] 110 |<0,005| |S6 Z2 DK III (DK 0) |nein |PAK
S7 |S|0-09 | 430 3.200, 12 | 6,6 | 15,8 |1,10| 24 | 650 | 4,2 | 170 | 410 | 19 | 7,7 | 660 | |S 7 7,3 | 112 | 13 | 7 | 120 [2,10| 25 | 240 | 11 | 1,3 | 570 |<0,005 |S7 >7Z2 |>DKIII(DKI)| ja |MKW, EOX, Cu, Hg, (Cu auch im Eluat)
S8 [S|0-15 |<50| 97 |<0,5 1,0 |17,2/2,10| 4 | 21 |<0,4| 10 | 10 | 7 |<0,1| 61 ||S8 72 | 79 | 3 |<5/ 9 <02 10 | 7 |<5|<0,2 16 |<0,005 |S8 Z2 DK 0 nein | PAK, BaP
S9 |S|0-1,5 |<50/<50<0,5 1,3 | 1,1 |0,11| 4 | 19 |<0,4| 11 9 7 |<0,1| 57 ||S9 7,1 | 55 | 2 |<5|<2|<0,2/ <5| <5 | <5 |<0,2] <5 |<0,005 |S9 Z1(Z0) DK 0 nein | (TOC)
S10 |S|0-1,4 |[<50|<501<0,5 11,0 | 7,6 | 0,74 | 47 | 420 |<0,4| 22 | 74 | 43 |<0,1| 130 | |S10 7,2 | 119 | 4 |<5 4 |<0,2 <5| <5 |<51<0,2| 6 |<0,005/ [S10 |>Z2(Z?2)|> DKIII (DK 0)|nein |PAK, As, Pb
S11 |S|0-0,7 |<50|200| 1 | 6,4 (121,012,000 95 [2.700 9,4 | 120 |5.100| 130 [ 23 |8.400| (S 11 7,2 | 142 | 9 |<5| 44 [0,30| 11 | 180 | <5 | 0,5 | 340 |<0,005 |S 11 >7Z2 |>DKIII(DKI)| ja |PAK, BaP, Pb, Cu, Hg, Zn, (Cu auch im Eluat)
S12 |S|0-0,4 |<50|<501/<0,5 25 |90 /08| 8 | 69 [<0,4| 22 | 8 | 11 | 1,2 | 160 | [S12 7,2 | 105 | 2 |<5| 6 |<0,2/ <5 | 30 | <5 |<0,2] 24 |<0,005| |S12 ) DK II (DK 0) |nein |PAK
S13 |S|0-1,1 |<50|<501<0,5 3,2 |227|220| 14 | 85 |<0,4| 28 | 64 | 25 | 0,84 | 98 ||S13 7,3 | 126 | 14 |<5| <2 |<0,2 <5| <5 | <5 |<0,2| <5 |<0,005| |S 13 ) DK III (DK 0) |nein|PAK, BaP
S14 |S|0-1,4 |140 | 670 |7,1| 3,3 | 7,1 (0,59 7 | 95 | 1,1 | 30 | 100 | 8 | 1,6 | 220 ||S 14 72 | 72 | 4 |<5| 4 |<0,2/ <5| 18 | <5 |<0,2] 12 |<0,005| |S 14 Z2 DK III (DK I) |nein [MKW, EOX, PAK, Hg
S15 |S10-0,9 |<50| 93 |1,8| 8,6 |44,0/3,60| 13 | 65 | 0,6 | 38 | 110 | 21 | 0,81 | 360 | [S 15 7,3 | 178 | 21 |<5| 2 |<0,2 <5| 12 | <5 |<0,2| 21 |<0,005 |S 15 >7Z2 |>DKIII(DKI)| ja |PAK, BaP
S16 (S|0-1,7 |<50| 63 |<0,5 3,7 [39,8/3,20| 11 | 98 | 0,6 | 21 | 93 | 20 | 0,91 | 290 | |S 16 7,3 | 158 | 10 |<5| 4 |<0,2| <5| 13 | <5 |<0,2| 12 [<0,005 |S 16 >72 DK III (DK I) | ja |PAK, BaP
S17 |S|0-0,3 |<50|<501<0,5 3,4 | 0,4 0,03| 13 | 30 |<0,4| 41 | 27 | 34 | 0,12 | 92 ||S17 7,2 | 90 | 5 |<5 <2 <0,2 <5| <5 | <5 |<0,2 <5 [<0,005| [S17 |Z2(Z0*) | DKIII (DK 0) |nein|As, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn
S18 |S|0-1,3 |<50| 57 <0,5 2,6 |20,4/1,80| 45 [2.000, 12 | 330 [3.000| 120 | 11 |9.300| (S 18 73 | 91 | 7 |<5|<2 <02 6 7 | <51|<0,2] 27 |<0,005| |S18 >72 DKII (DK 0) | ja |Pb, Cd, Cu, Hg, Zn
S19 |S|0-0,8 |<50|<50<0,5 3,1 |52 050| 25 | 120 |<0,4| 41 | 110 | 13 | 1,8 | 210 | [S 19 7,2 | 103 | 4 |<5| 17 |<0,2 <5| 27 | <5|0,4| 23 [0,012| |S19 72 DK III (DK 0) |nein |PAK, Hg, Cyanid, ges. (im Eluat)
S20 |S|0-1,3 |<50| 380 <0,5 3,7 |10,2|0,98| 53 [1.700 6 | 75 |1.800 86 | 11 |5.500| |S 20 7,1 | 317 | 80 |<5| 3 |0,54| <5 | 21 | 6 |<0,2 390 |<0,005| |S 20 >72 DK III (DK 0) | ja |Pb, Cu, Hg, Zn
Ergebnisse Jan 2020: Ergebnisse Jan 2020: Ergebnisse
$21.1|510,0-1,0 | <50 | 76 16,3 | 1,7 | 29 | 76 |<0,4| 58 | 77 | 39 | 0,24 | 110 ||S21.1 | 7,4 | 301 | 42 |<5| <2 |<0,2 <5 | <5 | <5 [<0,2| 9 |<0,005 |S21.1|>Z2(Z2)|>DKIII (DK 0) nein |PAK
$21.2|5|1,0-1,4 | <50 | <50 -/- k0,02 <2 | <5 |<0,4| <5 | <5 | <5 |<0,1|<10||S21.2 | 6,9 | 8 | 21 |<5| 3 |<0,2/ <5 | <5 | <5 |<0,2] 25 |<0,005| |S21.2 Z1 DK 0 nein |Sulfat
$22.1/S[0,0-0,1| 98 | 780 27,7 | 2,4 | 39 |1950 4,8 | 180 s22.1 | 7,3 | 230 | 7 |<5/110 |06 | <5 [#220% <5 |<0,2| 360 |<0,005| [S22.1] >Z2 |>DKIII(DKI)/ja |EOX, Pb, Cu, Hg, Zn, (Cu auch im Eluat)
$22.2|1510,1-0,5| <50 | 190 17,6 | 1,6 | 85 | 300 | 2,3 | 280 81 | 1,9 [1.400||S22.2 | 7,0 | 66 | 8 | 9|51 |03|<5| 62 |<5|<0,2] 250 |<0,005| [S22.2| >Z2 |>DKIII(DKO)|ja |Cu
$22.3|510,5-0,8 | <50 | 180 2 |0,18| 47 | 94 |0,54| 130 | 250 | 130 | 0,63 | 340 ||S22.3 | 68 | 61 | 14 [10| 21 |<0,2 7 | 39 | 7,1 |<0,2 65 |0,010| |S22.3|>Z2(Z2)|>DKIII (DK 0) nein |Cu
$23.1(5(0,0-0,1 | <50 | 230 3,1 (0,19 13 | 77 | 1,2 | 89 | 130 | 32 | 1,2 | 540 | |S23.1 | 7,4 | 215 | 4 |<5| 7 |<0,2 <5 | 44 | <5 |<0,2| 53 |0,006| |S23.1|>Z2(Z2)| DKIII (DK 0) |nein |PAK, Cu, Zn
$23.2|U|0,1-0,4 |<50| 79 0,48 0,04 7,4 | 20 |<0,4 32 | 21 | 21 |<0,1| 74 ||S23.2 | 7,2 | 121 | 3 |<5| 4 <02/ <5| 9 |<5 |<0,2 10 |<0,005 [S23.2|Z1(Z0*) | DKII (DK O) |nein [Cr, Cu
$23.3|5|0,4-1,4 | <50 | 360 14 | 1,2 | 20 | 87 |0,46| 45 | 55 | 29 | 0,43 | 210 ||S23.3 | 7,1 | 454 | 160 |<5| <2 [<0,2| <5 | <5 | <5 [<0,2] 7 ]0,005| |S23.3 72 DK II (DK 0) |nein |PAK, Sulfat
$24.1/5|0,0-0,1 |<50| 82 3,4 (0,32| 27 | 71 |0,56| 65 | 61 | 28 | 0,65 | 240 ||S24.1 | 7,2 | 102 | 3 |15| 21 [0,2| <5 | 33 |55 |<0,2| 86 |<0,005 |S24.1|>Z2(Z2)| DKII(DKO) |nein |PAK
$24.2/510,1-0,5 <50 |<50|<0,5 4,9 | 0,46 | 74 | 150 |<0,4| 61 | 76 | 51 | 0,52 | 140 | |S24.2 | 7,3 | 147 | 3 |11| 4 |<0,2l <5| 9 | <5 [<0,2] 8 |<0,005| |S24.2|>Z2 (Z2)| DKIII (DK O) |nein |PAK, As
S 24.3/5(0,5- 1,45 <50 | <50 |<0,5 51 |0,46| 84 | 95 |<0,4| 65 | 79 | 52 | 0,37 | 110 ||S243 | 7,3 | 111 | 2 10| <2 <02/ <5| <5 | <5 |<0,2] 7 |<0,005| |S 24.3|>Z2 (Z2)|> DK III (DK 0) nein |PAK, As
$25.1/510,0-0,1|<50]| 210 | 2,7 10,5| 1,1 | 28 | 210 | 1,1 | 66 [W600Y 41 | 4,6 |[1.200|(S25.1 | 7,2 | 211 | 6 |<5| 27 <02 <5 | 86 | <5 |<0,2 160 |<0,005 [S25.1| >Z2 DK III (DK 0) |ja |Cu
$25.2|510,2-0,5|<50 <50 <05 3,4 | 33 |0,28| 13 | 38 |<0,4| 23 | 38 | 15| 0,2 | 94 |[S25.2 | 7,2 | 107 | 2 |<5| 6 |<0,2/ <5| 13 | <5 |<0,2| 13 |<0,005| |S 25.2 72 DK III (DK 0) |nein |PAK
$25.3|5 10,5 - 0,85 <50 | <50 |< 0,5 9,1 |0,82| 13 | 22 |<0,4| 19 | 24 | 25 |<0,1| 31 ||S25.3 | 7,2 | 100 | 2 |<5| <2 |<0,2 <5 | <5 | <5 |<0,2| 7 |<0,005 |S25.3|>Z2(Z2)|>DKIII (DK 0) nein |PAK
$26.1/510,0-0,1|<50 <50 0,6| 46 | 2,5 |0,24| 12 | 76 |<0,4| 29 | 37 |7,9| 0,9 | 110 | |[S26.1 | 6,7 | 43 | 3 |<5/ 55 03| 8 | 46 | <5 |<0,2] 130 |0,005| |S26.1|Z 2 (Z1.2)| DKIII (DKI) |nein|Pb, Cu, beide im Eluat
$26.2|5|0,1-0,5|<50|<50<0,5 32 |25 022| 18 | 50 |<0,4] 29 | 28 | 9 | 055 | 120 ||S26.2 | 6,8 | 32 | 3 |<5/ 62 |04| 7 | 43 | 6 |<0,2] 200 |0,005| |S26.2|Z 2 (Z1.2)| DKIII (DK 0) |nein|As / Pb, Cu, Zn im Eluat
$27.1/5|0,0-0,1 | <50 | 210 | 2,1 3,1 |10,27| 17 | 130 | 1,2 | 82 | 110 | 37 | 1,8 | 470 | |S27.1 | 7,3 | 242 | 5 |<5| 4 |<0,2| <5 | 22 | <5 |<0,2 25 |0,005| |S27.1|>Z2 (Z2)|> DK III (DK 0)|nein |PAK, Cu, Hg, Zn
$27.2/5/0,1-0,5 | 200 |1.500| 7,5 58 [0,42| 20 | 260 | 2 | 140 | 250 | 28 | 4,1 | 860 | |S27.2 | 7,3 | 225 | 13 |<5| 44 |0,5| 11 | 95 | <5 |<0,2| 170 |0,018| |S 27.2|>Z 2 (Z 2) |> DK III (DK 0) 'nein | MKW, PAK, Pb, Cu, Hg, Zn + Cu, CN im Eluat
$27.3|510,5-1,3 | <50 | 460 |<0,5 7 |0,63| 27 |310|1,5| 77 | 270 | 29 | 3,1 | 640 ||S27.3 | 7,2 | 164 | 10 |<5| 85 |0,3| 6 | 71 | <5 |<0,2| 100 |0,008| |S27.3|>Z2 (Z2)|> DK III (DK 0) |nein |PAK, Pb, Cu, Hg, Zn + Pb, Cu im Eluat
$28.1/510,0-0,1|<50|<50|1,1 56 |0,52| 22 | 150 |0,73| 60 | 120 | 25 | 2 | 350 ||S28.1 | 69 | 98 | 3 | 7|36 |03|<5| 57 | <5 |<0,2 110 |<0,005| |S28.1|>2Z 2 (Z2) |> DK III (DK 0)|nein |PAK, Hg
$28.2/5/0,1-0,5|<50|<50|0,6 3,4 (0,31| 34 | 120 |0,55| 59 | 88 | 29 | 1,3 | 230 ||S28.2 | 7,1 | 104 | 3 |<5| 33 |<0,2 <5 | 24 | <5 |<0,2| 27 |<0,005 |S28.2|>Z2(Z2)|>DKIII (DK 0) nein |PAK
$29.1/5|0,0-0,1|<50]| 290 | 5,6 29,4 | 2,2 | 28 | 270 | 1,9 | 120 | 210 | 26 | 4,7 | 660 ||S29.1 | 7,4 | 269 | 6 |<5 16 |0,3| <5 | 47 | <5 |<0,2| 58 |0,005| |S29.1|>Z2 (Z2)|>DKIII (DK 0)|nein |PAK, Pb, Cu, Hg, Zn
$29.2|U|0,1-0,8|<50/150 | 1 | 2,2 | 1,2 |0,09| 25 | 55 |0,55| 96 | 57 | 59 | 0,49 | 200 | |S29.2 | 7,3 | 174 | 10 |<5| 5 |<0,2/ <5| 12 | <5 |<0,2| 24 |0,005| |S29.2| Z2(Z1) | DKII(DKO) |nein|As
$30.1/510,0-0,1| 55 | 530 | 6,4| 4,6 | 2,4 0,15| 9,7 190 | 1,4 | 62 | 140 | 9,7 | 3,5 | 320 | [S30.1 | 63 | 61 | 8 |7 |99 |19 12 7 |<0,2| 540 |0,006| |S30.1| >Z2 DK III (DK I) |nein |Cu im Eluat
$30.2/5|0,1-0,45 86 | 830 <0,5 3,8 | 2,8 [0,17| 11 | 290 | 1,6 | 68 | 190 | 11 | 43 | 300 | [S30.2 | 63 | 57 | 8 |7 |[220] 3,1 13 12 |<0,2/ 640 | 0,008| [S30.2| >Zz2 |DKII (DKII) |ja |Pb, Cu, Zn im Eluat
Bewertungsgrundlagen: Bewertungsgrundlagen:
Zuordnungswerte Boden LAGA-M20 (Stand 05.11.2004) Zuordnungswerte Boden LAGA-M20 (Stand 05.11.2004) 3
70 (S) 100 | 100 | 1 |0,5%| 3 | 03| 10 | 40 | 0,4 | 30 | 20 | 15 | 0,1 | 60 ||Z0/Z0*6,5-9,5 250 | 20 |14| 40 | 1,5|12,5| 20 | 15 |<0,5 150 |0,005 ‘4':3.& u k o n
70 (L/U) 100 | 100 | 1 (0,59 | 3 |03 | 15| 70 | 1 | 60 | 40 | 50 | 0,5 | 150 ||Z1.1 |6,5-9,5| 250 | 20 |14 | 40 | 1,5|12,5| 20 | 15 |<0,5 150 |0,005 i
Z0*? 200 | 400 | 19 | 0,52 | 3 | 0,6 152|140 | 1¥ | 120 | 80 |100| 1 | 300 ||Z1.2 | 6-12 [1.500| 50 |20| 80 | 3 | 25 | 60 | 20 | 1 | 200 | 0,01 = I Umweltkonzepte
Z1 300 | 600 |39 | 1,5 [3(9)9] 0,9 | 45 | 210 | 3 | 180 | 120 | 150 | 1,5 | 450 | |Z2 5,5-12|2.000| 200 602 200 | 6 | 60 | 100 | 70 | 2 | 600 | 0,02 - ‘ Ideen.Bbden.Sicherheit.
72 1.000/2.000 10 | 5 | 30 | 3 | 150|700 | 10 | 600 | 400 |500 | 5 |1.500 , dnungswerte gem. Deponieverordnung DepV (2017) Ehemaliges Hittengelande, in Neustadt a. Rbge.e, | Anlage 5.1
Abgrenzung von gefihrlichen und nicht gefihrlichen Abfillen (Erlass, 10.09.2010) DKo [5513] - | 100 50| 50 | 4 | 50 | 200 | 40 | 1 | 400 Detailuntersuchungen zur Sanierungsplanung
GA 1.000[2.000] 10 | 1 30| [150/700| 10 | 600 | 400 [500| 5 [1.500| [DKI |5,5-13| - |2.000/200| 200 | 50 | 300 |1.000| 200 | 5 |2.000 ;‘L‘:;lyligzﬁt’ﬂﬁﬁg:ssgvf:r‘:ﬁ:g""t
Zuordnungswerte gem. Deponieverordnung DepV (2017), inkl. ergdnzende Kriterien fiir Niedersachsen DKIL |5,5-13| - 12.000]200}1.000] 100 11.000} 5.000 11.000} 20 |5.000 Auft b 31.01.2020
DKIII | 4-13 | - |5.000|250/5.000 500 |7.000]10.0004.000| 200 |20.000 Adltraggever S
DK 0 500 1 30 Grundstiicksentwicklungsgesellschaft Neustadt a.
DK I 4.000 1 | 500 500 [3.000| 100 | 4.000 | 6.000 (2.000| 150 |10.000| Rbge. mbH, U Andrac
DK II 8.000 3 [1.000 1.000/6.000| 200 | 8.000 |12.000[4.000] 300 [20.000 Hertzstrasse 3, 31535 Neustadt a. Rbge. '
DK III 6 Projektentwicklung Rainer Gloy e.K 11107

Anmerkungen s. Anlage 5.2

LogestralBe 2, 27616 Beverstedt




Tab. 6: Analysenergebnisse mit bodenschutzrechtlicher Bewertung

Proben Tiefe |PAKys | BaP As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn
[m] ges.
Ergebnisse Herbst 2019:
S1 S10-1,25 1 0,12 5 12 <0,4 7 8 <5 <0,1 21
S2 S10-1,5 13 1,10 20 310 1,2 19 28 11 1,6 550
S3 $10,3-1,0 0,4 0,03 6 11 <0,4 7 17 <5 <0,1 47
S4 510,3-0,6 12 1,10 <? <5 <0,4 6 <5 <5 0,68 11
S5 s|0-1,1 92 7,60 <? <5 <0,4 <5 <5 <5 0,3 <10
S6 S10-0,35 10 0,83 11 25 <0,4 39 20 31 0,39 55
S7 $10-0,9 16 1,10 24 650 4,2 170 410 19 7,7 660
S8 S10-15 17 2,10 4 21 <0,4 10 10 7 <0,1 61
S9 S10-1,5 1 0,11 4 19 <0,4 11 9 7 <0,1 57
S10 [S|0-1,4 8 0,74 47 420 <0,4 22 74 43 <0,1 130
S11 [S|0-0,7 121 12,00 95 2.700 9,4 120 | 5.100 130 23 8.400
S12 [§|0-0,4 9 0,83 8 69 <0,4 22 84 11 1,2 160
S13 [§0-1,1 23 2,20 14 85 <0,4 28 64 25 0,84 98
S14 |S|0-1,4 7 0,59 7 95 1,1 30 100 8 1,6 220
S15 |S(0-0,9 44 3,60 13 65 0,6 38 110 21 0,81 360
S16 [S|0-1,7 40 3,20 11 98 0,6 21 93 20 0,91 290
S17 |S10-0,3 0 0,03 13 30 <0,4 41 27 34 0,12 92
S18 [§10-1,3 20 1,80 45 2.000 12 330 3.000 120 11 9.300
S$19 |S|0-0,8 5 0,50 25 120 <0,4 41 110 13 1,8 210
S20 [(§/0-1,3 10 0,98 53 1.700 6 75 1.800 86 11 5.500
Ergebnisse Jan 2020:
§21.1151/0,0-1,0 16 1,7 29 76 <0,4 58 77 39 0,2 110
$21.2 |5(1,0-1,4 -/- | <0,02 <?2 <5 <0,4 <5 <5 <5 <0,1 <10
§22.1151(0,0-0,1 28 2,40 39 950 4,8 180 1.300 71 9,0 3.000
§$22.2151/0,1-0,5 18 1,60 85 300 2,3 280 460 81 1,9 1.400
§223|5/0,5-0,8 2 0,18 47 94 0,5 130 250 130 0,6 340
§23.1151(0,0-0,1 3 0,19 13 77 1,2 89 130 32 1,2 540
§$23.2U0,1-0,4 0,5 0,04 7 20 <0,4 32 21 21 <0,1 74
$23.35/0,4-1,4 14 1,20 20 87 0,5 45 55 29 0,4 210
$24.1151(0,0-0,1 3 0,32 27 71 0,6 65 61 28 0,7 240
$24.2151(0,1-0,5 5 0,46 74 150 <0,4 61 76 51 0,5 140
$2431(510,5-1,45 5 0,46 84 95 <0,4 65 79 52 0,4 110
$25.115/0,0-0,1 11 1,10 28 210 1,1 66 600 41 4,6 1.200
§25.2|51(0,2-0,5 3 0,28 13 38 <04 23 38 15 0,2 94
§$25.3/51/0,5-0,85 9 0,82 13 22 <0,4 19 24 25 <0,1 31
$26.15(0,0-0,1 3 0,24 12 76 <0,4 29 37 8 0,9 110
$26.25/0,1-0,5 3 0,22 18 50 <0,4 29 28 9 0,6 120
§27.1151(0,0-0,1 3 0,27 17 130 1,2 82 110 37 1,8 470
§27.2|51(0,1-0,5 6 0,42 20 260 2,0 140 250 28 4,1 860
$27.3151/0,5-1,3 7 0,63 27 310 1,5 77 270 29 31 640
$28.115/0,0-0,1 6 0,52 22 150 0,7 60 120 25 2,0 350
§28.2|5(0,1-0,5 3 0,31 34 120 0,6 59 88 29 1,3 230
§$29.151(0,0-0,1 29 2,20 28 270 1,9 120 210 26 4,7 660
§$29.2 |U|0,1-0,8 1 0,09 25 55 0,6 96 57 59 0,5 200
$30.1/5/0,0-0,1 2 0,15 10 190 1,4 62 140 10 3,5 320
$30.2 |S10,1-0,45 0,17 11 290 1,6 68 190 11 4,3 300
Bewertungsgrundlagen:
Priifwerte Wirkungspfad Boden-Mensch
Kinderspielflachen 0,5* 25 200 |10 /2Y| 200 70 10
Wohngebiete 1* 50 400 20 400 140 20
Park- u. Freizeit- 1* 125 1.000 50 1.000 350 50
anlagen
Industrie- / 5= 140 2.000 60 1.000 900 80
Gewerbegrundst.

Anmerkungen zur Tabelle 3 (Feststoff)

Alle Werte in mg/kg, auBer TOC: Gew.%
Uberschreitungen von LAGA-Zuordnungswerten sind farbig hinterlegt
Gefédhrliche Abfalle (GA) sind fett gedruckt

<Z70/0*

<71
<72
>72

Sand
Schluff

maximale Feststoffgehalte fiir die Verfiillung von Abgrabungen

Der Wert 15 mg/kg gilt fiir Sand (S) und Lehm/Schluff (L/U), fiir Ton (T) gilt 20 mg/kg
Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Sand und Lehm/Schluff, fiir Ton gilt 1,5 mg/kg

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit
hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

Bei einem C : N-Verhdltnis > 25 betrdgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Werte fiir MKW mit einer Kettenldnge von Cy, bis C;; und Gesamtgehalte von Cy, bis Cy

uneingeschrankter Einbau, bei der Herkunft aus Altlastensanierung oder Bodenbehandlung,
kein Einbau in besonders sensible Gebiete / Verfiillung von Abgrabungen und Senken
eingeschrankter, offener Einbau

eingeschrankter Einbau mit definierten technischen SicherungsmalRnahmen

Entsorgung / Behandlung

Anmerkungen zur Tabelle 4 (Eluat)

Uberschreitungen von LAGA-Zuordnungswerten sind farbig hinterlegt
Gefdhrliche Abfdlle sind fett gedruckt (Wert > DK I)

1)
2)

<Z0

<Z1.1
<7Z1.2
<72
>72

bei natiirlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l
bei natiirlichen Bdoden in Ausnahmefallen bis 120 mg/L

uneingeschrankter Einbau, bei der Herkunft aus Altlastensanierung oder Bodenbehandlung,
kein Einbau in besonders sensible Gebiete

eingeschrankter, offener Einbau, bei ungiinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen
eingeschrankter, offener Einbau, bei giinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen
eingeschrankter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaRnahmen

Entsorgung / Behandlung

Anmerkungen zur Tabelle 5 (Einstufungen)

LAGA-M20

DepV

GA

Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20: "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von min-

eralischen Reststoffen/Abféllen-Technische Regeln -"
(2004), Stand 05.11.2004
in Klammern: Bewertung ohne Beriicksichtigung des TOC-Gehaltes

Verordnung iiber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung, Stand 27.09.2017)

vorbehaltlich der noch fehlenden Parameter des Gesamtumfanges gem. DepV
in Klammern: Bewertung ohne Beriicksichtigung des TOC-Gehaltes

gefahrlicher Abfall, Einstufung fiir Niedersachsen nach dem Erlass des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt

und Klimaschutz vom 10.09.2010

Anmerkungen zur Tabelle 6 bodenschutzrechtliche Bewertung

n.b.
magenta
rot

griin
blau

1)

BaP

nicht bestimmt

> Priifwert Kinderspielpldtze

> Priifwert Wohngebiete

> Priifwert Park- u. Freizeitanlagen

> Priifwert Industrie- / Gewerbegrundstiicke

In Haus- und Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als
auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist fiir Cadmium
der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert anzuwenden.

Priifwert fiir Niedersachsen gemdR ErlaR des Niedersdchsischen Ministeriums
fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 24.08.2016

Benzo(a)pyren

ukon

Umweltkonzepte
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Ehemaliges Hiittengeldnde, in Neustadt a. Rbge.e,
Detailuntersuchungen zur Sanierungsplanung

Analysenergebnisse Boden mit
bodenschutzrechtlicher Bewertung

Anlage 5.2

Auftraggeber
Grundstiicksentwicklungsgesellschaft Neustadt a.

Rbge. mbH,
Hertzstrasse 3, 31535 Neustadt a. Rbge.

Projektentwicklung Rainer Gloy e.K
LogestralBe 2, 27616 Beverstedt
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11.102

Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Sanierungsplanung

Anlage 4 Kostenermittlung Variante C ("saubere" Wohngebiete)

(alle Preise zzgl. MwSt.)

A
e
FL

ukon

Umweltkonzepte

Stand 09.01.2026 U "E

Ideen.Bdden.Sicherheit.

Riickbau Bausubstanz

TEILFLACHE MASSENERMITTLUNG KOSTENERMITTLUNG
Flache | mittl. Tiefe | Volumen EP GP
[m?] [m] [m?] [€/m’] [€]
Riickbau Lackiererei 550 3.500 18,00 63.000
Beseitigung von unterirdische Bauwerken, 7.200 60,00 | 432.000
Fundamenten, Sohlplatten, (Ladewig)
Reste Bausubstanz Schliiter (nur noch 2.000 1.000 12,00 12.000
Sohlplatte + Fundamente)
Gleiswaage 70 150 12,00 1.800
Summe Bausubstanz 11.850 508.800
Aushub
TEILFLACHE MASSENERMITTLUNG KOSTENERMITTLUNG
Fliche | mittl. Tiefe | Volumen | Umrechnung EP GP
[m?] [m] [m?] [t] (Vx1,7) [€/1] (€]
WA-6- MejerNord 2485 nicht Teil des Sanierungsplans, Eigentiimer: Ralf Ehlers,
WA-1 Schliiter 930 0,50 465 791 2,50 1.976 |keine Sanierung von Griinflaichen, auRer Spielplatzbereich von G3
2.450 0,50 1.225 2.083 2.50 5.206 |ohne Abholzung (Beraumen von Biischen und Baumen)
1.915 0,50 958 1.628 2,50 4.069
910 0,50 455 774 2,50 1.934
3.745 0,50 1.873 3.183 2,50 7.958
700 1,00 700 1.190 2,50 2.975
WA-2 Schliiter 4.830 1,00 4.830 8.211 2,50 20.528
1.715 1,50 2.573 4.373 2,50 10.933
5.325 1,25 6.656 11.316 2,50 28.289
3.105 1,10 3.416 5.806 2,50 14.516
2.030 1,50 3.045 5.177 2,50 12.941
5.145 1,50 7.718 13.120 2,50 32.799
1.410 1,00 1.410 2.397 2,50 5.993
3.560 0,50 1.780 3.026 2,50 7.565
G3 Schliiter (Spielplatzteil) 785 1,00 785 1.335 2,50 3.336
WA3 Meier Siid 4,130 0,70 2.891 4.915 2,50 12.287
Kita Meier Siid 3.725 1,50 5.588 9.499 2,50 23.747
Leitungstrassen (2.000 x 5 m) 10.000 1,00 10.000 17.000 2,50 42.500
ehemalige Teiche und Graben 3.950 5.400 9.180 2,50 22.950
Summe Aushub 60.360 1,00 | 61.765 105.001 262.502
Einbau im internen Bodenmanagement [&/m]
Flache Nordost SO, WA 5 23.500 1,00 23.500 39.950 2,00 79.900 |nur Einbau
Flache Nordwest Mi 4.400 1,00 4.400 7.480 2,00 14.960
Flache Nordwest WA 4 4.000 1,50 6.000 10.200 2,00 20.400
zzgl. Verfiillung Fundamente, Kandle, etc. 7.200 12.240 2,00 24.480
zzgl. Verfiillung Teich/Graben 4.200 7.140 2,00 14.280
./. 80 % Versiegelung 25.520 [€/m2]
-6.540 18,00 117.720 |Sicherung, Abdeckboden, ggf. Winkelstiitzen
Summen Einbau 25.360 45,300 77.010 271.740
externe Entsorgung
MASSENERMITTLUNG KOSTENERMITTLUNG [€]
Flache | mittl. Tiefe| Volumen LAGA Umrechn. | Ausbau+ Entsorgung inkl. Transport Wiederver- GESAMT
[m2] Tonnage | Verladen fiillung (netto)
BM-F1 BM-F2/F3 |>BM-F3/DKI
[m] [m3] x1,7 2,00 €/t 15,00 €/t 45,00 €/t 80,00 €/t 8,00 €/t
materialbedingt
ehemaliger Graben Meier 200 0-1,4 550 22 935 42.075 74.800 7.480 124.355
1,4-2,5 150 >72 255 11.475 20.400 2.040 33.915
ehemaliger Teich Meier 1.500 0-1,9 2.000 72 3.400 153.000 272.000 27.200 452.200
3,0-5,9 1.500 >72 2.550 114.750 204.000 20.400 339.150
v . " 0-0,7 1.200 12 2.040 |j 91.800 16.320 108.120
stlicher Absetzteich Schliiter L7505 771,2 900 | >Z2 1.530 ‘-f?\fslﬁﬁﬁn 122.400 12.240 134.640
Summe 3.950 6.300 10.710 |bereits 413.100 693.600 85.680 1.192.380
Uberschussmassen enthalten
5.350 72 9.095 409.275 72.760 482.035
5.350 >72 9.095 727.600 72.760 800.360
ST 10.700 18.190 409.275 | 727.600 |  145.520 1.282.395
Gesamtbilanz MASSENERMITTLUNG KOSTENERMITTLUNG
Flache | mittl. Tiefe| Volumen| Umrechnung GESAMT
[m2] (netto)
[m] [m’] [t] (Vx1,7) [€]
Riickbau Bausubstanz 508.800 |Volumen nur Fundamente und Kanale in Einmbaubereichen
Aushub 60.360 1,00 61.765 105.001 262.502 |Aushub WA, MI Meier Nord, Spielplatz G3, Leitungstrassen, ehem. Teiche etc.
Einbau im internen Bodenmanagement 25.360 -45.300 77.010 271.740
externe Entsorgung (materialbedingt) -6.300 10.710 1.192.380
externe Entsorgung (Uberschuss) -10.700 18.190 1.282.395
Gutachterkosten (Sohlbeprobungen Ein- 75.000
familienhausgrundstiicke Entsorgungsde-
klaration und Ingenieurleistungen) *
Sanierung, ges. A 535 )3 3.592.817

* geschatzt
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11.102 Ehemaliges Hiittengeldnde in Neustadt am Riibenberge, Sanierungsplan Umweltkonzepte
Anlage 6  Abkiirzungsverzeichnis e —
8 Metalle Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, ges., Kupfer, NLfB Niedersachsisches Landesamt fiir Bodenfor-
Nickel, Quecksilber, Zink schung, seit 01.01.2006 LEBG
BaP Benzo(a)pyren 0. Sauerstoff
BBodSchG  Gesetz zum Schutz vor schddlichen Boden- PAK polycyclische, aromatische Kohlenwasser-
veranderungen und zur Sanierung von Altla- stoffe
sten (Bundes-Bodenschutzgesetz- : :
PAK;6 Summe der polycyclischen, aromatischen
BBodSchG), 17.03.1998, Stand 25.02.2021 Kohlenwasserstoffe gemaR Liste der US En-
BBodSchV  Bundes - Bodenschutz- und Altlastenver- vironmental Protection Agency (EPA)
ordnung (BBodSchV), 09.07.2021 PCB; Polychlorierte Biphenyle, 6 Kongonere
BLS Bodenluftsondierungen nach Ballschmiter
BTEX Leichtfliichtige, aromatische Kohlenwasser- PCDD Polychlorierte Dibenzodioxine
stoffe PCDF Polychlorierte Dibenzofurane
CH. Methan PID Photoionisationsdetektor
0, Kohlendioxid PN Probenahme
Corg organischer Kohlenstoff PVC Polyvinylchlorid
Es\f Selb's’(cjer, org"a;lscAh ;cc;ebdundener Koh;enstoff RKS Rammkernsondierung
erordnung iiber Anforderungen an den
Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ROK Rohroberkante
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffver- S Sand
ordnung - ErsatzbaustoffV), 09.07.2021, T Ton
Stand 13.07.2023 )
EOX Extrahierbare, organisch gebundene Halo- TCA 1.1.1-Trichlorethan
gene TOC gesamter, organisch gebundener Kohlen-
G Kies St?ﬁ
GC-MS Gaschromatograph mit massenselektivem o Trinkwasserverordnung
Detektor u.E. unseren Erachtens
GFS Geringfiigigkeitsschwellenwerte WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
. (Wasserhaushaltsgesetz - WHG),
GOK Geldndeoberkante 31.07.2009
GW Grundwasser
GWM GrundwassermeRstelle
H.S Schwefelwasserstoff
HS head space
ke - Wert Durchldssigkeitsbeiwert
KW (GC) Kohlenwasserstoffe (gaschromatogra-
phisch)
MKW Mineraldlkohlenwasserstoffe
L/u Lehm/Schluff
LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Wasser
LAWA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
LBEG Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geolo-
gie
LCKW Leichtfliichtige chlorierte Kohlenwasser-
stoffe,
MKW Mineraldlkohlenwasserstoffe
MKW (H18) Mineraldlkohlenwasserstoffe, nach DIN 38
409 H18
MP Mischprobe
N, Stickstoff
n.b. nicht bestimmt






