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Sachstandsbericht II zur Entwicklung der Windkraftanlagen in Niedernhausen 
 
 
 

Beratungsfolge Behandlung 

Gemeindevorstand nicht öffentlich 
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss öffentlich 
Gemeindevertretung öffentlich 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Entwicklung der Windkraftanlagen in Nie-
dernhausen zur Kenntnis. 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
Die (vorläufige grobe) Zeitplanung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Dr. Norbert Beltz 
Erster Beigeordneter 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Teilhaushalt:   (entfällt) 
Sachkonto / I-Nr.:  
Auftrags-Nr.:  
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2023 (GV/0641/2021-2026) wird die 
Verwaltung zu jeder Sitzungsrunde im SUKA über den aktuellen Sachstand zur Entwicklung 
von Windkraftanlagen im Kooperation mit den Städten Eppstein und Idstein sowie ggfs. Hes-
senForst berichten: 
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Am 30. Januar fand ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen allen Beteiligten (Städte Id-
stein und Eppstein, HessenForst, Gemeinde Niedernhausen) im Rathaus Niedernhausen 
statt. Details hierzu können dem Protokoll (Anlage) entnommen werden. 
 
Nächster Schritt ist die Beauftragung eines Beratungsunternehmens. Hierzu werden derzeit 
die Rahmenbedingungen der zu beauftragenden Leistungen geklärt und Angebote entspre-
chender Beratungsunternehmen eingeholt, die der Gemeinde Niedernhausen durch die Lan-
desenergieagentur (LEA) empfohlen wurden. Eine Entscheidung zur Auftragsvergabe wird 
zeitnah in Abstimmung mit den übrigen Projektbeteiligten durch den Gemeindevorstand er-
folgen. 
 
Aufgrund der gerade erst erfolgten ersten Projektabstimmung mit den anderen Beteiligten 
kann aktuell (Stand: 6. Februar) nur eine vorläufige grobe Zeitplanung vorgelegt werden, die 
sich an den Erfahrungswerten aus Idstein orientiert: 
 
Zu beachten ist insbesondere, dass wesentliche Projektschritte durch die beteiligten kom-
munalen Gremien von Niedernhausen, Idstein und Eppstein beschlossen werden müssen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Sitzungsterminierung in den drei Kommunen ist hier mit län-
geren Umsetzungszeiträumen zu rechnen. Weiter muss auch vorab immer das Einverständ-
nis des Landes Hessen (HessenForst) eingeholt werden, soweit Staatswald betroffen ist. 
 
Vorläufige Zeitplanung: 
 

Maßnahme Umsetzung geplant: 

Gemeinsame Beauftragung eines Beratungsunternehmens zur 
Projektentwicklung  

Februar - März 2024 

Markterkundungsverfahren zur Ermittlung von interessierten Pro-
jektentwicklungsunternehmen 

März/April 2024 

Infoveranstaltung für die beratenden Gremien durch das Bera-
tungsunternehmen 

April 2024 

Erarbeitung von Auswahlkriterien und deren Priorisierung (Bewer-
tungsmatrix) für ein Interessenbekundungsverfahren und Be-
schlussfassung der Beteiligten hierzu 

Mai - September 2024 

Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens und Aus-
wahl eines Projektentwicklungsunternehmens (zweistufiges Aus-
wahlverfahren analog zum Verfahren in Idstein: Vorauswahl aus 
den eingegangenen Interessenbekundungen anhand der Bewer-
tungsmatrix durch ein Auswahlgremium, das sich aus den Projekt-
beteiligten zusammensetzt, Vorstellungstermine der vorausge-
wählten Unternehmen und Endauswahl als Beschlussempfehlung 
für die Projektbeteiligten); Beschlussfassung hierzu durch die 
kommunalen Gremien und HessenForst 

Oktober 2024 – 

März 2025 

Klärung weiterer Details zur Kooperation zwischen den Projektbe-
teiligten und dem Projektentwicklungsunternehmen (Kostenauftei-
lung, Rechtsform der Kooperation, Betriebsform des Windparks, 
Bürgerbeteiligung, Bestimmung der Projektanteile der Beteiligten 
etc.), Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens (incl. Erstellung 
der notwendigen Gutachten), Genehmigung; Beschlussfassung 
hierzu durch die kommunalen Gremien und HessenForst 

ca. 2 - 3 Jahre 

Nach Genehmigungsbescheid: Bauzeit bis zur Inbetriebnahme ca. 1 Jahr 

 
Der aktuelle Stand der Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.12.23 



GV/0696/2021-2026  Seite 3 von 3 

 

lautet (alle Projektschritte werden mit den Beteiligten eng abgestimmt): 
 

1 Beauftragung von Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen 

In Vorbereitung 

2 Markterkundungsverfahren  erfolgt unverzüglich nach Schritt 1 

3 Vergabeverfahren (Interessenbekundungsver-
fahren und Auswahl eines Projektentwicklungs-
unternehmens) 

erfolgt nach Schritt 2 

4 Umfassender Bericht zu Möglichkeiten, Grenzen 
und Risiken der 
- Ausgestaltung der Gesellschaftsstrukturen 

- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
- Einbindung der Städte Idstein und Eppstein 
(sowie HessenForst) 
Darstellung der finanziellen und steuerlichen 
Auswirkungen 

erfolgt nach Schritt 1 

5 Sicherstellung eines maßgeblichen Einflusses 
der Gemeinde Niedernhausen 

Wird fortlaufend im Prozess berück-
sichtigt 

6 Regelmäßiger Bericht zu den SUKA-Sitzungen  Erfolgt fortlaufend zu jeder SUKA-
Sitzung 

7 Abstimmung mit den Städten Idstein und 
Eppstein (und HessenForst, soweit betroffen) 

Erstmalig am 29.01.24; erfolgt dann 
fortlaufend bei allen Projektschritten 

8 Vorschlag zur Strukturierung des Auswahlpro-
zesses und Einbindung der Gremien 

Erfolgt zeitnah nach Schritt 1 in Ab-
stimmung mit allen Projektbeteiligten 

 
 
Martin Stappel 
Umweltbeauftragter 
 
 
Anlagen: 
 
Protokoll vom 30.01.24 
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