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Beratungsgegenstand 

Spielraumplanung der Stadt Ahaus: Aufbau der Dorfspielplätze 

 

Beschlussvorschlag 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Informationen der Verwaltung zu den Dorfspielplätzen zur 
Kenntnis. 

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, auf den öffentlichen Flächen des Festplat-
zes im Ortsteil Wüllen einen Dorfspielplatz zu planen, die Entwürfe in einer Planungsgruppe zur 
Diskussion zu stellen und anschließend dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorzu-
legen. 
  

 

Sachdarstellung 

In der Sitzung vom 14.12.2019 hat der Jugendhilfeausschuss die vorgelegte Spielraumplanung 
für den Zeitraum 2020-2025 beschlossen (Sitzungsvorlage: V/2019/1315). Diese sieht den Auf-
bau von Dorfspielplätzen im Stadtgebiet vor: In jedem Ortsteil soll im Planungszeitraum bis 2025 
ein zentraler und qualitativ herausgehobener Dorfspielplatz errichtet werden. Der aktuelle Stand 
der Umsetzung (Juli 2023) sieht wie folgt aus: 
 

• Alstätte: Spielbezirk VII Nr. 11 Edith-Stein-Straße 
Sandhasenwald, Erweiterung des schon vorhandenen Spielplatzes 2021/2022 
Kosten: 114.888,35 € 
Maßnahme abgeschlossen 
 

• Graes: Spielbezirk III Nr. 6 Luterstraße 
Schon vorhandener Dorfspielplatz (Thema. „Auf dem Land“) 
Letzte Erweiterung der Spielfläche 2019 (Spielgeräte für ältere Kinder) 
Kosten für Erweiterung: 22.918,15 € 
Maßnahme abgeschlossen 
 

• Ottenstein: Spielbezirk V Nr. 10 Am Ölbach 
Ottis Zauberburg, Erweiterung des schon vorhandenen Spielplatzes 2021/2022 
Kosten: 105.007,18 € 
Maßnahme abgeschlossen 
 

• Wessum: Spielbezirk V neuer Dorfplatz 
Komplettaufbau eines neuen Spielplatzes 2023/2024 
Großer Anteil inklusiver Spielgeräte 
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Geplante Gesamtkosten ca.: 280.000 € abzüglich Förderung durch Land und Bund i.H.v. 
rd. 180.000 €; Eigenanteil Stadt Ahaus folglich rd. 100.000 €. 
Vorbereitungsarbeiten teilweise abgeschlossen 
Öffentliche Ausschreibung läuft aktuell, Vergabebeschluss durch den Rat in der Sitzung 
am 23.08.2023 
Voraussichtliche Fertigstellung: Ende 2023 
 

• Wüllen: Spielbezirk IV Nr. 7 Festplatz 
Komplettaufbau eines neuen Spielplatzes 2024/2025 
In Vorbereitung: Planungen zum Standort, Ermitteln alternativer Fläche im Festplatzbe-
reich, Sondieren bzgl. der möglichen Fördermittel  
 

Aufgrund der Neugestaltung von Wege- und Aufenthaltsbereichen des Festplatzes im Ortsteil 
Wüllen kann der Spielplatz Festplatz Nr. 7 im Spielbezirk IV, wie ursprünglich vorgesehen, nicht 
zu einem Dorfspielplatz erweitert werden. Der gesamte Bereich des Wüllener Festplatzes bietet 
dennoch hinreichend geeignete Möglichkeiten zum Errichten eines Dorfspielplatzes und ist als 
Standort aus folgenden Gründen nach wie vor zu favorisieren:  
 

• Festplatz Wüllen liegt im Mittelpunkt der Ortslage Wüllen, d.h. eine zentrale und gut er-
reichbare Lage ist gegeben.  

• Thematisch passende Lage durch direkte Anbindung an den Festplatz. 

• Geplante Dorferweiterung im Norden ist berücksichtigt, denn die Kinder brauchen die 
B70/L572 nicht zu queren. 

• Gesicherte Querungen der Straßen sind vorhanden (Lichtsignalanlagen, Fußgängerüber-
weg). Kinder können ohne Umwege und über gesicherte Querungen den Spielplatz errei-
chen.  

• Parkplätze und WC-Anlage sind vor Ort. 

• Nähe zur Schule und zum neuen Dorfgemeinschaftshaus ist gegeben.  

• Nutzung geeigneter Flächen mit Berücksichtigung notwendiger Flächengröße ist gege-
ben.  

 
Daher empfiehlt die Verwaltung, die weitere Planung des Dorfspielplatzes auf den öffentlichen 
Flächen des Wüllener Festplatzbereiches und unter Berücksichtigung weiterer zusätzlicher Be-
darfe vorzunehmen.  
 
In der Sitzung wird der Fachbereich Jugend weitere Erläuterungen geben.   
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 Ja                       Nein 
 
 

 
 
Prüfung der Umwelt- und Klimarelevanz 

 keine  positiv  teils/teils   negativ 
 

Alternativen / Optimierung: 

 keine 

 folgende Optimierungsmaßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 werden aus folgenden Gründen nicht vorgeschlagen: 
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Anlagen 
keine 
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