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DER BURGERMEISTER offentlich

Umbau und Sanierung des Freizeithauses Neubeckum und der Stadtbiicherei
Neubeckum

Federfihrung:  Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen:  Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Jugend und Soziales
Fachbereich Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss fur Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
27.06.2024 Kenntnisnahme

Erlauterungen:

Derzeit sind im Haushalt 2024 bei der InvestitionsmaBnahme 00050042 — Biicherei/Frei-
zeithaus Neubeckum Sanierung — unter dem Produktkonto 040105.785100 — Auszahlun-
gen fur HochbaumaBnahmen — 250.000 Euro fir das Jahr 2024, 1.000.000 Euro fir das
Jahr 2025 und 750.000 Euro fir das Jahr 2026, mithin 2.000.000 Euro — jeweils mit Ver-
pflichtungsermachtigung — fiir die BaumaBnahme (inklusive der Planungsleistungen) be-
reitgestellt.

Ferner sind im Haushalt 2024 bei der InvestitionsmaBnahme 00010037 — Betriebs- und
Geschaftsausstattung — Buchereiservice >410 Euro — unter dem Produktkonto
040105.783100 — Auszahlungen fiir Betriebs- und Geschaftsausstattung >410 EUR -
275.000 Euro fur das Jahr 2026 eingeplant.

Die bislang gebildeten Ansatze sind samtlich mit einer Einzahlung aus Stadtebauférder-
mitteln unter dem Produktkonto 040105.681100 — Investitionszuwendungen vom Land —
jeweils bei den benannten InvestitionsmaBnahmen hinterlegt.

Die Ansatzbildung erfolgte auf Basis der Kostenschatzung bei Stellung des Forderantrags
im Oktober 2023. Sie ist — hinsichtlich der Kosten und der Forderung — in Folgejahren
fortzuschreiben.

Im Rahmen der weiteren Detaillierung der Planung hat sich gezeigt, dass ein Sonnen-
schutz fir circa 180.000 Euro, durch die erwartete verlangerte Nutzungszeit erweiterte
Gerustkosten durch die Sanierung fir circa 30.000 Euro und Rauchschutztiiren fir circa
65.000 Euro bendtigt werden. Es sind auch Kosten fiir Einbauten im Keller, im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss, namentlich Bodenbelage, Malerarbeiten, abgehangte Decken
inklusive LED-Einlegeleuchten und Absturzsicherungen in der Galerie anzupassen. Ebenso
angepasst werden mussten Kosten fiir WC-Einrichtungen fiir 50.000 Euro, fiir die Sanie-
rung der WC-Anlagen fiir 76.000 Euro, WC Einrichtung fiir 48.000 Euro und Maurerarbei-
ten fur das Herstellen von Durchbriichen zwischen den Gebaudeteilen Blicherei und Ju-
gendteil fur circa 160.000 Euro. Details kdnnen der als Anlage zur Vorlage beigefligten
Aufstellung entnommen werden (aufgrund der Detaildarstellungen vertraulich).
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Im Rahmen der durchgeflihrten Schadstoffanalysen wurde festgestellt, dass Entsorgungs-

und Sanierungskosten fir asbestbelastete Dachdeckungsmaterialen, Heizkdrpernischen
und Putze bendtigt werden, die auf circa 430.000 Euro geschatzt werden.

Die Gesamtkosten der MaBnahme betragen somit circa 3.120.000 Euro. Die Ausstat-
tung/Moblierung, die mit circa 316.250 Euro beziffert wird, ist voraussichtlich nicht in
vollem Umfang forderfahig.

Alle Ansatze sind mit 60 Prozent Forderung hinterlegt, wodurch der Eigenanteil fir die
GesamtmaBnahme des Freizeithauses fur die Stadt Beckum insgesamt rund
1.400.000 Euro betragen wird. Die Ansatzbildung im Haushalt ist — hinsichtlich der Kosten
und der Férderung — fortzuschreiben.

Anlage(n):
Kostenschatzung zum 21.06.2024 (vertraulich)
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