
STADT BECKUM 

Bekanntmachung 

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

Datum: Donnerstag, 21.11.2024 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ort: Aula der Antoniusschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum 

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung 

herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2 Niederschriften über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

25.09.2024 und über die gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Bauen, Um-

welt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 10.10.2024  

– öffentliche Teile – 

3 Bericht der Verwaltung 

4 Bauzeitenplan ISEK Umbau und Sanierung des Freizeithauses/Stadtbücherei/Seni-

orenteil 

5 Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- 

und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz 

  Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- 

und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Anregung/Beschwerde 

nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Sanierung bezie-

hungsweise Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-Gymnasiums Neu-

beckum 

  Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- 

und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz 

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1 Niederschriften über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

25.09.2024 und über die gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Bauen, Um-

welt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 10.10.2024  

– nicht öffentliche Teile – 

2 Bericht der Verwaltung 

3 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Beckum, den 13.11.2024 gezeichnet 

Burkhard Dierkes 

Vorsitz 



STADT BECKUM Berichtsvorlage 2024/0365 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Bauzeitenplan ISEK Umbau und Sanierung des 

Freizeithauses/Stadtbücherei/Seniorenteil 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 

Beteiligungen: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Jugend und Soziales 

Auskunft erteilt: Herr Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 

20.11.2024 Beratung 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

21.11.2024 Beratung 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben 

28.11.2024 Beratung 

Erläuterungen: 

Im Rahmen des Projektes A 02 des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts 

Neubeckum (ISEK) sollen das Freizeithaus und die Stadtbücherei Neubeckum saniert und 

umgebaut werden. 

Hierfür wurde durch das beauftragte Architekturbüro Sickmann ein Bauzeitenplan festge-

setzt. 

Dieser Zeitplan kann jedoch nicht eingehalten werden, da bei Voruntersuchungen und 

Beprobungen durch die Wessling Consulting Engineering GmbH & Co. KG Schadstoffe an 

den Wänden festgestellt wurden. Die Schadstoffsanierung ist sehr zeitaufwendig und mit 

hoher Sorgfalt auszuführen. 

Zusätzlich wurde kürzlich festgestellt, dass der im Boden verbaute Gussasphalt im Keller-

geschoss nass ist. Dieser soll durch eine Fachfirma mit Trocknungsgeräten getrocknet 

werden. Bevor jedoch die Trocknungsarbeiten beginnen können, muss der Bereich der 

Kellertür abgedichtet werden. 

Aufgrund dieser Maßnahmen ist es nicht durchgängig möglich, im Jugendteil des Frei-

zeithauses und in der Stadtbücherei Neubeckum den Betrieb fortzuführen. Im Laufe der 

Baumaßnahme wird die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.  

Die Arbeiten für die Sanierungsmaßnahmen sollen ab Januar 2025 im Jugendteil des Ge-

bäudes beginnen und bis Mitte März 2025 andauern. Bei Beginn der Schadstoffsanierung 

in der Bücherei ab Mitte März 2025 bis Ende Mai 2025 sollen im Jugendteil die Innenar-

beiten bis August 2025 ausgeführt werden. Die Innenarbeiten in der Stadtbücherei dau-

ern voraussichtlich bis November 2025 an. Die Schadstoffsanierung im Seniorenteil soll 

im Zeitraum Juni 2025 bis Mitte August 2025 erfolgen, die Innenarbeiten anschließend bis 

Dezember 2025. Gleichzeitig soll das Flachdach über den gesamten Gebäudekomplex sa-

niert werden. 
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Aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund der Baustelleneinrichtung mit den erforderlichen 

Schutzmaßnahmen und um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, dürfen sich 

keine Personen, ausgenommen der am Bau beteiligten Arbeitskräfte, auf der Baustelle 

aufhalten. 

Die Verwaltung sieht die Notwendigkeit, auch während der erforderlichen Schließzeiten 

des Freizeithauses Angebote oder soweit möglich, Alternativen anzubieten. 

Die Angebote im Freizeithaus müssen für Kinder und Jugendliche vorgehalten und die 

Stadtteilarbeit fortgeführt werden. Zudem sollen für die bereits, durch unterschiedliche 

Nutzergruppen gebuchten Zeiten im Multifunktionsraum des Freizeithauses Ersatzlösun-

gen gefunden werden. Gleiches gilt für die Nutzung des Seniorenteils des Gebäudekom-

plexes. 

Die Verwaltung befindet sich aktuell in der Klärung, welche Maßnahmen zur Kompensa-

tion und zum Ersatz umgesetzt werden können. 

Die Kosten für eine temporäre Umsiedlung oder einen temporären Umzug sind von der 

Bezirksregierung Münster mit bis zu 60 Prozent förderfähig in Aussicht gestellt worden, 

da diese als Baunebenkosten berücksichtigt werden können. Anmietungskosten für eine 

Übergangseinrichtung sind jedoch nicht förderfähig. 

Während der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Stadtbücherei Neubeckum 

und den damit verbundenen erforderlichen Schließungszeiten wird der Büchereibetrieb 

eingestellt. Die Mitarbeitenden der Stadtbücherei Neubeckum sollen während der Schlie-

ßungszeiten die Neukonzeptionierung der Stadtbücherei gemäß der in einem Beteili-

gungsprozess erarbeiteten Zukunftskonzeption vorbereiten sowie alle Medien hinsicht-

lich der RFID-Umstellung (Selbstverbuchungsanlage) konfektionieren. 

Während der Schließungszeit fungiert die Bücherei Beckum als Anlaufstelle für die Nut-

zerinnen und Nutzer als auch für die Schulen in Neubeckum. 

Für die Angebote des Fördervereins der Stadtbücherei Neubeckum während der Schlie-

ßungszeiten werden seitens der Stadt Beckum geeignete Ersatzräumlichkeiten in Neu-

beckum zur Verfügung gestellt. 

Um insbesondere die Angebote des Freizeithauses Neubeckum kompensatorisch auf-

recht erhalten zu können, wird die Verwaltung über die Änderungsliste zum Haushalts-

entwurf 2025 bei der Investitionsmaßnahme 00050042 – Bücherei/Freizeithaus Neu-

beckum Sanierung ISEK – unter dem Produktkonto 040105.785100 – Auszahlungen für 

Hochbaumaßnahmen – um 100.000 Euro im Jahr 2025 erhöhen. Ebenfalls über die Ände-

rungsliste zum Haushaltsentwurf 2025 wird bei der genannten Investitionsmaßnahme un-

ter dem Produktkonto 040105.681100 – Investitionszuwendungen vom Land – eine För-

derung von 60.000 Euro für das Jahr 2026 berücksichtigt.  

Anlage(n): 

Bauzeitenplan Freizeithaus Neubeckum 

 



Termine für den Bauablauf für Freizeithaus Neubeckum Stand: 17.10.2025

Gewerk Beginn Ende Gewerk Beginn Ende Gewerk Beginn Ende Gewerk Beginn Ende

Schadstoffsanierung 06.01.2025 18.03.2025 Schadstoffsanierung 24.03.2025 30.05.2024 Schadstoffsanierung 09.06.2025 15.08.2025 Rampe 05.05.2025 30.05.2025

Rohbau/Abbruch 24.03.2025 30.05.2025 Rohbau/Abbruch 05.06.2025 17.07.2025 Sanitär & Heizung 18.08.2025 26.09.2025 Terrassen 05.05.2025 30.05.2025

Entwässerung 19.03.2025 13.06.2025 Sanitär & Heizung 09.06.2025 17.07.2025 Elektro 10.09.2025 10.10.2025 Außentreppen 05.05.2025 30.05.2025

Dachdecker 24.03.2025 16.05.2025 Elektro 30.06.2025 01.08.2025 Trockenbau Decke 23.09.2025 22.10.2025 Außenbeleuchtung 02.06.2025 13.06.2025

Photovoltaik 07.04.2025 16.05.2025 Trockenbau Decke 15.07.2025 13.08.2025 Aufzug 13.10.2025 28.10.2025 Grundreinigung 16.06.2025 30.06.2025

Maler außen 19.05.2025 30.05.2025 RS-Türen 04.08.2025 18.08.2025 Estrich 28.10.2025 03.11.2025

Gerüst 19.03.2025 02.06.2025 Aufzug 04.08.2025 19.08.2025 Fliesen 03.11.2025 28.11.2025

Fassadenverschattung 12.05.2025 30.05.2025 Innenputz 18.08.2025 27.08.2025 Maler 03.11.2025 05.12.2025

Trockenbau Wände 14.04.2025 25.04.2025 Estrich 28.08.2025 02.09.2025 Sanitär fein 12.11.2025 15.12.2025

Sanitär & Heizung 28.04.2025 30.05.2025 Fliesen 03.09.2025 30.09.2025 Oberböden 12.11.2025 15.12.2025

Elektro 28.04.2025 30.05.2025 Maler 03.09.2025 07.10.2025 Grundreinigung 15.12.2025 29.12.2025

Trockenbau Decke 12.05.2025 30.06.2025 Sanitär fein 15.09.2025 16.10.2025

Fenster 02.06.2025 13.06.2025 Oberböden 15.09.2025 16.10.2025

RS-Türen 02.06.2025 13.06.2025 Grundreinigung 20.10.2025 03.11.2025

Aufzug 10.06.2025 25.06.2025

Innenputz 16.06.2025 27.06.2025

Estrich 16.06.2025 20.06.2025 weitere Termine

Fliesen 23.06.2025 18.07.2025 Spatenstich 10.03.2025

Maler 23.06.2025 18.07.2025 Sommerferien 17.07.2025-26.08.2025

Sanitär fein 30.06.2025 01.08.2025 Ausräumung Bücherei bis 14.03.2025

Oberböden 01.07.2025 01.08.2025 Übergabe 22.12.2025

Grundreinigung 01.08.2025 15.08.2025

AußenanlagenFZH Jugendteil Bücherei Seniorenteil

Anlage zur Vorlage 2024/0365
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STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0357/1 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und 

Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Anregung/Beschwerde nach § 24 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Sanierung beziehungsweise 

Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

21.11.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Sportplatz am Kopernikus-Gymnasium wird nicht saniert oder modernisiert.  

Für den Schulsport im Freien steht dem Kopernikus-Gymnasiums das Sportzentrum 

Harberg zur Verfügung, dass alle Maximalanforderungen des Kopernikus-Gymnasiums 

optimal erfüllt. Die Stadt Beckum übernimmt die Kosten für den erforderlichen Bustransfer 

zum Sportzentrum Harberg. 

Die von den Petenten eingereichte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen wird aus den erläuterten Gründen abgelehnt. Die Verwaltung wird 

beauftragt, die Petenten hierüber zu unterrichten. 

Kosten/Folgekosten 

Nach derzeitigem Stand entstehen für den Bustransfer Kosten in Höhe von voraussichtlich 

3.500 Euro jährlich. 

Finanzierung 

Die Mittel stehen bei dem Produktkonto 030502.529101/729101 – Schülerbeförderungs-

kosten – im Entwurf des Haushaltes 2025 in ausreichender Höhe zur Verfügung.  

Erläuterungen: 

Ausgangslage 

Die Sportanlage am Kopernikus-Gymnasium besteht aktuell aus 1 Großspielfeld mit Fuß-

balltoren, 1 Weitsprunggrube, 2 Kugelstoßkreisen, 1 Basketballkorb sowie einer Flutlicht-

anlage mit 6 Masten. Die Oberfläche besteht aus einem Tennenbelag. Die gesamte An-

lage ist sanierungsbedürftig. 

Die Schulleitung des Kopernikus-Gymnasiums hat aufgrund des vorliegenden Zustandes 

die Sportanlage für die schulische Nutzung gesperrt und beantragt eine Sanierung sowie 

Modernisierung.  
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Von der Schule werden als Anforderung für eine für den Schulsport geeignete Sportan-

lage ein Untergrund im Idealfall aus Tartan, 1 Sprunggrube für Weitsprung, Laufbahnen 

für Sprint und Ausdauerlauf (50 Meter bis 200 Meter) und Abwurfkreise für Kugelstoßen 

genannt. Es wird außerdem die Einzäunung der Sportanlage beantragt, da es aufgrund 

der öffentlichen Zugänglichkeit häufig zu Verschmutzungen und Vandalismus komme. 

Darüber hinaus liegt eine Anregung/Beschwerde gemäß § 24 Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen vom 04.02.2024 vor (siehe Anlage 1 zur Vorlage), mit dem die 

Sanierung beziehungsweise Modernisierung des Sportplatzes am Kopernikus-Gymna-

sium beantragt wird. Die Stadt Beckum wird aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie mit 

Entwurfsplanung für eine Sanierung sowie Modernisierung durchzuführen, die die Kosten 

für eine Mindestsanierung bis hin zu einer Sanierung mit Umsetzung von Maximalanfor-

derungen mit einem Bodenbelag aus Tartan und Kunstrasen enthält. 

Kostenermittlung für eine Sanierung der Schulsportanlage 

Die Verwaltung hat zunächst ein Boden- und Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. 

Demnach ist der Baugrund als wasserundurchlässig, nässeempfindlich und schlecht ent-

wässerungsfähig zu beurteilen. Die vorhandene dynamische Schicht und der Tennenbelag 

weisen eine geringe Schichtstärke auf. Der vorhandene Belag kann bei einer Sanierung 

nicht wiederverwendet werden. 

Die Verwaltung hat die Kosten für eine Sanierung und Modernisierung für die Varianten 

mit Tennenbelag und mit Tartanbelag ermittelt. Dabei wurde die von der Schule ge-

wünschte Ausstattung für leichtathletische Disziplinen, ein Kleinspielfeld mit umlaufender 

Rundlaufbahn und eine Einzäunung auf einer Fläche von insgesamt 5.800 Quadratmetern 

berücksichtigt. Der Entwurf einer Planung ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Die Kos-

ten für beide Ausführungsvarianten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:  

 Ausführung Tennenbelag Ausführung Tartanbelag 

Kosten für Erdbau und Abbruch 71.000 Euro 91.300 Euro 

Oberbau, Deckschichten  80.600 Euro 452.550 Euro 

Baukonstruktion  38.600 Euro 38.600 Euro 

Sonstige Maßnahmen  2.000 Euro 2.000 Euro 

Baunebenkosten 26.000 Euro 70.600 Euro 

Zwischensumme 218.200 Euro 655.100 Euro 

Pflegekosten für 10 Jahre 289.000 Euro 80.600 Euro 

Sanierung Belag nach 10 Jahren 

inklusive Erneuerung der Linie-

rung 

83.900 Euro entfällt 

Gesamtkosten nach 10 Jahren 

netto 

591.100 Euro 735.650 Euro 

Gesamtkosten inklusive 

19 Prozent Mehrwertsteuer 

(gerundet) 

703.400 Euro 875.500 Euro 

Zusätzlich für Rückbau der 40.00 Euro 40.000 
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Flutlichtanlage  

Die Zwischensumme zeigt, dass die Kosten für die Sanierung/Modernisierung der Sport-

anlage mit einem Tartanbelag (655.100 Euro) etwa 3 Mal so hoch sind wie mit einem Ten-

nenbelag (218.200 Euro). 

Demgegenüber ist der Pflegeaufwand eines Tennenbelages deutlich höher als bei einem 

Tartanbelag. Der Tennenbelag bedarf einer jährlichen Pflegemaßnahme, der Tartanbelag 

alle 2 Jahre. Die Pflegekosten wurden zur besseren Vergleichbarkeit daher auf einen 10-

Jahres-Zeitraum hochgerechnet, dabei wurden Kostensteigerungen berücksichtigt. 

Beim Tennenbelag ist nach 10 Jahren eine Komplettsanierung inklusive Erneuerung der 

Linierung erforderlich. Bei einem Tartanbelag muss eine Komplettsanierung erst nach 

etwa 20 Jahren erfolgen. 

Die Gesamtkosten in einem Zeitraum von 10 Jahren für eine Sanierung/Modernisierung 

der Sportanlage betragen unter Berücksichtigung von Pflegemaßnahmen und erforderli-

cher Sanierung nach Ablauf der Nutzungszeit von 10 Jahren für die Variante mit Tennen-

belag 703.400 Euro und für die Variante mit Tartanbelag 875.500 Euro. Hinzu kommen 

bei beiden Varianten Kosten von 40.000 Euro für den Rückbau der nicht benötigten Flut-

lichtanlage. 

Es wurden auch die Kosten für die reine Säuberung und Instandsetzung der Sportanlage 

mit der vorhandenen Ausstattung im Bestand als Minimalausführung ermittelt. Diese be-

tragen für die Fläche von 5.800 Quadratmetern, wie sie auch bei den oben aufgeführten 

Varianten zugrunde gelegt wurde, insgesamt rund 150.000 Euro. Hinzu kommen die Kos-

ten für die Platzpflege. Kosten für Linierungen, zusätzliche Ausstattungen, Einzäunung 

und Rückbau der Flutlichtanlage sind dabei ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Anforde-

rungen des Kopernikus-Gymnasiums werden bei dieser Variante nicht erfüllt. 

Hinweise zu den Ausführungsvarianten 

Der Tennenbelag erfordert einen deutlich höheren personellen und finanziellen Pflege-

aufwand gegenüber dem Tartanbelag. Regelmäßige Pflegedurchgänge sind für eine ord-

nungsgemäße Nutzung und den dauerhaften Erhalt der Sportanlage notwendig. 

Die Bezirksregierung Münster empfiehlt, aus Gründen des Fallschutzes, bei der Planung 

von Bewegungsflächen für Ballspiele keinen Tennenbelag zu verwenden, sondern Tartan- 

oder Kunstrasenbelag einzusetzen. 

Das Gelände der Sportanlage ist ähnlich einer Wanne geformt. Dies bedeutet, dass das 

Gelände bei einem Starkregenereignis komplett überflutet wird. Laut der Starkregener-

eigniskarte des Geoportals des Kreises Warendorf würde das Areal bei Starkregen 1 bis 

2 Meter unter Wasser stehen, was durch die wassergebundene Decke begünstigt wird. 

Die nach einem Starkregenereignis erforderliche Instandsetzung würde bei einem Ten-

nenbelag nach heutigem Stand Kosten von rund 175.000 Euro, bei einem Tartanbelag 

Kosten von rund 20.000 Euro verursachen. 

Bei einer umfangreichen Sanierung inklusive Einzäunung der Sportanlage, wie sie für die 

gewünschte Nutzung erforderlich wäre, könnte das Schützenfest des Bürgerschützenver-

eins Neubeckum, das in diesem Jahr zum 2. Mal auf dem Sportplatz des Kopernikus-Gym-

nasiums ausgerichtet wurde, dort nicht mehr stattfinden. 

Nutzung des Sportzentrums Harberg für den Schulsport 
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Da der Sportplatz am Kopernikus-Gymnasium für den Schulsport nicht zur Verfügung 

steht, nutzt die Schule das Sportzentrum Harberg. Die Saison für den Schulsport auf den 

Außensportanlagen beginnt nach den Osterferien und endet mit Beginn der Herbstferien. 

Der Fußweg vom Schulgebäude bis zum Sportzentrum Harberg beträgt etwa 1 300 Meter. 

Für den Weg wird ein Bustransfer eingesetzt. Zur Finanzierung des Bustransfers wurden 

20.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Tatsächlich wurde diese Möglichkeit 

nicht in diesem Umfang vom Kopernikus-Gymnasium in Anspruch genommen. Für das 

Jahr 2024 sind für den Transfer zum Sportzentrum Harberg Kosten von 3.500 Euro ent-

standen. 

Mit dem Sportzentrum Harberg steht in erreichbarer Nähe zum Kopernikus-Gymnasium 

eine geeignete Außensportanlage zur Verfügung, die alle Voraussetzungen für den Schul-

sport und damit die Maximalanforderungen des Kopernikus-Gymnasiums optimal erfüllt. 

Der Bustransport zum Sportzentrum Harberg ist zumutbar. Auch andere weiterführende 

Schulen verfügen nicht über eigene Außensportanlangen. So nutzt die Rosa Parks Ge-

samtschule bei Bedarf ebenfalls das Sportzentrum Harberg, die Sekundarschule und das 

Albertus-Magnus-Gymnasium nutzen jeweils das Jahnstadion. 

Fazit 

Ausschließlich schulisch genutzte Außensportanlagen haben eine jährliche Nutzungszeit 

für den Sportunterricht von etwa einem halben Jahr. Demgegenüber stehen die für die 

Sanierung beziehungsweise Modernisierung ermittelten hohen Kosten, wie oben darge-

stellt. 

Auch wenn eine eigene Schulsportanlage aus Sicht des Kopernikus-Gymnasiums nach-

vollziehbar wünschenswert ist, schlägt die Verwaltung wegen der hohen Kosten, dem ho-

hen laufenden Pflegeaufwand sowie der Überflutungsgefahr vor, die Sanierung und Mo-

dernisierung nicht durchzuführen und stattdessen die Kosten für den Bustransfer zum 

Sportzentrum Harberg zu übernehmen. 

Der Entwurf des Haushaltes 2025 enthält dementsprechend auch keine Mittel zur Umset-

zung der beantragten Maßnahme. Personelle Kapazitäten sind ebenfalls nicht eingeplant.  

Anlage(n): 

1 Anregung/Beschwerde gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen vom 04.02.2024 

2 Entwurfsplanung Sportplatz Kopernikus-Gymnasium 
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Kleinspielfeld

50,00 x 32,00 m

Rundlaufbahn

2 x 200,00 m

Kugelstoß

weitsprung

Kurzstrecke

4 x 100,00 m

Zaun Höhe 2 .00m

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Lars Russwinkel 
Dipl.-Ing. Architekt Rudolf Brinkmann

BRINKMANN + DEPPEN
ARCHITEKT / LANDSCHAFTSARCHITEKT

E-MAIL:

TEL. 02583/2172                       FAX 02583/3133
INTERNET:               www.brinkmann-deppen.de

LAPPENBRINK 35             48336 SASSENBERG

 info@brinkmann-deppen.de

Bauvorhaben: 200 m
Tennenrundlaufbahn

25.09.2023 / M 1:500/ Blatt Nr 01

Planinhalt:Vorentwurf Plan Übersicht

Anlage 2 zur Vorlage 2024/0357/1



STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0357 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und 

Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

21.11.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Dem Rat der Stadt Beckum wird empfohlen, die Haushaltsansätze der Produktberei-

che 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung 

– sowie des Produkts 100103 – Denkmalschutz und-pflege – gemäß Anlagen zur Vorlage 

zu beschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

Erläuterungen: 

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt 

der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor. 

In seiner Sitzung am 29.10.2024 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanent-

wurf für das Jahr 2025 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf 

auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzun-

gen der Fachausschüsse beraten. 

Im Schul-, Kultur- und Sportausschuss werden die Produktbereiche 03 – Schulträgerauf-

gaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung – sowie das Produkt 

100103 – Denkmalschutz und -pflege beraten. Eine Übersicht der zu beratenden Produkte 

mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Der 

Ausschussvorsitz wird durch den Produktplan 2025 mit den einzelnen Produktkonten füh-

ren. 

Den Gremienmitgliedern wird für die Beratung im Ausschuss ein Auszug aus dem Pro-

duktplan zu den beratenden Produkten und Produktbereichen (siehe Anlage 2 zur Vor-

lage – Teile 1 bis 5) zur Verfügung gestellt.  
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Anlage(n): 

1 Übersicht der Produkte 

2 Teil 1: Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 

2 Teil 2: Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 

2 Teil 3: Produktbereich 08 – Sportförderung 

2 Teil 4: Produkt 100103 – Denkmalschutz und -pflege 

 



STADT BECKUM  Anlage 1 zur Vorlage 2024/0357 
DER BÜRGERMEISTER 

Übersicht der Produkte zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2025 für die Bereiche 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft, 

Sportförderung und Denkmalschutz und -pflege 

lfd. 

Nr. 

Produkt Produktbezeichnung ab Seite des 

Haushaltsplan-

entwurfes 

1  010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 133 – 140 

2  030101 Zentrale Schulträgeraufgaben 301 – 314 

3  030200 Grundschule an den Kastanien 315 – 326 

4  030203  Martin-Grundschule 327 – 338 

5  030205 Grundschulverbund Sonnenschule inklusive 

Teilstandort Vellern  
339 – 350 

6  030206 Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule 351 – 362 

7  030207 Roncalli-Grundschule 363 – 374 

8  030501 Albertus-Magnus-Gymnasium  375 – 388 

9  030502 Kopernikus-Gymnasium 389 – 402 

10  030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)  403 – 406 

11  030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 407 – 418 

12  030801 Sekundarschule 419 – 432 

13  040101 Heimat- und Kulturpflege 435 – 444 

14  040102 Theater 445 – 450 

15  040103 Museum und Ausstellungen 451 – 460 

16  040105 Büchereiservice 461 – 468 

17  040106 Musikpflege 469 – 474 

18  040107 Schule für Musik 475 – 480 

19  040107 Jubiläumsjahr Beckum 2024 481 – 486 

20  040301 Leistungen der Volkshochschule 487 – 498 

21  080101 Förderung des Sports 649 – 654 

22  080102 Bereitstellung eigener Sportstätten 655 – 668 

23  100103 Denkmalschutz und -pflege 691 – 696 

 



Anlage 2 Teil 1 zur Vorlage 2024/0357









































































































































































































































































Anlage 2 Teil 2 zur Vorlage 2024/0357





































































































































Anlage 2 Teil 3 zur Vorlage 2024/0357













































Anlage 2 Teil 4 zur Vorlage 2024/0357
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