



Sachstand zum Ganztagsausbau

24.09.2025



Übersicht

1. Sachstand zu den einzelnen Schulen
2. Ausschreibung der Kooperation
3. Ausstattung Ganztag



Hans-Böckler-Schule

- Raumkonzept wird erarbeitet
 - Realisierung der Mensa im Bestand
 - Überleitung Horträume
 - Optimierung der Raumaufteilung im Bestand

→ Förderantrag für Investitionsprogramm Bund

→ Projektfeststellung:

- USFO 22.09., empfohlen ✓
- VA 06.10.



Hagen

- Fertigstellung „Alte Schule“ Ende 2025



Eilvese

- Dachgeschossausbau
 - Umsetzung in 2026



Michael Ende Schule

- Überleitung Horträume
- Abstimmung Ausstattung Ganztag



Mandelsloh/Helstorf

- Feinabstimmung Raumnutzung



Poggenhagen

- Überleitung Horträume
 - Planungen Ende 2025



Otternhagen

- Ausbau Ganztags - Mensa im Bestand
 - Vorbereitung Bedarfsfeststellung
- Containeranlage
 - Planungen laufen



Ausstattung Ganztag

- Bestandsaufnahme Schulausstattung
- Absprachen mit Schulen folgen



Ausschreibung Kooperationspartner

- juristische Begleitung
- Europaweite Ausschreibung
 - Grundlage: päd. Schwerpunkte der Schulen
 - Veröffentlichung voraussichtlich erste Hälfte Oktober
 - Zeitplan folgt nach Ausschreibung
- „Prototyp“ fertiggestellt



Ausschreibung Kooperationspartner

- Inhalt, u.a.:
 - Rahmenbedingungen Schule
 - Pädagogik
 - Allgemeiner Teil



Ausschreibung Kooperationspartner

Kalkulierte Auftragssumme:

Schule	70 % / 2 Jahre in EUR
Grundschule Eilvese	308.000
Grundschule Hagen	617.000
Grundschule Hans-Böckler-Schule	925.000
Grundschule Michael Ende Schule	1.242.000
Grundschule Mandelsloh/Helstorf	925.000
Grundschule Otternhagen	673.000
Grundschule Poggenhagen.	473.000
GESAMT:	5.163.000



Ausschreibung Kooperationspartner

- Abschluss trilaterale Verträge – Ganztagsbetrieb
 - Schulträger, Kooperationspartner, Schule
- Abschluss bilaterale Verträge – Ferienbetreuung
 - Schulträger, Kooperationspartner



**Erste Stadträtin
Maria Lindemann**

Fachbereich Finanzen und Bildung
An der Stadtmauer 1
31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de