

	ANFRAGE Gemeindevertretung	
	Anfragen-Nr.: AF/0021/2021-2026	Anfragenbearbeitung: Denise Engert
Aktenzeichen: FD I/1 020/70/7	Anfragedatum: 12.10.2021	Eingang am: 12.10.2021

Umbaumaßnahmen Krippe Oberjosbach

Anfragensteller:

WGN-Fraktion

Frage:

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.06.2020 erging der Baubeschluss für die Kinderkrippe in Oberjosbach in der Alten Schule.

1. Wie ist der Sachstand bzgl. des Umbaus der Räumlichkeiten in der „Alten Schule“ in Oberjosbach zu einer Krippe?
2. Wurde die Baugenehmigung beantragt?
3. Sind die Planungs- und Bauleistungen ausgeschrieben?
4. Mit welcher Kostensteigerung ist im Vergleich mit der Kostenberechnung vom Mai 2020 zu rechnen?

Antwort:

Zu 1.

Die Baugenehmigung ist beim Rheingau-Taunus-Kreis beantragt, aber noch nicht erteilt.

Zu 2.

Ja. Die Baugenehmigung wurde am 12.03.2021 beim Rheingau-Taunus-Kreis beantragt.

Zu 3.

Nein. Dies kann erst nach Vorliegen der Baugenehmigung erfolgen.

Zu 4.

Laut Statistischen Landesamt sind die Baupreise in Hessen zwischen Mai 2020 und August 2021 um 10,3 % gestiegen. Bis zur Ausschreibung der Bauleistungen voraussichtlich Anfang 2022 ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Niedernhausen, den 22.10.2021